

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL- PATRIE

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DE LA DECENTRALISATION

REGION DE L'EST

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

COMMUNE DE DIANG

REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE –WORK – FATHERLAND

MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION
AND DECENTRALIZATION

EAST REGION

LOM ET DJEREM DIVISION

DIANG COUNCIL

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE DIANG



FINANCEMENT PNDP/IDA



DECEMBRE 2011

C.A.D.I.C

Cercle d'Appui au Développement Intégré des Communautés

Association déclarée sous le numéro 000449/RDA/J06 du 1^{er} avril 2009

Siège Social: Tongolo Yaoundé Cameroun B.P : 5708 Yaoundé Nlongkak

E-mail : raymdongmo@yahoo.fr / ndomeng@yahoo.fr

Sommaire

LISTE DES ABREVIATIONS.....	iii
LISTE DES TABLEAUX.....	v
LISTE DES FIGURES.....	v
LISTE DES ANNEXES.....	v
I- INTRODUCTION.....	1
1.1- Contexte et justification.....	2
1.2- Objectifs du processus de planification.....	2
1.3-Structure du document.....	3
II- APPROCHE METHODOLOGIQUE.....	4
2.1. Préparation de l'ensemble du processus.....	5
2.1.1 Préparation pédagogique.....	5
2.1.2 Préparation administrative.....	5
2.2. Collecte et traitement des informations.....	6
2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC).....	6
2.2.2. Conduite du Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC).....	6
2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).....	6
2.2.4. Consolidation des données du diagnostic et cartographie.....	8
2.3. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation.....	8
2.4. Mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD.....	8
III-PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE.....	9
3.1. Localisation de la Commune.....	10
3.2. Milieu Biophysique.....	10
3.2.1. Climat.....	10
3.2.2. Relief.....	10
3.2.3. Sol.....	10
3.2.4. Hydrographie.....	11
3.2.5. Végétation et flore.....	11
3.2.6. Faune.....	11
3.3. Milieu humain.....	12
3.4. Activités socio-économiques.....	15
3.4.1. Agriculture.....	15
3.4.2. Elevage.....	16
3.4.3. Chasse.....	16
3.4.4. Pêche.....	16
3.4.5. Exploitation forestière.....	17
3.4.6. Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)	17
3.4.7. Agro-industrie.....	17
3.4.8. Exploitation des ressources minières.....	17
3.4.9. Commerce.....	17
3.5. secteurs sociaux.....	18
3.5.1. Education de base.....	18
3.5.2. Enseignement Secondaire.....	18
3.5.3. Santé Publique.....	18
3.6. Principales infrastructures par secteur.....	18
3.6.1. Eau et Energie.....	18
3.5.5. Culture et infrastructures sociales.....	19
3.5.6. Travaux Publics.....	19
3.6. Principales ressources naturelles de la Commune.....	20
IV-SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC.....	22
4.1. Synthèse du DIC.....	23

4.2. Axes de renforcement de la Commune.....	24
4.2.1. Gestion des ressources humaines.....	24
4.2.2. Gestion du Patrimoine communal.....	24
4.2.3. Gestion des ressources financières.....	25
4.2.4. Gestion des relations.....	25
4.3. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur.....	26
V-PLANIFICATION STRATEGIQUE.....	44
5.1. Vision et Objectifs du PCD.....	45
5.1.1. Vision	45
5.1.2. Objectifs	45
5.2. Cadres logiques par secteur.....	46
5.3. Coût estimatif du PCD.....	85
5.4. Esquisse du Plan d'utilisation et de gestion durable des terres de l'espace communal(PUGDT).....	86
VI-PROGRAMMATION.....	87
6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires.....	88
6.2. Cadre de gestion environnemental et social.....	101
6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels.....	101
6.2.2. Plan sommaire de gestion de l'environnement.....	106
6.3. Ressources et acteurs mobilisés pour la première année	107
6.3.1. plan d'investissement annuel (PIA).....	107
6.3.2. Plan de passation des marchés.....	109
VII-MECANISME DE SUIVI EVALUATION.....	110
7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD.....	111
7.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation.....	111
7.1.2. Attributions des acteurs de la mise en œuvre du PCD.....	111
7.2. Indicateurs de suivi et d'évaluation du PIA.....	112
7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting.....	114
7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD.....	114
7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA	114
7.4.2. Mécanisme de Révision du PCD.....	115
VIII-PLAN DE COMMUNICATION.....	116
8.1. Objectif	117
8.2. Cible	117
8.3. Les actions à mener.....	117
8.4. Durée de la campagne.....	117
IX-CONCLUSION.....	118
X-ANNEXES.....	120

LISTE DES ABREVIATIONS

CADIC :	Cercle d'Appui au Développement Intégré des Communautés
PCD :	Plan Communal de Développement
COPIL :	Comité de pilotage
CES :	Collège d'Enseignement Secondaire
CMA :	Centre Médical d'Arrondissement
DEUC :	Diagnostic de l'Espace Urbain Communal
DIC :	Diagnostic Institutionnel Communal
MINADER :	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
OAL :	Organisme d'Appui Local
IDE :	Infirmier Diplômé d'Etat
IB:	Infirmier Breveté
PNDP :	Programme National de Développement Participatif
AS :	Assistante de Santé
GIC :	Groupement d'intérêt Communautaire
DPNV :	Diagnostic Participatif Niveau Village
ECAM :	Enquête Auprès de Médailles
PUGDT :	Plan d'utilisation et de Gestion Durable des Terres
TIC :	Technologies de l'information et de la Communication
CAMTEL :	CAMEROON Télécommunication
MIPROMALO :	Mission de Promotion des Matériaux Locaux
PME :	Petites et Moyennes Entreprises
AGR :	Activités Génératrices de Revenus
PAJER-U :	Programme d'Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
FNE :	Fond National de l'Emploi
CNPS :	Caisse Nationale de Prévoyance Social
CETIC :	Collège d'Enseignement Technique Industriel et Commercial
APEE :	Association des Parents d'Elèves et Enseignants
ARV :	Anti Rétro Viraux
VIH :	Virus Immuno Humain
PFNL :	Produit Forestier Non Ligneux
CDMT :	Cadre de Dépense à Moyen Terme
PIA :	Plan d'Investissement Annuel
CCSE :	Comité Communal de Suivi Evaluation
MINEPAT :	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
EP :	Ecole Publique
EPB :	Ecole Publique Bilingue
EM :	Ecole Maternelle
EPI :	Equipement de Protection Individuel
CGES :	Cadre de Gestion Environnemental et Social
CSI :	Centre de Santé Intégré
CMA :	Centre Médical d'Arrondissement
FEICOM :	Fond spécial d'Equipement Inter Communal
CFR :	Centre de Formation Rural
CRTV :	Cameroon Radio et Télévision
DSCE :	Document stratégique Pour la Croissance et l'Emploi

PV :	Procès Verbal
INS :	Institut National de Statistique
PIB :	Produit Intérieur Brut
CAMPOST :	Cameroon Postal service
ONG :	Organisation Non Gouvernementale
SMIG :	Salaire Minimum Inter Garanti professionnel
CTD :	Collectivité Territoriale Décentralisée
PMH :	Pompe à Motricité Humaine
FMO :	Force de Maintien de l'Ordre
MINEP :	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
MINAS :	Ministère des Affaires Sociales
MINEDUB :	Ministère de l'Education de Base
DAO :	Dossier d'Appel d'Offre
CLLS :	Comité Local de Lutte Contre le Sida
CVUC :	Communes et Villes Unies du Cameroun
CVD :	Comité Villageois de Développement

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : <i>Produits cynégétiques</i>	12
Tableau 2 : <i>Liste des villages de la Commune de DIANG</i>	13
Tableau 3 : <i>Répartition de la Populations de la Commune de DIANG.....</i>	14
Tableau 4 : <i>Matrice des ressources de la commune.....</i>	20
Tableau 5 : <i>Synthèse des ressources humaines.....</i>	23
Tableau 6 : <i>Synthèse des ressources financières.....</i>	23
Tableau 7 : <i>Synthèse du patrimoine.....</i>	23
Tableau 8 : <i>Synthèse de la gestion des relations.....</i>	23
Tableau 9 : <i>Différents cadres logiques par secteur.....</i>	46
Tableau 10 : <i>Cout estimatif du PCD.....</i>	85
Tableau 11 : <i>Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires.....</i>	88
Tableau 12 : <i>Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels.....</i>	101
Tableau 13 : <i>Tableau du plan sommaire de gestion de l'environnement.....</i>	106
Tableau 14 : <i>Tableau du plan d'investissement annuel.....</i>	107
Tableau 15 : <i>Plan de Passation des Marches des microprojets du PIA.....</i>	109
Tableau 16 : <i>Tableau des indicateurs de suivi et évaluation du PIA.....</i>	112
Tableau 17 : <i>Tableau de suivi des outils et fréquence de reporting.....</i>	114

LISTE DES FIGURES ET PHOTOS

Photo 1 : <i>Restitution de la carte participative des hommes du village Yanda II.....</i>	7
Photo 2 : <i>Elaboration du profil historique du village Yanda II.....</i>	7
Photo 3 : <i>Elaboration du tableau de planification stratégique et opérationnel du village Motombo.....</i>	8
Photo 4 : <i>Installation du comité de concertation de Motombo.....</i>	8
Figure 1 : <i>Répartition ethnique de la population de DIANG.....</i>	13
Figure 2 : <i>Répartition de la population par tranche d'âge.....</i>	15

LISTE DES ANNEXES

- Annexe 1 :** *Fiche des projets du PIA*
Annexe 2 : *Equipe des travaux*

I INTRODUCTION

1.1. Contexte et justification

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de l'ensemble de la du Cameroun et du souci de croissance équilibrée et de bonne gouvernance, le gouvernement camerounais a entrepris, dans le cadre d'une vision stratégique, l'élaboration d'un document de référence dénommé Document Stratégique pour la Croissance et l'Emploi (DSCE). Ce document est le repère pour toute action de développement à mener et devra permettre au Cameroun d'être un pays émergent à horizon 2035.

Un ensemble de textes parmi lesquels la loi N°2004/017 du 22 Juillet 2004 dite d'orientation de la décentralisation constituant l'essentiel du nouveau dispositif législatif fixe les règles générales applicables en matière de décentralisation territoriale a été adopté en 2004. Ces textes abrogent certaines dispositions des lois de 1974 et celles de 1987 portant organisations communales.

L'article 2 de la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes définit une commune comme la collectivité territoriale décentralisée de base. A ce titre, elle est la plus petite unité territoriale ayant le statut de personne morale de droit public jouissant d'une autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts locaux. Les lois de décentralisation promulguées en juillet 2004 attribuent aux conseils et à l'exécutif communal, la mission générale de développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants de leur ressort territorial. Le gouvernement pour activer le processus s'appuie sur le levier Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui est dans sa deuxième phase et dont la mission est de coordonner le processus d'élaboration de Plan Communal de Développement (PCD). L'accompagnement de la commune de DIANG dans l'élaboration de son projet de développement est fait par l'Organisme d'Appui Local (OAL) dénommé CADIC (Cercle d'Appui au Développement Intégré des Communautés).

Suivant les recommandations du PNDP II, le processus de planification en vue de l'élaboration d'un PCD passe nécessairement par la phase de collecte de données de façon participative. C'est ainsi qu'un ensemble d'activités a été entrepris à partir du mois de juillet 2011, date de signature de la convention tripartite PNDP-CADIC-Commune de DIANG. Il a été question de conduire de façon participative le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV), le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) et le Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC). Tous ces différents diagnostics ont été soumis à l'appréciation du Comité de Pilotage (COPIL) lors de différents ateliers de restitution à savoir : celui de restitution du DIC et du DEUC le 23 septembre 2011, du rapport consolidé le 28 octobre 2011 et celui de l'atelier de planification des activités de la commune de DIANG du 28 au 30 novembre 2011 dans la salle des fêtes de la mairie. Le dernier atelier a permis aux parties prenantes (conseil municipal ; exécutif communal ; sectoriels ; représentants des villages ; élites ; etc.) de déterminer et évaluer les activités prioritaires à mener pendant les trois prochaines années.

1.2. Objectifs du processus de planification

L'objectif principal du processus de planification est de permettre à la commune de DIANG d'établir le potentiel présent sur son terroir, d'identifier les difficultés qui se présentent et de décider de l'orientation (actions à entreprendre en fonction des moyens disponibles) à adopter sur le court-moyen-long terme.

En d'autres termes le processus de planification vise à :

- Elaborer le Plan Communal de Développement (document stratégique et opérationnel) ;
- Faciliter l'appropriation du PCD par le Conseil Municipal, les acteurs au développement, les forces vives de la localité et l'état ;
- Accompagner la commune dans la mise en œuvre d'un mécanisme de suivi-évaluation dudit PCD

1.3. Structure du document

Le présent PCD est articulé de la manière suivante :

- ✚ Introduction
- ✚ Approche méthodologique
- ✚ Présentation sommaire de la commune
- ✚ Synthèse des résultats du diagnostic
- ✚ Planification stratégique
- ✚ Programmation
- ✚ Mécanisme de suivi-évaluation
- ✚ Plan de communication
- ✚ conclusion
- ✚ Annexes

II

APPROCHE METHODOLOGIQUE

La méthodologie adoptée dans le cadre de l'élaboration du Plan Communal de Développement de la Commune de DIANG a été une approche participative voulue par le client aux fins de permettre aux populations concernées de s'approprier et de comprendre l'esprit, le processus et les outils de planification de manière à ce qu'elles soient les acteurs de leur propre développement.

Le processus de planification de la commune de DIANG s'est déroulé en 2 phases:

- La phase préparatoire qui a consistée à :
 - la signature de la convention tripartite ;
 - la prise de contact avec l'exécutif communal et les différentes autorités administratives et traditionnelles.
 - L'atelier de lancement officiel du processus de planification
- la phase proprement dite de réalisation des activités de planification qui a consisté à :
 - La réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) ;
 - La réalisation du Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC) ;
 - La réalisation du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) ;
 - La restitution des différents rapports (DIC, DEUC, Rapport Consolidé) ;
 - La tenue d'un atelier de planification stratégique et opérationnelle ;
 - La tenue d'un Conseil Municipal Elargi au Sectoriel (COMES).

2.1. Préparation de l'ensemble du processus

C'est une étape très importante dans la réalisation du plan communal de développement car elle permet à tous les acteurs intervenant dans ledit processus de se mettre au même diapason et d'avoir la même information pour que toutes les énergies soient canalisées pour atteindre le même objectif. Le CADIC (Cercle d'Appui au Développement Intégré des Communautés) l'a réalisé en deux temps à savoir :

- Préparation pédagogique ;
- Préparation administrative.

2.1.1. Préparation pédagogique

Cette préparation a permis pour l'essentiel aux membres du CADIC de :

- Assister à un séminaire de formation de deux semaines organisé par la Cellule Régionale de Coordination du PNDP-Est à MANDJOU;
- Comprendre et s'approprier la démarche de collecte de données des différents diagnostics ;
- S'accorder sur les objectifs, les buts et les résultats à obtenir à la suite du diagnostic et à fin dudit processus de planification.

2.1.2. Préparation administrative

Pour ce qui est de la préparation administrative celle-ci s'est faite suivant les phases ci après :

- Une séance de prise de contact avec l'exécutif municipal pour l'explication des objectifs et des ressources à mobiliser dans le cadre de la réalisation des activités ;
- Un atelier de lancement officiel des activités du processus d'élaboration du PCD durant lequel l'OAL CADIC a été présenté à toutes les forces vives constituées des chefs de services déconcentrés de l'Etat, les conseillers municipaux, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les élites et les leaders d'associations de l'arrondissement de DIANG.

2.2. Collecte des informations et traitement.

La collecte des données sur le terrain a démarré le 27 juillet 2011 par les quartiers BIVELKA et MOKOLO du centre urbain de DIANG et s'est achevée le 06 octobre 2011. Cette activité s'est déroulée en trois phases :

- Le DIC (Diagnostic Institutionnel Communal) du 27 juillet au 04 août 2011 ;
- Le DEUC (Diagnostic de l'Espace Urbain Communal) du 27 juillet au 04 août 2011 ;
- Le DPNV (Diagnostic Participatif Niveau Village) du 18 septembre au 06 octobre 2011.

Toutes ces trois phases ont fait l'objet de la rédaction de rapports, lesquels ont été consolidés en un seul rapport qui a été soumis à l'appréciation et à la validation du COPIL.

2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)

L'objectif principal du DIC est de faire l'état de la situation de la Commune en tant qu'institution et concerne sa gestion financière, des ressources humaines, du patrimoine communal et celle des relations. Les résultats issus de ce diagnostic ont permis de proposer des axes de renforcement des capacités de l'institution communale. La conduite du DIC s'est déroulée en 4 étapes à savoir :

- la préparation du DIC ;
- le diagnostic participatif de l'Institution communale ;
- le dépouillement, le traitement et l'analyse des données ;
- la validation des résultats et l'identification des axes de renforcement de la Commune.

2.2.2. Conduite du Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC)

La conduite du DEUC a été entreprise dans deux sites à savoir DIANG et BOUAM. La réalisation du DEUC a déroulé les mêmes étapes que le DIC et utilisé les mêmes outils que ceux du DPNV. En plus de ces outils un accent a été mis sur la réalisation d'entretiens avec les différents corps de métiers qui exercent des activités économiques dans l'espace urbain ainsi que le dénombrement et la prise en compte des aspirations des couches marginales de la population de l'espace urbain.

2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV)

L'approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque village de la Commune, en une succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes, riches, intermédiaires, pauvres), des travaux de groupes socioprofessionnels (hommes, femmes et jeunes), les séances plénières en assemblées villageoises, les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages d'opinions et l'observation participante.

Pendant cette phase, il était question pour l'OAL d'organiser des consultations publiques dans chaque unité de planification (village ou quartier doté d'une chefferie du 3^e degré) et de collecter un ensemble d'informations de manière efficace et participative par des techniques spécifiques et des outils préconçus par le PNDP. Les données collectées portaient particulièrement sur :

- la situation des unités de planifications de la commune (localisation, données physiques, données démographiques, activités économiques, acteurs du développement de la commune) ;
- l'état des lieux du développement des unités de planification (villages, quartiers) de la commune ;
- les secteurs productifs (agriculture, élevage, exploitation des ressources naturelles, transformation, commerce et équipements marchands, tourisme, etc.) ;

- les secteurs sociaux (l'éducation, la santé, le réseau routier et l'assainissement, l'eau et l'énergie, la protection sociale, infrastructure sociales et marchandes, les moyens d'information et de communication).



Photo1 : Restitution de la carte participative des hommes



Photo 2 : Elaboration du profil historique de Yanda II

Pour avoir ces différentes informations, les outils suivants ont été déroulés dans chaque unité de planification :

- **La fiche de collecte des données de base** a permis de recenser les données sur le village et celles disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ;
- **Les fiches techniques de collecte** ont permis de collecter des informations spécifiques sur différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ;
- **Les fiches des besoins** ont permis de déterminer les informations sur les besoins des communautés à la base ;
- **La carte participative du village avec unités de paysage** a permis de matérialiser sur une carte les limites apparentes du village, de présenter les potentialités, d'identifier les ressources naturelles et physiques du village de même que les infrastructures socio-économiques. Bref de présenter le terroir.
- **Le transect (marche)** : il permet d'explorer le terroir, de vérifier et compléter sur place les informations obtenues lors des travaux en plénière (en utilisant d'autres outils d'analyse) concernant les infrastructures locales et identifier les problèmes et les contraintes dont fait face le village ;
- **Le tableau de figurines ou boîte à images** : il a permis de sensibiliser les populations locales sur le VIH/SIDA, ses modes de transmission, les impacts socio-économiques et les méthodes de prévention ;
- **L'Interview Semi-Structurée (ISS)** : il a été utilisé pour recueillir des informations assez précises avec l'aide de différentes fiches élaborées au préalable qui permettent à l'animateur de ne pas sortir du cadre des activités et donner la possibilité aux population de revenir sur des choses qui leurs tiennent à cœur qu'ils auraient oubliés de présenter.
- **L'arbre à problèmes** : c'est un outil qui permet dans un secteur donné de déterminer les causes du problème central et par la suite de dégager les différentes conséquences y afférents. Notons que cet arbre doit suivre une certaine logique.
- **Le tableau de solutions villageoises** : il a permis d'identifier les alternatives que l'on pourrait apporter pour résoudre les problèmes décelés. ces solution peuvent être endogènes ou exogènes ;
- **Le tableau de planification stratégique** : c'est un tableau dans lequel l'on planifie les solutions sur lesquelles les populations veulent et peuvent agir sur 03 ans.

- **Le tableau de planification opérationnelle** : il a permis d'élaborer le Plan Opérationnel du village pour la première année.
- **La mise en place d'un Comité de Concertation**



Photo 3 : Elaboration du tableau de planification stratégique et opérationnel du village Motombo



Photo 4 : installation du comité de concertation de Motombo

2.2.4. Consolidation des données du diagnostic et cartographie

Il s'agit d'effectuer une synthèse des données collectées lors du DIC, DEUC et le DPNV. Spécifiquement, il a été question de dépouiller, synthétiser, traiter les données par village et par quartier et les regrouper par secteur. Ce dépouillement a été fait à l'aide de fiches de synthèse et de logiciels spécialisés.

Pour ce qui est de la cartographie, les différentes infrastructures répertoriées ont fait l'objet des relevés GPS et matérialisées sur des cartes avec le concours d'un spécialiste de l'Institut National de Cartographie (INC).

2.3. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

Durant cet atelier qui s'est tenu du 28 au 30 novembre 2011, il a été question entre autres de :

- L'élaboration de la planification stratégique : par la restitution, les amendements et la validation des différents cadres logiques par secteur ;
- L'intervention des sectoriels (stratégie sectorielle, etc.) et des populations à la base ;
- L'élaboration du Plan d'Utilisation et de Gestion Durable des Terres (PUGDT) ;
- La mobilisation des ressources : présentation par l'Exécutif municipal des financements disponible pour l'année 2012 ;
- L'élaboration du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) ou Programmation triennale ;
- L'élaboration du Plan d'Investissement Annuel (PIA) ;
- L'élaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ;
- L'élaboration du Plan de Passation des Marchés (PPM).

2.4. Mise en place d'un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD

Globalement il est question de déterminer un ensemble de mesures devant contribuer à accompagner la commune dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des activités retenues à court et moyen terme dans le plan communal de développement. Pour cela il sera important de mettre sur pied un conseil municipal élargi aux sectoriels, représentants des communautés et aux forces vives.

III

PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

3.1. Localisation de la Commune

La Commune de DIANG est créée le 26 juin 1992. Elle est située à 40 Km de la ville de Bertoua chef lieu du département du Lom et Djerem dans la zone forestière de la région de l'Est. Elle se trouve entre 4°30" et 4°50" de latitude Nord et 13°10" et 13°40" de longitude Est et est limitée :

- Au Nord par la Commune de BELABO ;
- A l'Est et au Nord-est par la Commune de Bertoua I ;
- Au Sud par les Communes de NGUELEMENDOUKA, DOUME et DIMAKO ;
- A l'Ouest par la Commune de MINTA.

Le nom de cette unité administrative provient du vocable « NDIANG » qui signifie « odeur d'os brûlés », sa superficie est estimée à 3500 km² pour une population d'environ 20000 habitants (documents officiels de la mairie).

3.2. Milieu Biophysique

3.2.1. Climat

La commune de DIANG est une commune située dans la zone forestière de la région de l'Est, le paysage naturel alterne forêt équatoriale et savane primaire. Le climat rencontré ici est de type équatorial guinéen, caractérisé par l'alternance des saisons pluvieuses et sèches réparties comme suit :

- La petite saison des pluies de mars à Mai ;
- La petite saison sèche de Juin à mi-août ;
- La grande saison des pluies d'août à novembre ;
- La grande saison sèche de novembre à mi-mars.

Les précipitations annuelles moyennes lors de la petite saison de pluie sont de l'ordre de 1424 mm et celles enregistrées pendant la grande saison de pluie avoisinent les 2196 mm. Pour ce qui est des températures, elles oscillent entre 24°C et 26°C.

3.2.2. Relief

Sur le plan morphologique, la commune de DIANG présente un moutonnement de collines en demi-oranges fortement vallonnées (entre Bouam et Andom), ces vallées s'élargissent par endroit et forment des plaines (entre Mbomo et Bouam). Ces plaines présentent de nombreuses zones marécageuses.

3.2.3. Les Sols

Dans La commune de DIANG on rencontre de très grandes variétés de sols que l'on soit dans la zone marécageuse (sols argileux ; sableux ; argilo-sableux ; humifères) ou dans les zones de plaines (ferralitiques) et forte pente (latéritiques ou caillouteux).

Les sols ferralitiques émanent du processus d'oxydation du fer d'où le caractère collant et glissant du sol. Ils sont pauvres en éléments nutritifs, acides, fragiles et caractérisés par une forte coloration rouge ou rouge claire. Comme la plupart des sols sous couvert végétal forestier, ses sols sont parfois fertiles et sont utilisés particulièrement pour la production du Cacao, Café, cultures maraichères et vivrières.

Les sols hydro morphes se retrouvent principalement dans les zones marécageuses et aux bords des cours d'eau. Ces sols sont presque inexploités en saison pluvieuse par les populations puisqu'ils regorgent de beaucoup d'eau et de la présence de mangrove ; Cependant en saison sèche ils peuvent être mise en valeur. Ce sont des zones que l'on peut

valoriser à travers les programmes tels que : le Programme de Développement des Bas Fonds.

3.2.4. Hydrographie

Situé dans le département du Lom et Djerem, la commune de DIANG est traversée par le fleuve Lom qui s'est considérablement rétréci et tend de plus en plus à disparaître. A coté de celui-ci on note la présence de plusieurs rivières dans l'espace (Nyan, Sess, Medoumdang, Tsang, Do'o, Beye, Nyegom, Moumyeh) regorgeant de ressources halieutiques diversifiées.

3.2.5. Végétation et Flore

La Commune de DIANG est couverte d'une végétation caractérisée par des forêts denses (primaires et secondaires), des forêts marécageuses et de la savane. Ces formations végétales sont riches en essences commercialisables et en Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Les principaux PFNL rencontrés dans la zone sont : (le fruit du Moabi, la Mangue sauvage, le rotin, la Cola sauvage, Strophantus, le fruit d'Ebène, le Yolimbé, l'ébène, les rondelles (Olom), le poivre noire, le Koutou (champignon local), le Tondo (condiment), le Djansang). Comme essences commerciales nous pouvons citer : l'iroko, l'ayous, le Sapelli, le bilinga, le Movingui, le Dabema, le Bosse clair, le Framire, le Moabi, le Fraqué, l'Ebène, le Bubinga, etc.

La flore dans la Commune de DIANG est diversifiée et riche. Les espèces herbeuses dominantes dans les zones de savane sont : *Pennisetum purpureum*, *Hyparrhénia rufa*, *Chromolaena odorata*, *Mimosa sp* et les graminées. Les marécages sont surtout colonisés par les Maranthacées et les Zynziberacées. A ces espèces végétales il faut ajouter la gamme variée des cultures vivrières, maraîchères et pérennes.

Les jachères sont couvertes principalement par *Musanga cercropiodes* (parassolier), *Eupatorium sp* et *Chromolaena odorata*.

L'espace urbain communal par contre présente des jachères principalement occupées par *Eupatorium Odoratum*, *Chromolaena odorata*. La présence des espèces ci-dessus citées est plus ou moins marquée et peu diversifiée.

3.2.6. Faune

Faune sauvage terrestre

La forêt et la savane de la Commune de DIANG abritent une faune sauvage assez diversifiée et abondante. Les principales espèces que l'on rencontre ici sont constituées de rongeurs, grimpeurs, des herbivores et les reptiles tels : céphalophe bleu (lièvre), la biche, singe, les aulacodes, antilope royale, porc épic, pangolin, chat tigre, Chevrotin aquatique, vipères, serpent boa.

L'on note également une forte présence des escargots, termites, chenilles, hannetons et d'autres mollusques qui sont très prisés par les populations locales et les voyageurs.

Faune sauvage aquatique

La faune sauvage aquatique est essentiellement constituée de : clarias, tilapia du Nil, poisson chat, poisson vipère que les populations pêchent de façon artisanales dans les petits cours d'eau qui jonchent la commune.

Faune domestique terrestre

Celle-ci est très pauvre et peu diversifiée. Elle est constituée pour l'essentiel des animaux de la basse cour à savoir la volaille (poules), les porcins, caprins, et les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats.

Faune domestique aquatique

Elle est entretenue par quelques pisciculteurs dans la commune de DIANG qui cultivent en grande partie les tilapias et les carpes. On dénombre au total presque 50 étangs, qui sont gérés avec beaucoup de difficultés par des pisciculteurs qui manquent d'appui de la part de l'administration et dont les produits ont du mal à arriver dans les marchés locaux.

Tableau 1 : Produits cynégétiques

N°	Nom Commercial	Nom Scientifique	Usage fait par la population locale	Mode de chasse
1	Céphalopode à bande dorsale noire	<i>Cephalophis dorsalis</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage, armes et chasse à la lance
2	Pangolin à longue queue	<i>Manis tetradactyla</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage et chasse à la lance
3	Antilope royale	<i>Neotragus pygmaeus</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage et chasse à la lance
4	Gazelle à front roux	<i>Gazella rufifrons</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage et chasse à la lance
5	Hérisson	<i>Erethizontus</i>	Commercialisation et consommation	Chasse à court, piégeage et chasse à la lance
6	Gorille	<i>Gorilla gorilla</i>	Commercialisation et consommation	Chasse à l'arme et piégeage
7	Chimpanzé	<i>Pan troglodytes</i>	Commercialisation et consommation	Chasse à l'arme et piège à câble
8	Porc épic	<i>Atherurus africanus</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage, armes et chasse à la lance
9	Vipère	<i>Atheris spp</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage
10	Serpent Boa	<i>Python sebae</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage
11	Ecureuil	<i>Eutamias spp</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage
12	Rat de Gambi	<i>Créetomys spp</i>	Commercialisation et consommation	Piégeage, armes et chasse à la lance
13	Varan	<i>Varan</i>	Commercialisation et consommation	Chasse à la nasse, à la lance et piégeage

3.3. Milieu humain

La population de la commune de DIANG est constituée en grande partie des BAMVELE (46%), MAKAL (38%), BOBILIS (15%) auquel on peut associer quelque groupuscules nomades tel que les Bororos et les halogènes qui représentent 1% de la population totale. Pour ce qui est des étrangers, l'on enregistre la présence de quelques nigériens et centrafricains.

Figure 1: Répartition ethnique de la population de DIANG





Tableau 2 : Liste des villages de la Commune de DIANG

N°	Villages canton MAKA	N°	Villages Canton BAMVELE	N°	Villages Canton BOBILIS
1	MBOMO	1	MBANG II	1	ANDOM II
2	NDOUMBI I	2	MBANG I	2	DONGO
3	NDOUMBI II	3	ZOCKLINGANG	3	NDEMBA II
4	GOEKONG	4	KOMBE	4	MASSOK
5	MOUNDI	5	MINKOLONG	5	DIMAKO
6	MBETH II	6	ANDOM I	6	ABOUMANDJALI
7	BOUAM	7	NGUINDA	7	MBELEPANGA
8	YANDA I	8	NIKA		
9	YANDA II				
10	YANDA III				
11	MOTOMBO				
12	KANDA				
13	DIANG				

Tableau 3 : Répartition de la Populations de la Commune de DIANG

Village	Population				
	Homme	Femme	Jeunes (moins de 16 ans)	Enfants (moins de 5 ans)	Total
KANDA	549	541	259	242	1 591
ZOCKLINGANG	126	113	34	19	292
NGUINDA	47	41	23	24	135
DIMAKO	37	39	34	16	126
MBELEPANGA	81	122	35	30	268
DONGO	200	308	204	113	825
GOUEKONG	131	270	335	229	965
NDOUMBI I	577	433	309	102	1 421
ANDOM	675	932	276	176	2059
MASSOCK	5	6	0	4	15
MBANG I	139	148	41	54	382
MBANG II	57	67	45	38	207
MINKOLONG	85	107	91	35	318
MOTOMBO	170	193	249	140	752
MOUNDI	546	459	82	143	1 230
NDEMBA II	475	725	75	98	1373
MBETH II	518	532	500	193	1743
YANDA I	191	206	111	65	573
YANDA II	60	82	53	35	230
KOMBE	77	89	63	44	273
NIKA	80	87	54	20	241
ABOUMADJALI	80	95	40	100	315
YANDA III	62	83	70	38	253
ANDOM II	120	180	25	42	367
NDOUMBI II	180	170	250	75	675
MBOMO	30	42	27	28	127
BIVELKA	273	449	43	27	792
BIMPEH	15	17	12	13	57
BIZEH	72	99	64	63	298
BINGOMO	600	379	160	75	1 214
BOUAM	660	605	200	210	1 675
MOKOLO HAOUSSA	110	180	55	105	450
TOTAL	7028	7799	3 799	2707	21212

NB : enquête de terrain (CADIC 2011)

Figure 2 : Répartition de la population par tranche d'âge

La population de la commune de DIANG est une population jeune car en plus des 29% qui constitue la frange de la population ayant moins de 16 ans, plus des 3/4 des 71% que constitue les hommes et les femmes a moins de 40 ans (Source : enquête terrain CADIC). Il est important de noter que la population féminine est légèrement supérieur à la population masculine dans les proportions 52% et 48%.

3.4. Activités socio-économiques

Les populations de DIANG mènent plusieurs activités économiques. En fonction de l'importance de l'activité, l'agriculture vient en tête, puis suivent la pêche, l'élevage, la cueillette (PFNL), la chasse, le commerce et l'exploitation artisanale des produits de carrières (sable, latérites, argile, kaolin, pierres).

3.4.1. Agriculture

L'agriculture est la principale activité pratiquée par la population jeune active de la Commune de DIANG. C'est une agriculture de subsistance dont les récoltes sont destinées d'abord à la consommation familiale soit les 60% et 40% pour la vente.

Les cultures de rente sont le cacaoyer, le caféier et la banane plantain. La culture du bananier plantain est pratiquée par la quasi-totalité de la population masculine active de la Communauté. La superficie moyenne des ces exploitations de plantain est de 1 ha. La culture du cacao et du café n'est pas encore très développée même si certains planteurs avangardistes trouvent déjà leur compte dans cette activité.

Les cultures vivrières sont réalisées dans les jachères ou dans la forêt. Le mode de préparation de terrain consiste au défrichage puis au brûlis. Les principales cultures vivrières sont le manioc, la banane plantain, la banane douce, le maïs, le macabo, la patate douce. Les cultures maraichères (tomate, piment, haricot etc.) ne sont pas largement pratiquées. Elles sont généralement faites par les femmes et les récoltes sont destinées à la consommation et l'excédent à la vente. Parmi les produits destinés à la vente, seul le manioc

est parfois transformé en bâton de manioc et en couscous. Cette production est vendue sur le marché local de Bertoua

Plusieurs programmes et projets de développement interviennent dans la circonscription administrative de DIANG, on peut ainsi citer :

- Le Programme de Vulgarisation et de Recherches Agricole (PNVRA) ;
- Le Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT);
- Le Programme d'Amélioration de la compétitivité Agricole (PACA);
- Le Société de Développement du Cacao (SODECAO);
- Le Programme National d'Appui à la Filière Maïs (PNAFM);
- Le Projet d'Appui à l'Installation des Jeunes Agriculteurs (PAIJA).

Cependant, le secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents comprennent la baisse rapide de la fertilité des sols (dû aux mauvaises pratiques agricoles notamment l'agriculture itinérante sur brûlis), les maladies et attaques des cultures par des déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de conservation des denrées alimentaires. Ceci a pour conséquence une diminution des revenus à long terme, l'abandon de certaines cultures et la réduction des superficies cultivées.

3.4.2. Elevage

La pratique de l'élevage dans la commune est sous valorisée. Il s'agit d'un élevage extensif caractérisé par des cheptels de petite taille. La divagation des bêtes est la principale technique utilisée par les populations pour de nourrir les bêtes. Cet élevage est constitué de la volaille (poules), les ovins (moutons), les caprins (chèvres), les porcins (porcs) et bovins (bœufs). Certains le pratiquent par prestige et en font une réserve économique pour leurs permettre de résoudre les problèmes en période de soudure. Ce secteur souffre de la forte mortalité des animaux (volaille et porcins surtout) en saison sèche. Les acteurs de cette filière souffrent de la non maîtrise des techniques améliorées d'élevage.

3.4.3. Chasse

L'arrondissement de DIANG renferme encore une faune diversifiée et abondante du fait d'être une zone forestière. Fort de cet état des choses, elle renferme une faune cynégétique diversifiée. L'exploitation de ces espèces fauniques par les populations joue un rôle important dans l'économie locale et dans leur alimentation. Cette activité est l'apanage des hommes et des jeunes garçons.

Les principales techniques utilisées sont la chasse au fusil, la chasse à la nasse, le piège à câble, les assommoirs, les machettes, les couteaux, arcs, les appâts empoisonnés et les lances.

La période de prédilection pour cette activité est la saison pluvieuse. Pendant cette période les chasseurs font des battues pendant trois à quatre jours. Les produits sont vendus à l'état frais ou fumés au centre urbain, devant les domiciles ou à BERTOUA.

3.4.4. Pêche

Les produits halieutiques occupent une place de choix dans l'approvisionnement des ménages en protéines animales. La pêche constitue la deuxième activité lucrative pour les populations des villages riverains des fleuves lom et djerem qui arrosent la commune de DIANG. Il s'agit d'une pêche artisanale. Les techniques de pêche utilisées comprennent le filet, les nasses, les lignes et les produits chimiques (néfaste pour l'environnement et la santé humaine). Cette activité connaît un ralentissement pendant la saison des pluies. Les espèces de poissons les plus pêchées sont le Tilapia du Nil (*Oréochromis niloticus*), les silures (*Clarias gariepinus*), le poisson serpent (*Chana chana*), le Kanga (*hétérotis niloticus*).

La pisciculture connaît un développement timide. Quelques étangs sont créés avec plus ou moins de succès dans le suivi. Ces acteurs manquent d'encadrement.

3.4.5. Exploitation forestière

Elle est faite à travers l'exploitation de quelques forêts dans certains villages avec plus ou moins l'accord des riverains. Cette exploitation n'est pas maîtrisée par l'autorité communale car les taxes ou redevances ne sont pas perçues par la mairie. Le bois issu de cette exploitation est utilisé à plusieurs fins : Bois d'œuvre, bois de chauffe etc. Cependant, l'exploitation des bois d'œuvre est sous la forme des grumes non débitées et vendues par les sociétés forestières. Les populations exercent aussi une pression sur la forêt par l'adoption de la technique de l'agriculture sur brûlis en vue de la production agricole. Notons que récemment 03 ventes de coupes ont été accordées à deux exploitants forestiers.

3.4.6. Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)

La forêt de DIANG contient divers produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que : le moabi (*Baillonella toxisperma*), mangue sauvage (*Irvingia gabonensis*), kolatier, Okok (*Gnetum africanum*), plantes médicinales, le raphia (*Raphia sp*), le Bitter kola (*Garcinia cola*), le Djangsang (*Ricinodendron heudolettii*). Ces produits sont destinés à près de 75% à la commercialisation et dans la pharmacopée traditionnelle par les populations locales. D'une manière générale, ces produits restent sous valorisés dans la zone malgré le fort potentiel existant et l'opportunité qu'ils présentent pour le développement de l'activité économique. La collecte de ces produits est une activité essentiellement féminine.

3.4.7. Agro-industrie

Le secteur agro-industriel est inexistant dans la commune de DIANG. Le potentiel foncier communal est pourtant un atout pour le développement des grandes plantations et la transformation des productions.

3.4.8. Exploitation des ressources minières

La Commune de DIANG regorge de quelques ressources minières tels que : le sable, la latérite, le kaolin et l'argile. Ces ressources sont exploitées artisanalement par différents acteurs de la communauté. Le sable, la latérite, le kaolin et l'argile sont exploités par les populations. Le sable sert à la construction et est vendu sur place ; le kaolin sert à badigeonner les maisons tel avec de la chaux, l'argile sert à la poterie et la latérite quant à elle permet à la mairie d'effectuer des travaux d'entretien des routes. Les populations des villages YANDA II, ANDOM, MASSOK et ABOUMANDJALI déclarent la présence des gisements d'or et de diamant dans leur terroir.

3.4.9. Commerce

La position de ville transit qu'occupe la commune de DIANG, fait de cette localité un lieu propice pour les échanges commerciaux. Malheureusement le tissu économique de DIANG tarde à se mettre en place. Il se résume à la commercialisation des produits de premières nécessités dans les boutiques tenues pour en majorité par les étrangers qui sont généralement des Nigériens. L'on rencontre également des fripiers, des restaurateurs, des détaillants de produits pétroliers frelatés, des revendeurs (bayam-sellam), les gérants de débits de boisson, les braiseurs (es) de viande et poisson et enfin les opérateurs ambulants de téléphonie. La rentabilité des activités est assez faible du fait de la faible population, ainsi que de la proximité de la commune avec la ville de Bertoua. Notons également que la quasi-

totalité de la population exerce des activités agricoles. la période propice pour les commerçants se situe entre les mois de septembre et décembre.

3.5. Secteurs sociaux

3.5.1. Education de base

Le paysage éducatif de l'arrondissement de DIANG est assez étoffé. On dénombre 30 écoles dont 9 écoles maternelles (1 privée et 08 publiques) et 21 écoles primaires (5 privées et 17 publiques), pour un total de 4064 élèves. Le personnel chargé d'encadrer ces élèves se compose de 9 maîtres des parents, 75 enseignants contractuels et 28 fonctionnaires soit une moyenne de 36 élèves pour 1 enseignant. Ce personnel enseignant est inégalement réparti au point où certaines écoles (primaires et maternelles) manquent de personnel. Certaines écoles manquent de structures pour abriter le personnel et les élèves. Sur les 132 salles de classes, 117 sont en matériaux définitifs et plus de 32 demandent à être réhabiliter. Beaucoup de ces écoles ont un besoin en table-bancs, tables et chaises pour enseignants.

3.5.2. Enseignement Secondaire

La commune de DIANG compte 06 établissements de niveau secondaire dont 03 d'enseignement général (LYCEE, CES, COLLEGE PRIVE) et 03 d'enseignements professionnel (CETIC, CETI et CFR) pour un total de 992 élèves. Deux de ces établissements ne disposent pas encore des bâtiments et des tables bancs. Tous manquent d'enseignants pour assurer aux élèves une éducation de qualité.

3.5.3. Santé Publique

Nous avons pu identifier 5 (Cinq) établissements sanitaires, dont 01 hôpital public (CMA de DIANG), 02 Centres de Santé Intégrés publics (ANDOM et MOUNDI) ,01 centre de santé privé catholique (NDOUMBI I) et une case de santé communautaire à DONGO. Au vue de ces investigations nous observons que le ratio 4243 habts/centre de santé dans cette localité est très faible. Seul le CMA de DIANG et le centre de santé privé catholique sont équipés alors que les autres manquent cruellement de personnel, de matériel et surtout ne sont pas dotés de pharmacie. Les bâtiments de tous ces centres de santé nécessitent des réfections de grandes envergures.

3.6. Principales infrastructures par secteur

3.6.1. Eau et Energie

Infrastructures hydrauliques rurales

Le réseau hydraulique de la commune de DIANG compte à son actif 23 forages ; parmi lesquels 14 sont exploités tandis que 9 sont abandonnés auxquels on ajoute 25 puits dont 15 sont exploités, 6 sont abandonnés et 4 n'ont pas encore été mis en service. A coté des ces points d'eau mécaniques il existe également des vestiges de la Scan water et quelques châteaux construits par le MINEE (Ministère de l'Energie et de l'Eau). Les causes non du fonctionnement de ces ouvrages sont multiples, allant de la vétusté des équipements au disfonctionnement des comités de gestion de ces ouvrages. Bien qu'étant fonctionnels, certains forages nécessitent des réhabilitations liées au remplacement des pièces défectueuses. La quasi-totalité de ces forages sont à motricité humaine et ont été réalisés par plusieurs institutions à savoir la Mairie, l'Etat, Plan Cameroun, l'Unicef, le FEICOM et les Elites. Plusieurs de ces ouvrages n'ont pas encore été réceptionnés et mis en service notamment ceux financés par la mairie depuis le début de l'année 2011.

Infrastructures électriques :

16 villages de la commune de DIANG sont électrifiés. Les villages MBOMO, MOTOMBO, NGUINDA, NIKA, MBANG II, ABOUMANDJALI, DIMAKO, MASSOK, KOMBE, YANDA III et ANDOM II ne sont pas encore électrifiés. L'arrondissement de DIANG compte 20 postes transformateurs, environ 826 poteaux électriques et près de 433 abonnés enregistrés. En bref près de 36% de la population a accès à l'électricité dans la commune de DIANG.

3.6.2. Culture et infrastructures sociales

En somme l'arrondissement de DIANG compte 08 foyers communautaires, 02 centres de réhabilitation nutritionnels et 01 centre de promotion de la femme situé dans un quartier MOKOLO. Les similitudes entre ces foyers communautaires est qu'ils sont inachevés ou construits en matériaux provisoires et manquent d'équipements (tables, chaises, etc.).

3.6.3. Travaux Publics

Le réseau routier de DIANG est assez diversifié. A côté des 50 km de route bitumée sur l'axe MBOMO - NDEMBA II, il existe près de 35 km de route non revêtue reliant BOUAM à NIKA et environ 20 km de pistes. C'est sur ces pistes, principalement sur l'axe MOKOLO - MASSOK que l'on rencontre la majorité des points critiques alors que le reste de réseau routier est relativement bon.

3.7. Principales ressources de la Commune

Tableau 4 : matrice des ressources naturelles de la commune

Ressources naturelles	localisation	potentiels	Utilisation / utilisateurs	Contrôleurs	Mode de gestion / accès	tendances	Problèmes / contraintes	Action à entreprendre
Forêt	KANDA, ZOCKLINGANG, NGUINDA, DIMAKO, DONGO, GOUEKONG, NDOUMBI I, YANDA I, MBETH II, NDEMBA II, MOUNDI, MOTOMBO, MINK OLONG, MBANG II, MBANG I, MASSOK, ANDOM YANDA II, YANDA III, KOMBE, NIKA, ANDOM II, NDOUMBI II ABOUMANDJAL, MBOMO	Abondance des espèces fauniques et floristiques, sans oublier les plantes médicinales et les PFNL Animaux sauvages, bois, zone de sylviculture à NDEMBA II	Plantations, bois de chauffe, bois d'œuvre, la chasse, construction, cueillette, ramassage des PFNL / Populations et exploitants forestiers	Chefs traditionnels pour ce qui est des exploitants forestiers, populations	Gestion anarchique et abusive	On observe un début de déforestation dans certains villages, Déforestation Disparition des espèces fauniques et floristiques	Enclavement des villages, absence de licence d'exploitation de la part des forestiers et abattage illicite Non matérialisation des limites entre les villages riverains, exploitation désordonnée et illégale	Désenclaver les villages, lutter contre la déforestation et régulariser l'activité d'exploitation forestière, Reboisement, sensibilisation de la population sur la gestion durable des ressources Matérialisation des limites territoriales par l'Etat, redynamisation du comité de vigilance, aménagement des pistes de collecte
Carrières	KANDA, ZOCKLINGANG, NGUINDA, DIMAKO, DONGO, GOUEKONG, NDOUMBI I, YANDA I, MBETH II, NDEMBA II, MOUNDI, MOTOMBO, MINK OLONG, MBANG II, MBANG I, MASSOK, ANDOM	Environ 90 % non exploité des carrières de sables, latérites et pierres	Construction et reprofilage des routes / Les riverains (hommes et jeunes) et les entreprises de BTP	Chefs traditionnels et Chefs chantiers des entreprises de BTP	Gestion anarchique et abusive	D'autres carrières sont encore non exploitées	Exploitation anarchique et sporadique des carrières, absence de piste d'accès et matériel d'exploitation rudimentaire	Organisation de l'exploitation des carrières, ouverture des pistes et dotation en matériel adéquat d'exploitation
Marécage	KANDA, DIMAKO, DONGO, GOUEKONG, NDOUMBI I, YANDA I, YANDA II, MBETH II, NDEMBA II, MOUNDI, MOTOMBO, MINK OLONG, MBANG II, MBANG I, MASSOK, ANDOM, YANDA II, YANDA III KOMBE, NIKA ABOUMANDJALI ANDOM II NDOUMBI II MBOMO	plus de 90 % de terres non encore cultivées, réserve d'argile, de sable, de kaolin et présence de plusieurs PFNL, feuilles pour batons de manioc, Sable, argile, poissons Raphia, Hanneton, Palmiers, Sel traditionnel	Construction, chasse, ramassage des hannetons, vigne, pêche, agriculture, artisanat / Populations riveraines	Accès libre pour les populations locales	Gestion anarchique	Légère diminution des terres cultivables par l'effet de l'exploitation minière artisanale Perte considérable des cultures	Présence d'animaux sauvages aquatiques, ignorance des techniques de cultures dans les bas fonds et absence de voies d'accès, Tarsissement des marécages	Promotion des techniques d'agriculture dans les bas fonds, aménagement des digues, drainage de la zone et création des voies d'accès

PCD de la commune de DIANG

Ressources naturelles	localisation	potentiels	Utilisation / utilisateurs	Contrôleurs	Mode de gestion / accès	tendances	Problèmes / contraintes	Action à entreprendre
Cours d'eau	ZOCKLINGANG, NGUINDA, YANDA I, YANDA II, MBETH II, NDEMBA II, MOUNDI, MOTOMBO, MINK OLONG, MBANG II, MBANG I, MASSOK, ANDOM, YANDA II, YANDA III, KOMBE, NIKA, ABOUMANDJALI, ANDOM II, NDOUMBI II, MBOMO	Présence de plusieurs espèces halieutiques, gisement de sable, argile, kaolin, Poisson, animaux aquatiques, serpents, crabes	Pêche, chasse, lessive, vaisselle / Populations riveraines	Libre	Pêche de subsistance	Diminution du poisson, disparition de certaines espèces halieutiques, tarissement des cours d'eau	Pratique de la pêche par empoisonnement des cours d'eau	Organisation des pêcheurs (création de GICs) et encadrement de ces derniers par les pouvoirs publics, sensibilisation des population sur les méfaits de la pratique de la pêche par empoisonnement
Savane	MBETH II, MASSOK, NDOUMBI, GOEKONG, MOUNDI	Chenilles, bois, terres cultivables, Gibier, champignons	Population s villageoises, Ramassage, Chasse, Champs, Chasse, cueillette	Accès libre pour les populations locales	Libre, Gestion anarchique	Déforestation	Feux de brousse	Réglementation de l'exploitation, Mise en valeur
Chutes d'eau	MASSOK, MINKOLONG	Inestimé (zone potentiellement orifère)	Populations, lieu sacré	Aucun contrôle	Libre			Aménagement des chutes comme site touristique ; exploitation des minerais

IV

SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC

4.1. Synthèse du DIC

Tableau 5: synthèse des données sur la gestion des ressources humaines

FORCES	FAIBLESSES
• Les conseillers municipaux appartiennent tous au même parti • Savent tous lire et écrire • Plus de la moitié réside dans la commune • Tenue régulière des sessions • Existence d'un certain nombre de compétence (receveurs municipaux, enseignants, hauts cadres d'administration etc.) • Bonne collaboration entre le maire et le 2^e adjoint • Disponibilité du maire et du 2^e adjoint • Amélioration des capacités de gestion • Exécution régulière des résolutions du Conseil Municipal • Recrutement d'un agent de développement et d'un agent financier	• Relations conflictuelles entre certains conseillers • Les conseillers ne maîtrisent pas toujours leur rôle • Les conseillers ne rendent pas toujours compte aux populations • Les conseillers ne sont pas assez impliqués dans l'élaboration du budget • Les conseillers ne suivent pas l'exécution du budget et des projets • Inactivité du premier adjoint au maire • Insuffisance des réunions du personnel communal • Faible tenue des archives à la mairie • Pas de politique de gestion du personnel • Personnel Insuffisant • Faible qualification des agents communaux • Irrégularité des agents communaux au lieu de service • Inexistence de contrat travail pour les agents communaux • Faible motivation du personnel de la mairie • Absence de plan de carrière • Absence de plan de renforcement des capacités du personnel • Non maitrise des cahiers de charges des postes de travail

Tableau 6 : synthèse des données sur la gestion des ressources financières

FORCES	FAIBLESSES
• Budget adopté à temps • Compte administratif validé par la tutelle • Taux d'exécution élevé	• Budget dépendant des ressources extérieures • Mauvaise affectation des ressources du budget • Faible taux de recouvrement des recettes propres • Fichier des contribuables pas mis à jour • Absence de politique de recouvrement • Paiement irrégulier des Salaire • Mauvaise tenue des pièces comptables

Tableau 7 : synthèse des données sur la gestion du patrimoine

FORCES	FAIBLESSES
• Potentiel élevé dans la contribution au budget	• Insuffisance du matériel roulant • Absence d'ordinateurs • Insuffisance des équipements • Valeur d'acquisition et actuelle du patrimoine non connue • Inexistence d'un hôtel de ville • Bâtiment abritant la mairie non électrifié • Mauvaise gestion du patrimoine communal • Absence de politique de maintenance

Tableau 8 : synthèse de la gestion des relations

FORCES	FAIBLESSES
• Bonnes relations avec les chefferies • Membre de CVUC • Bonne relation avec le FEICOM	• Relations mitigés avec le secteur privé • Relations froides avec les services administratifs • Mauvaises relations avec certaines communes limitrophes • Relations très faibles avec les associations

4.2. Axes de renforcement de l'institution Communale

Nous ferons des suggestions sur certains axes de renforcements de capacité qui nous sembleront pouvoir booster la commune au niveau des ressources humaines, du patrimoine communal, des ressources financières et des relations.

4.2.1. Gestion des ressources humaines

- Organisation de formations pour les conseillers municipaux à la maîtrise de leur rôle ;
- Organisation de formations pour l'exécutif communal sur leurs attributions, l'élaboration des budgets (planification) et sur la gestion des ressources humaines ;
- Elaboration et adoption d'un plan de renforcement des capacités des employés ;
- Définition des cahiers de charges par poste de travail ;
- Elaboration et adoption d'un règlement intérieur pour les employés ;
- Formalisation des contrats des employés ;
- Recrutement sur profil des employés ;
- Décentralisation des tâches au sein de la commune ;
- Tenue hebdomadaire des réunions du personnel ;
- La présence effective du maire titulaire au bureau ;
- Paiement régulier des salaires et des arriérés aux employés ;
- Revalorisation du salaire des employés ;
- Versement des primes et avantages dues comme indiqués dans le budget au personnel ;

4.2.2. Gestion du patrimoine communal

- Mise à jour le fichier du patrimoine communal ;
- Réfection et électrification des locaux de la mairie ;
- Construction d'un hôtel de ville ;
- Acquisition du matériel de bureau,
- Création d'une forêt communale ;
- Création d'une réserve foncière communale ;
- Création une plantation communale ;
- Achat le matériel roulant (véhicules) ;
- Acquisition d'engins lourds en concertation avec les communes voisines ;
- Adoption d'un manuel des procédures de gestion des éléments du patrimoine ;
- Définition du mode de gestion (concession ou régie) de certains éléments du patrimoine ;
- Vente aux enchères du camion en panne ;
- Création d'une voirie communale ;

- Construction de toilettes publiques ;
- Achat du matériel informatique pour chaque service ;
- Création d'un parking de stationnement pour grumier au niveau de DIANG et BOUAM ;
- Adoption d'une politique de maintenance du patrimoine ;
- Aménagement des marchés de BOUAM et de DIANG ;
- Réhabilitation de la fourrière municipale.

4.2.3. Gestion des ressources financières

- Elargissement de l'assiette fiscale ;
- Actualisation du fichier des contribuables ;
- Elaboration de taxes communales directes sur l'exploitation des produits de la forêt ;
- Initiation de la demande d'obtention d'un quittancier pour les versements des saisies de produits de la forêt ;
- Définition de nouvelles taxes (sur l'exploitation des PFNL, des carrières, le cubage du bois etc.)
- Adoption d'une grille et paiement régulier des salaires du personnel
- Amélioration du montant des dépenses d'investissements dans le budget ;
- Redéfinition du système de recouvrement des taxes pour une meilleure traçabilité ;
- Elaboration de budgets réalistes ;
- Instauration des tickets de stationnement à DIANG et Bouam ;
- Recherche et attraction de potentiels commerçants et investisseurs à DIANG ;
- Amélioration le processus de préparation et de vote du budget ;
- Implication toutes les forces vives dans l'élaboration du budget ;
- Amélioration de la tenue des recettes issues du patrimoine communal ;
- Publication des différents comptes (compte administratif et compte de gestion) ;
- Amélioration la tenue des comptes ;
- Vente des timbres communaux ;
- Mise à contribution et responsabilisation de l'agent financier ;
- Elaboration d'un politique de recherche de financement ;
- Imprégnation par l'exécutif communal des notions de budget participatif et de pratiques de bonne gouvernance.

4.2.4. Gestion des relations

- Intensification du réseau de partenariat de la commune avec les ONG locales ou étrangères ;
- Amélioration du statut de commune au niveau du CVUC ;
- Organisation de rencontres d'échange avec les différents sectoriels pour améliorer la qualité des relations ;
- Intégration des autorités coutumières et religieuses dans la réalisation des projets ;
- Organisation de plateformes d'échange avec les acteurs du secteur privé.

4.3. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

SECTEUR 1 : AGRICULTURE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Baisse de la production agricole	• Manque d'intrants agricoles • Outillage rudimentaire • Encadrement technique insuffisant • Manque de moyens financiers • Faible capacité organisationnelle des paysans • Infertilité des sols • méconnaissance des nouvelles techniques agricoles • Récurrence des maladies des plantes • Pratique de l'agriculture itinérante sur brûlis • Insuffisance de personnel d'encadrement • Insuffisance de poste agricole • Présence d'animaux rongeurs • Manque de produits phytosanitaires • Cout élevé des intrants • Perturbations climatiques	• Faible revenu • Baise des récoltes • Abandon des cultures • Agriculture de subsistance • Exode rural • Insuffisance alimentaire • Découragement • Destruction des champs par les animaux	- Dotation en intrants agricoles - Amélioration de l'outillage - Encadrement technique et formation - Création d'une banque agricole - Création de 3 postes agricoles (Nemba II, Nika, Mbomo) - Restructuration des GIC - Promotion de la relance de la cacao culture - Ouverture de pistes champêtres - Création d'une coopérative du planteur pour la commercialisation des intrants

SECTEUR 2: ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Faible production animales et halieutiques	• Manque d'encadrement technique • Manque de matériel adéquat • Baisse de la richesse faunique aquacole • Difficulté d'alimentation des bêtes (bovins, caprins) • Divagation des animaux domestiques • Habitudes culturelles • Absence du personnel d'encadrement • Manque d'enclos • Pollution des cours d'eau par les produits de pêche chimique • Rareté et cout élevé des sujets améliorés et alevins	• Faible revenu • Insécurité alimentaire • Insalubrité du village • Développement des épidémies • Conflits • Découragement • Développement de maladies • L'exode rural • Conflits • Disparition de plusieurs espèces • intoxication	- Formation en technique de production d'alevins et en élevage intensif - Affectation du personnel d'encadrement - Financement des activités d'élevage et de pêche - Dotation en sujets améliorés - Création des étangs piscicoles - Création d'un centre vétérinaire - Construction d'une boucherie - Création d'une provenderie

SECTEUR 3: SANTE PUBLIQUE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité	• Insuffisance de Centre de Santé • Insuffisance du personnel soignant qualifié • Equipement insuffisant dans les structures sanitaires • Faible accès aux médicaments • Faible revenu des populations • Eloignement des centres de santé • Détournement des médicaments de la pharmacie • Enclavement de certaines parties de la commune • Absence d'ambulance • Absence d'agent de santé communautaire • Manque de conscience professionnelle du personnel de santé • Détournement des médicaments • Mauvais accueil du personnel • Cout élevé des soins de santé	• Mauvais suivi prénatal • Augmentation de la mortalité maternelle et infantile • Cherté des soins • Automédication • Complication • Recours aux charlatans • Récurrences des maladies • Décès	- Fourniture en médicaments - Affectation du personnel soignant - Construction de nouvelles structures sanitaires(03) - Dotation en équipements (Lits, réfrigérateur etc.) - Multiplication des campagnes de sensibilisation et de vaccination - Distribution gratuite de moustiquaires imprégnées aux femmes enceintes - Création d'une pharmacie - Transformation des cases de santé en CSI - Intensification des campagnes d'hygiène et salubrité - Formation de 02 secouristes dans chaque village
2		Vulnérabilité des populations au VIH/SIDA	• Absence de sensibilisation • Vagabondage sexuel • Présence des chauffeurs grumiers et exploitants forestiers • Prostitution • Difficulté d'accès des populations aux moyens de prévention et de prise en charge • Gratuité des ARV non effective • Stigmatisation des personnes vivantes et affectées avec le VIH/SIDA • Non fonctionnement des comités de lutte contre le VIH/SIDA • Cout élevé des examens • Réticence vis-à-vis du dépistage	• Propagation du VIH/SIDA • Dislocation des familles • Décès • Dépeuplement • Baisse des revenus • Augmentation du nombre d'orphelins • Baisse de la main d'œuvre • Baisse de l'activité économique	- Multiplication des campagnes de sensibilisation et de dépistages ; - Construction d'un Centre d'accueil des personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA - Redynamisation des CLLS - Formation et recyclage des pairs éducateurs - Prise en charge des femmes enceintes et Personnes Vivantes avec le VIH/SIDA

SECTEUR 4: EDUCATION DE BASE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité	• Insuffisance d'écoles primaires et maternelles • Insuffisance de salles de classe • Insuffisance de tables bancs • Eloignement des écoles existantes • Insuffisance du personnel enseignant qualifié • Absence de logement pour enseignant • Insuffisance du paquet minimum • Disfonctionnement des APEE • Refus des parents de payer l'APEE • Distraction du crédit de fonctionnement des écoles • Irresponsabilité des parents • Absentéisme des enseignants présents • Absence des salaires des contractuels • Insuffisance du matériel didactique • Manque de fournitures scolaires • Absence de point d'eau dans les écoles • Absence d'acte de naissance	• Sous-scolarisation • Analphabétisme • Délinquance juvénile • Effectifs pléthoriques • Echec scolaire répété • Fraude des enseignants aux examens officiels • Calendrier scolaire inachevée • Epuisement physique des enfants • Consommation d'eau souillée • Maladies • Fort taux de déperdition scolaire • Mauvaises conditions de travail des enseignants	- Affectation du Personnel enseignant qualifié (- Construction des logements pour enseignants - Dotation en matériel didactique - Construction des salles de classe - Construction des latrines - Construction des clôtures - Création et construction d'école maternelle - Dotation en tables bancs - Payement des vacataires - Construction de bibliothèques - Réhabilitation de salles de classes - Renforcement des capacités des membres des APEE

SECTEUR 5: ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès aux enseignements secondaires	• Eloignement des établissements • Insuffisance du personnel enseignant qualifié • Refus de rejoindre les postes d'affectation • Faible revenus des parents • Insuffisance du matériel didactique • Faible intérêt des parents pour l'éducation des enfants • Insuffisance de spécialisations et	• Sous- scolarisation • Médiocrité de l'enseignement • Mauvais suivi des élèves • Baisse de niveau • Faible taux de réussite aux examens officiels • Endettement • Délinquance juvénile • Abandon des études • Découragement des parents et	- Affectation du personnel qualifié - Dotation en tables bancs - Dotation en matériel didactique - construction de salles informatique - Aménagement des aires de jeu - Erection du CETIC en lycée technique - Construction de salles de classe au CETIC - Réfection des salles de classe du

PCD de la commune de DIANG

			d'ateliers - Absence de bibliothèque fonctionnelle - Absence de logement pour enseignant - Absence de logement pour les élèves - Insuffisance d'infrastructure scolaire - Cout élevé des fournitures scolaires	élèves - Oisiveté - Exode rural - Recours à la moto - Alcoolisme - Grossesses précoces	lycée - Création d'un CES à ANDOM et NDEMBA II - Construction d'un internat à DIANG
--	--	--	--	--	--

SECTEUR 6: TRAVAUX PUBLICS

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Villages situés sur la route non bitumé	Enclavement partiel de la commune	- Mauvais état des routes - Insuffisance d'ouvrage d'art de franchissement - Entretien insuffisant des voies d'accès - Erosion	- Accidents de circulation fréquents - Rareté des véhicules - Coût élevé du transport et des produits de première nécessité - Ecoulement difficile des produits et marchandises - Pratique de la marche à pied - Immobilité des populations - Surcharge des passagers et bagages	- Reprofilage du tronçon NIKA-BOUAM - Ouverture de la route DIANG-MASSOCK - Bitumage du tronçon de la Nationale N°1 traversant la commune (BOUAM-MINTA) - Construction des ouvrage de franchissements (ponceaux, buses, etc.)
2	Villages situés sur la route bitumée	Non entretien du réseau routier	- Absence de rigoles - Signalisation insuffisante - Absence d'aire de stationnement - Insuffisance de garde fou - Absence de trottoir - Voies d'accès non aménagées	- Accidents de circulation fréquents - Dégradation rapide de la chaussée - Perte en vie humaine - Perte matérielle	- Réhabilitation de la signalisation horizontale et verticale tout le long des tronçons (NDOUMBI I-BOUAM et BOUAM-NDEMBA II) - Création d'un aire de stationnement des camions au niveau du carrefour de BOUAM - Pose de dos d'âne près des écoles, des marché et à l'entrée des agglomérations de forte densité démographique - Ouvertures de pistes champêtres - Entretien des barrières de pluies - Entretien des rigoles - Acquisition d'un camion benne

SECTEUR 7: JEUNESSE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Faible encadrement des jeunes	• Manque d'encadrement des jeunes • Faible capacité organisationnelle des jeunes • Manque d'appui des jeunes • Absence des structures d'encadrement • Faible capacité entrepreneuriale et managériale des jeunes • Absence d'esprit de leadership de la part des jeunes • Faible accès au financement des projets de jeunes • Absence de formateurs • Absence d'un foyer de jeunes • Sous information des jeunes • Insuffisance d'emploi • Insuffisance de moyen financier	• Désœuvrement et oisiveté • Déperdition scolaire • Délinquance juvénile • Dépravation des mœurs • Propagation du VIH/SIDA • Dépendance à la cellule familiale • Vandalisme • Taux élevé du chômage des jeunes • Exode rural	- Décentralisation des services du PAJER-U - Encadrement des jeunes - Financement des projets des jeunes - Sensibilisation des jeunes sur le Conseil National de la Jeunesse du Cameroun - Construction de centre multifonctionnel des jeunes - Vulgarisation des activités du CFR de BOUAM - Octroie de stages de vacances aux jeunes dans les structures administratives de DIANG - Appui à l'installation de jeunes agriculteurs

SECTEUR 8: EAU ET ENERGIE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès à l'énergie électrique	• Couverture partielle par le réseau AES-SONEL • Coût élevé des frais de branchements • Coupures intempestives • Non entretien des équipements du réseau présent • insuffisance de moyens financiers • Présence d'agents véreux • Absence d'entente entre les populations • Vol des compteurs • Absence d'électrification décentralisée	• Ralentissement de l'activité économique • Détérioration des denrées alimentaires • Faible revenus des ménages • Absence d'équipement électrique et électroménager • Sous information • Insécurité (vol ; incendie) • Développement des maladies de la vue • Exode rural • Vie en autarcie	- Instauration de la politique des branchements sociaux - Extension du réseau AES-SONEL dans l'ensemble de la commune - Installation d'un bureau AES-SONEL - Electrification de plusieurs villages - Entretien permanent du réseau électrique
2	Tous les villages	Difficulté d'accès à l'eau potable	• Insuffisance de points d'eau potables • Absence d'entretien des points d'eau existants • Tarissement de certaines sources • Non réfection de multiples points d'eau défectueux • Mauvais fonctionnement des comités de gestion des points d'eau (CGPE) • Eloignement des points d'eau • Les stations scan water sont non fonctionnelles	• Prolifération des maladies hydriques • Corvées d'eau (longs déplacements à la recherche d'eau) • Epuisement physique • Santé précaire • Appauvrissement • Décès • Recours à l'eau de pluie • Consommation d'eau souillée • Insalubrité autour des points d'eau • Forte pression sur les points d'eau existants	- Construction des forages et puits - Aménagement des sources - Réhabilitation des forages, puits et sources endommagés - Rehabilitation des six stations Scan Water (DIANG, GOUEKONG, NDEMBA II, MBETH II, ANDOM, NDOUMBI I) - Restructuration des comités de gestion des points d'eau
3	Tous les villages	Difficulté d'approvisionnement en produits pétroliers	• Absence de station service • Eloignement avec les centres de distributions • Absence de lieu de stockage et de conservation approprié des produits pétroliers • Mauvaise qualité des produits • Enclavement	• Vente clandestine • Risque d'incendie • Perte matériel • Perte en vie humaine • Cout élevé des produits pétroliers • Cout élevé des frais de transports • Rareté des produits pétroliers • Détérioration des appareils et engins • Echecs scolaires	- Construction d'une station service - Dotation en matériel de sécurité de premiers secours - Sensibilisation de la population sur les dangers de la manipulation des produits pétroliers - Réactivation du partenariat avec la SNH pour la construction du dépôt de gaz de MBOMO

SECTEUR 9: AFFAIRES SOCIALES

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Non assistance aux nécessiteux et indigents	- Inexistence d'un fichier des nécessiteux et indigents à la commune - Absence d'un centre d'assistance social - Inefficacité du service social de Diang - Insuffisance du personnel d'encadrement - Absence d'un centre d'écoute\ d'accueil - Ignorance de leurs droits par les couches vulnérables - Abandon des vieillards - Insuffisances d'initiatives locales d'assistance aux personnes vulnérables	- Troubles psychologiques - Délinquance juvénile - Stigmatisation des personnes du 3^e âge et des handicapés - Traité de sorcier - Traumatisme - Consommation des drogues et alcools - Sous scolarisation des orphelins - Mendicité - Vagabondage - Alcoolisme - Décès précoces	- Création et construction d'un centre social - Affectation du personnel au service social de Diang - Elaboration d'un fichier des nécessiteux - Encadrement et appui aux couches vulnérables - Appui logistique en matériel roulant aux handicapés - Octroie d'aides médicales aux indigents - Prise en charge effective de personnes infectées par le VIH/SIDA - Construction d'un centre d'accueil des personnes du 3^e âge - Appui aux centres nutritionnels existants

SECTEUR 10: FEMME ET FAMILLE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Marginalisation de la femme et précarité des mariages	- Société patriarcale - Absence d'acte de mariage - Absence de dialogue - Faible capacité organisationnelle des femmes - Construction de la maison de la femme inachevée - Manque d'encadreurs - Recrudescence du phénomène de fille-mère - Absence de structure d'encadrement de la femme et de la fille - Faible pouvoir économique de la femme - Ignorance des droits et devoirs de chaque	- Dislocation des foyers - Exode rural - Abandon des études - Abandon des foyers - Séquelles physiques - Prostitution - Statut matrimonial non définit - Multiplicité d'union libre - Les maladies liées au non espacement des naissances	- Organisation des mariages collectifs - Achèvement des travaux de construction de la maison de promotion de la femme et de la famille de Diang - Multiplication des campagnes de sensibilisation sur le droit de la famille - Organisation des causeries éducatives sur les droits des femmes

			membre de la famille • Sous scolarisation de la jeune fille • Vagabondage • Violence faite aux femmes • Manque de formation de la femme aux activités génératrices de revenu • Dictature des hommes • Violences sur la femme • Inorganisation des femmes		- Appui aux projets des femmes - Formation des femmes aux AGR - Lutte intensive contre les violences faites aux femmes - Promotion de l'éducation de la jeune fille - Octroie de récompenses aux excellences féminines - Promotion du planning familial
--	--	--	--	--	--

SECTEUR 11: CULTURE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Disparition de la culture locale	• Insuffisance d'infrastructures socioculturelles • Insuffisance d'encadrement • Insuffisance de foyers communautaires • Insuffisance de promotion de la culture locale • Manque de volonté des jeunes et des personnes âgées • Conflits de génération • Modernisation • Non maîtrise de la langue locale • Faiblesse du dynamisme des groupes de danses existants • Insuffisance du matériels appropriés	• Aliénation culturelle • Acculturation • Inculturation • Dépravation des mœurs • Sous valorisation de la culture	- Construction et équipement des foyers communautaires - Création des comités de gestion pour chaque foyer - Organisations des foires artistiques et culturelles - Construction d'un musée d'art - Appui aux associations culturelles

SECTEUR 12: PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANALE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	faible développement de l'artisanat et des activités génératrices de revenus (AGR)	- Faible esprit et capacité entrepreneuriale et managériale - Faible promotion du secteur artisanal - Faible capacité organisationnelle des acteurs - Accès limité aux micros crédits - Ignorance des populations sur les procédures et formalités de création d'entreprises - Rareté des clients - Eloignement des points de récupération du matériel pour l'artisanat - Manque d'encadrement - Enclavement	- Faible diversification des revenus - Faible contribution à l'économie locale - Prolifération des emplois précaires - Sous valorisation du métier d'artisan - Découragement - Abandon des produits locaux au profit des produits importés - Disparition de la culture	- Sensibilisation sur les PME - Accompagnement à la mise en place des PME - Décentralisation des services compétents - Création d'une banque des PME - Encadrement et formation des acteurs des PME - Organisation de foires artisanales

SECTEUR 13: MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Sous développement du secteur industriel et de l'activité d'extraction des produits de carrières	- Faible capacité organisationnelle et structurale des acteurs - Absence de moyens financiers - Outils rudimentaire - Manque d'agrément - Conflit de propriété - Absence de voies d'accès	- Sous exploitation des ressources minières - Manque à gagner - Faible revenu des ménages - Expropriation par l'Etat pour cause d'utilité publique - Litiges fonciers	- Faciliter l'obtention d'un agrément communautaire d'exploitation - Protection des sites identifiés - Encadrement de l'activité - Formation des riverains à l'exploitation durable des différents sites

SECTEUR 14: TOURISME

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Sous valorisation de l'activité touristique	- Sites touristiques non aménagés (gites NIKA) - Manque de moyens financiers - Faible capacité des structures d'accueil (restauration, auberges...) - amateurisme des guides touristiques - Enclavement - Non maîtrise de l'impact financier du tourisme - Faible esprit d'entrepreneuriat	- Faible attraction des touristes - Absence d'investissements et d'investisseurs - Faible pouvoir économique des populations et de la commune - Manque d'emploi - Enclavement - Faible poids des revenus du tourisme dans les recettes de l'état	- Aménagement des sites touristiques existants - Construction des centres d'accueils touristiques - Recensement et reconnaissance des éventuels sites touristiques par l'Etat - Formation des guides touristiques - Promotion de l'écotourisme

SECTEUR 15: DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	- Forte insécurité foncière - Litiges fonciers inter village	- Absence de matérialisation des limites administratives - Laxisme des autorités administratives - Trafic d'influence - Absence de titres fonciers pour les propriétés privées et publiques - Vente anarchique des terres - Délimitations ancestrales - Complexité de la procédure d'obtention du titre foncier - Gestion anarchique de l'espace - Corruption	- Litiges fonciers - Risque de déguerpissement sans dédommagement - Conflits entre les villages voisins - Divisions familiales	- Un point focal des domaines et affaires foncières dans la commune - Allègement de la procédure d'obtention des titres fonciers - Décentralisation des services du cadastre - Bornage des terrains - établissement de la cartographie de la commune - création d'une réserve foncière communale

SECTEUR 16 : COMMERCE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté à commercialiser les produits	• Insuffisance de marché • Rareté des clients • Equipements marchands non aménagés • Faible sécurisation des biens et personnes • Absence de ventes groupées • Coût élevé du transport • Difficulté de ravitaillement • Non harmonisation des prix des produits • Absence de magasin de stockage • Multiplication des droits et taxes dans les marchés	• Difficulté à écouler les produits • Découragement et reconversion vers d'autres activités • Faible revenu • Abondance des stocks • Perte des marchandises • Pratique arbitraire des prix • Exode rural	- Création et Construction des marchés - Création, construction et Organisation des centres de marchés périodiques - Organisations des ventes groupées - Clarification des taxes locales - Construction de magasin de stockage - Organisation de foires communale - Construction d'un restaurant municipal à BOUAM

SECTEUR 17 : TRANSPORT

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès aux moyens de transport	• Absence d'une gare routière • Absence d'une agence de voyage • Mauvais état des routes • Coût élevé du carburant • Non respect de la réglementation en matière des transports • Absence d'un syndicat des transporteurs • Monopole du marché par les motos taximen • Forte spéculation sur les prix de transport • Etat défectueux des véhicules utilisés par les transporteurs • Non respect du code de la route par les automobilistes • Inefficacité des contrôles routiers •	• Pratique de la marche à pied • Surcharges • Transports mixtes (personnes et marchandises) • Accidents de circulation très fréquents • Coût élevé de transport • Usagers exposés aux intempéries • Insécurité routière • Prédominance des chauffeurs clandestins • Recours aux motos taxi • Manque à gagner	- Construction d'une gare routière - Régularisation de la tarification au kilométrage - Création d'un syndicat des transporteurs - Création d'une gare pour mototaxi - Création d'une agence communale de transport

SECTEUR 18 : POSTES ET TELECOMMUNICATION

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès aux TICs et aux services postaux	- Couverture partiel par les réseaux de téléphonie mobile (MTN, Orange) - Eloignement des antennes relais installées - Antenne CAMTEL endommagée - Non maîtrise des NTIC par les populations - Absence d'un Télé centre Polyvalent Communautaire - Insuffisance du personnel au service postal de DIANG - Faiblesse de l'activité économique	- Faible ouverture sur le monde extérieur - Difficulté à communiquer avec l'extérieur - Sous information - Capacité de recherche et d'innovation limitée (internet) - Analphabète du 3^{ème} millénaire - Exode rural - Difficultés à faire des transferts d'argent	- Installation de la fibre optique - Organisation des séances d'initiations à l'outil informatique - Réhabilitation de l'antenne CAMTEL - Construction d'une agence de transfert d'argent - Amélioration de la couverture du réseau téléphonique

SECTEUR 19 : ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L'ORDRE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	MBELEPANGA MOUNDI KANDA MOTOMBO	Non respect de l'autorité traditionnelle	- Non respect de l'organigramme de la chefferie traditionnelle - Absence de notables - Absence d'un sous chef - Absence permanente du chef - Contestation de l'autorité du chef - Lutte pour le leadership	- Société encéphale - Dépravation des mœurs - Rebellions - Tribalisme - Division du village en clan - Anarchie	- Renforcer le pouvoir de l'autorité traditionnelle - Mettre sur pied un mécanisme de désignation d'un sous chef - Régler les conflits de chefferies
2	MBOMO, DIMAKO, ANDOM II	Non reconnaissance de la chefferie	- Absence de chefferie de 3^e degré - Absence d'élite - Sous scolarisation	- Conflits avec les chefs de 3^e degré des villages de tutelles - Négligence des autorités	- Création de la chefferie traditionnelle de 3^e degré - Désignation et Installation d'un chef de 3^e degré

PCD de la commune de DIANG

3	GOUEKONG, NDOUMBI I,	Sous valorisation de la chefferie traditionnelle	• Absence de la prime d'efficacité • Création arbitraire des chefferies par certaines autorités administratives • Corruptions des administrateurs • Trafic d'influence de certaines élites • Manque de soutien aux chefs par l'autorité administrative	• Incivisme des populations • Chefs vivants dans la précarité • Chefs méprisés	- Restaurer la prime d'efficacité - Renforcement des capacités des chefs
4	DONGO, NGUINDA, ZOCKLINGANG, KANDA	Disfonctionnement des services administratifs et du maintien de l'ordre	• Absence d'un poste de police • Absence de patrouille de gendarmerie • Absence de comité de vigilance • Insuffisance du personnel à la brigade de gendarmerie • Absence de comité de vigilance • Insuffisance de centre d'état civil • Insuffisance du matériel dans les centres spéciaux d'état civil	• Absence d'acte civil • Difficulté à établir la citoyenneté • Insécurité • Incivisme des populations	- Création et construction des centres d'état civil - Désignation des secrétaires d'état civil - Affectation du personnel à la brigade de gendarmerie - Création et construction d'un poste de police - Redynamisation des comités de vigilance - Accentuer les patrouilles de gendarmerie

SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Sur exploitation des ressources fauniques et forestières	• Exploitation abusive des essences forestières et fauniques • Coupe sauvage du bois à des fins lucratives • Absence de reboisement • Braconnage • Recherche des terres arables • Pratique de l'agriculture itinérante sur brulis • Insuffisance des contrôleurs des eaux et forêts • Irrespect des droits des riverains par les exploitants • Manque d'informations sur la gestion durable des forêts • Absence de forêt communale	• Disparition de certaines espèces fauniques • Destruction de la biodiversité • Changement climatique • Déforestation • Bouleversement du calendrier agricole • Non versement de la redevance forestière • Manque à gagner pour le village •	- Création des pépinières forestières (reboisement) - Création de la forêt communale - Création de forêts communautaires - Sensibilisation sur la loi forestière - Règlementer l'exploitation forestière dans la localité - Intensification de la lutte contre le braconnage - Mise en place des comités paysans forêts

SECTEUR 21 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Pollution de l'environnement	• Destruction de la forêt • Feux de brousse • Agriculture itinérante sur brûlis • Insuffisance de latrines • Absence d'un système de traitement des déchets ménagés • Usage des produits toxiques pour la pêche • Divagation des bêtes • Manque de sensibilisation par les services compétents	• Insalubrités • Destruction de la couche d'ozone • Manque de sensibilisation par les services compétents • Changements climatiques • Sécheresse • Pollution des cours d'eau • Baisse de la production •	- Création d'un centre de traitement des déchets ménagers - Organisation des ateliers de sensibilisation sur la protection de l'environnement - Sensibilisation, formation sur les méthodes simples de gestion des ordures ménagères

SECTEUR 22 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L'HABITAT

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Faible aménagement de l'espace urbain	• Absence d'un plan d'urbanisation de la commune • Equipements et infrastructures d'assainissement insuffisants • Réseau communal d'adduction d'eau endommagé • Absence de voirie municipale • insuffisance de bâtiment administratif • Absence de toilettes publiques	• Insécurité • Développement progressif des taudis • Déguerpissements sans dédommagement • Abandon des postes de travail par les fonctionnaires affectés dans la localité • Insalubrité et pollution de l'environnement	- Création et mise en place d'un service de voirie municipale - Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau de la commune - Mise en place plan d'urbanisation
2		Précarité de l'habitat	• Constructions en matériaux provisoires • Manque de moyens • Construction anarchique des habitations • Eloignement des zones d'approvisionnement en matériaux • Constructions à proximité des arbres	• Promiscuité • Accidents • Risques d'épidémies • Sinistres	- Faciliter l'accès aux matériaux définitifs de construction - Ouverture d'une usine de fabrication de briquettes - Décentralisation de la MIPROMALO

SECTEUR 23 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès à un emploi décent	- Faible capacité entrepreneuriale des chercheurs d'emploi - Absence d'initiative de formation professionnelle des potentiels travailleurs - Absence de sociétés et entreprises - Manque de formation - Absence de qualification - Laxisme des élites	- Délinquance juvénile et sénile - Dépravation des mœurs - alcoolisme - vagabondage - Oisiveté - Exode rural - Chômage - Ouverture sur le secteur informel - Auto emploi - Faible revenu	- Décentralisation des services du Fond National de l'Emploi et du PIAASI - Rendre accessible les offres d'emploi - Facilité l'implantation des sociétés et entreprises à travers le désenclavement de la localité - Encouragement de la jeunesse à l'agriculture - Création de plantations communales
2		Difficulté d'accès à la formation professionnelle	- Inexistence des structures d'encadrement professionnel - Coût élevé des frais de formation - Mauvaise orientation scolaire - Eloignement avec les structures d'encadrement existantes - Absence de SAR/SM - Sous scolarisation	- Absence de qualification - Sous employabilité - Exode rural - Débrouillardise - Manoeuvrage	- Construction d'une SAR/SM - Construction d'un centre professionnel d'encadrement des jeunes - Ouverture des spécialisations liées à l'agriculture, pisciculture, aquaculture, etc. - Promotion des activités du CFR de BOUAM

SECTEUR 24 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Faible épanouissement du travailleur et du retraité	• Nombre insuffisant d'entreprises/organisations viables • Faible organisation et structuration de l'auto emploi • Absence d'organisation syndicale • Absence de couverture sociale • Absence de contrat de travail • Non respect de la réglementation du travail	• Dépendance • Couverture sociale inexistante à la retraite • Eloignement des centres de CNPS • Duperie d'employeurs dans les contrats • Non paiement des salaires • Diminution du revenu des ménages • Licenciement abusif	- Promouvoir les droits des travailleurs - Signature de contrats entre employeurs et employés - Assurer du versement des cotisations CNPS - Respect du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) - Mise en place d'une sécurité sociale à large spectre

SECTEUR 25 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté de promotion des activités sportives	• Insuffisance d'infrastructures sportives • Manque d'encadrement • Absence d'équipements sportifs et d'infrastructures dans les établissements scolaires • Insuffisance d'enseignants/moniteurs d'éducation physique dans les établissements scolaires • Absence d'association sportive • Absence d'activités sportives	• Faible épanouissement physique • Vieillesse précoce • Risque d'AVC • Décès • Faible développement des disciplines sportives et des loisirs • Exode rural • Alcoolisme • Drogue • Délinquance • Abandon de certains stades de football	- Construction d'un complexe multisport - Aménagement des aires de sports existantes - Affectation de moniteurs de sportif dans les écoles - Organisation des compétitions sportives - Appui aux associations sportives - Construction des aires de sport dans les établissements scolaire - Promotion du sport de maintien

SECTEUR 26 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès aux produits de la recherche	• Manque de structure de recherche • Faible vulgarisation des innovations scientifiques • Absence d'informations sur les innovations agropastorales • Insuffisance de semences améliorées • Coût élevé des produits de la recherche • Absence de promotion des nouvelles inventions technologiques dans le domaine rural	• Utilisation du matériel végétal à faible potentiel • Technique de production rudimentaire • Faible production • Baisse du revenu des ménages • Economie locale en baisse • Sous développement • Difficultés de transformation des produits vivriers en des biens connexes • Faible développement de l'agro-industrie • Non amélioration de la production animale et agricole	- Formation des paysans chercheurs - Acquisition des innovations agropastorales et piscicoles - Vulgarisation des innovations scientifiques de transformation

SECTEUR 27 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Accès difficile à l'enseignement supérieur	• Absence d'université d'Etat à proximité • Manque de moyens financiers de la Commune • Eloignement des institutions universitaires • Manque de moyens financiers des parents • Cherté des études supérieures • Absence de bourses d'études • Nombre insuffisant d'établissements d'enseignement secondaires • Faible taux de réussite au baccalauréat des enfants du terroir	• Difficulté d'insertion socioprofessionnelle des jeunes • Abandon des études • Exode rural • Emigration • Délinquance juvénile et sénile • Sous-développement • Nombre insuffisant des élites intellectuelles • Chômage des jeunes	- Octroie des bourses aux diplômés de la commune - Création, construction et ouverture d'une Université d'Etat dans la région de l'Est - Création et construction d'une IUT des métiers de transformation du bois et des minerais - Appui à l'enseignement secondaire - Création de nouveaux lycées - Création d'une cellule de suivi des étudiants autochtones

SECTEUR 28 : COMMUNICATION

N°	VILLAGES	PROBLEMES	CAUSES	EFFETS	BESOINS
1	Tous les villages	Difficulté d'accès aux informations radio, télé et presse écrite	• inopérationnalité de la radio communautaire de BOUAM • Absence d'antenne relais (CRTV) • inexistence de réseau d'acheminement de la presse nationale	• Sous information • Opportunités manqués • Difficultés à communiquer • Vie en autarcie	- Réhabilitation de la radio communautaire de BOUAM - Installation d'une antenne relais (CRTV) - Création d'un messa presse

V

PLANIFICATION STRATEGIQUE

5.1. Vision et Objectifs du PCD

5.1.1. Vision

Pour la commune de DIANG l'avènement de la décentralisation couplé à la transition du programme des grandes ambitions (contenu dans le DSRP) aux programmes d'émergence à l'horizon 2035(DSCE), revêt une importance particulière et un espoir certain d'amélioration des conditions de vie des populations. Pour cela l'exécutif municipal de concert avec sa base adopte comme vision **<< bien être social, prospérité économique, épanouissement sportif et culturel, santé pour tous dans la commune de DIANG à l'horizon 2020>>**

5.1.2. Objectifs

Le PCD a pour objectifs de :

- Ressortir les besoins et aspirations de la population ;
- Orienter la politique de développement de la commune pour les prochaines années;
- Faire la promotion des potentialités dont regorge la commune ;
- Inciter les acteurs de développement à choisir la destination Diang pour le plein épanouissement de leurs activités.

5.2. Cadres logiques par secteur

Tableau 9 : DIFFERENTS CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR

SECTEUR 1 : AGRICULTURE				
Problème du secteur : Faible niveau de la production agricole				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières agricoles	Part de la production agricole dans le PIB	Enquête INS, ECAM	Les appuis divers sont déployés pour soutenir la production dans les filières agricole.	Nombre d'appui déployés
Objectif sectoriel stratégique Améliorer la production dans les filières agricoles	- Qualité et quantité de la production agricole ; - Part du secteur dans l'économie locale.	- Rendement agricole ; - l'accès aux services ; - Nombre de variétés introduites.	Les producteurs bénéficient de l'appui des partenaires au développement et sont réceptifs aux innovations.	Nombre et type d'Activités principales d'appui aux producteurs ; types d'innovations adoptées
Objectifs spécifiques : 1) Accompagner dans l'accès aux intrants agricoles (engrais, produits phytosanitaires, etc.) à près de 15345 paysans de la commune de DIANG soit 71% de la population ; 2) Moderniser l'outillage d'agriculture de la localité par la dotation de 04 tracteurs aux planteurs ; 3) Créer et construire 03 postes agricoles supplémentaires ; 4) Construire de la délégation d'agriculture de DIANG ; 5) Faciliter l'accès au financement agricole à au moins 02 GIC d'agriculteurs dans chaque village soit 54 GIC ; 6) Renforcer les capacités des 152 associations et GIC d'agricultures existantes dans la commune ; 7) Faciliter l'accès aux produits phytosanitaire et au matériel végétal amélioré dans tous les villages ; 8) Aménager au moins 12 pistes champêtres ; 9) Sensibiliser tous les CDV (comité de développement villageois) sur les méfaits de l'agriculture itinérante sur brûlis ; 10) Relancer la production des cultures de rente dans tous les villages.	- Nombre de producteurs ayant accès aux intrants agricoles ; - 04 traceurs accordés aux planteurs ; - Nombre de techniciens recrutés ; - 02 GIC de producteurs au moins ont accès à un financement ; - Au moins 03 formations sont organisés chaque année pour renforcer les capacités des GIC ; - 70% des planteurs peuvent utiliser les produits phytosanitaires ; - Nombre de pistes de collectes ouvertes ; - 03 Postes agricoles sont construit et une délégation d'arrondissement ; - nombre champs de cacao ou de café sont créés dans chaque village.	- Rendement agricole ; - l'accès aux services ; - Nombre de variétés introduites ; - Enquête ; - Rapports d'activité des chefs de postes agricoles.	- Les producteurs comprennent la nécessité de se regrouper ; - Reprise de plusieurs programmes et projets agricole.	- Nombre et type d'Activités principales d'appui aux producteurs, - types d'innovations adoptées - nombre GIC sont constitués - nombre de programmes sont actifs

PCD de la commune de DIANG

Résultats attendus : 1) 15345 paysans ont accès aux intrants agricoles ; 2) 04 tracteurs sont accordés aux planteurs ; 3) 03 postes agricoles sont construits et techniciens d'agriculture sont affectés dans lesdits postes; 4) Le bureau de la délégation d'agriculture est construit ; 5) 54 GIC de producteurs ont accès au financement agricoles ; 6) Les 152 associations et GIC identifiés bénéficient de formations ; 7) Au moins 5000 paysans ont accès à moindre cout aux produits phytosanitaires et au matériel végétal amélioré; 8) 12 pistes champêtres sont effectives dans des villages ; 9) Les CVD relais sensibilisent la population contre l'agriculture itinérante sur brûlis ; 10) Au moins 05 nouveaux champs de cacao et de café sont créés dans chaque villages.	- proportion de producteurs ayant accès aux intrants agricoles ; - Nombre postes agricoles sont créés et des techniciens sont recrutés et affectés ; - Nombre de GIC ayant accès à un financement ; - Nombre de campagne organisé ; - Nombre d'associations dont les capacités ont été renforcées ; - Nombre de délégation achevés ; - Nombre de Km de piste de collectes aménagées ; - Nombre de producteurs utilisant les produits phytosanitaires ; - % de Baisse de la pratique de l'agriculture sur brulis.	-Rendement agricole -l'accès aux services ; -Nombre de variétés introduites ; -Nombre de planteurs accompagnés par les services ; -Augmentation du nombre de sacs de cacao vendus.	- Les producteurs comprennent la nécessité de se regrouper ; - Reprise de plusieurs programmes et projets agricole.	-Nombre et type d'Activités principales d'appui aux producteurs ; -types d'innovations adoptées ; -nombre GIC sont constitués ; -nombre de programmes sont actifs.
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1 . Appui à l'acquisition d'intrants agricoles (engrais, semences, matériel d'agriculture etc.) à 152 GIC de paysans ; 1.2 . Construction d'un magasin de vente d'intrants agricoles à DIANG; 2.1. Dotation de 04 tracteurs aux associations de planteurs de la commune de DIANG ; 3.1. Création et construction de 06 postes agricoles (andom, mbélépanga, ndoumbi II, dongo, kanda, et bouam) ; 3.2. Affectation de 06 techniciens d'agriculture supplémentaire ; 4.1. Construction de la délégation d'agriculture à DIANG ; 5.1. Appui en capital à152 associations et GIC d'agriculteurs ; 5.2. Création de 03 champs semenciers de matériel végétal amélioré (manioc, maïs, et igname) ;	6.1. Organisation de trois séminaires de renforcement des capacités des GIC par an ; 7.1. Acquisition de 54 atomiseurs, 54 termomes, 54 ébulisateurs et 108 pulvérisateurs pour l'appui au traitement du verger cacao/café 7.2. Organisation de 2 séminaires de formation de 54 agriculteurs au maniement des produits phytosanitaires ; 7.3. Construction de 05 pépinières agricoles pour la production du matériel végétal amélioré ; 7.4. Appui au traitement phytosanitaire d'au moins 100 ha de cacao/café ; 8.1. Ouvertures de 12 pistes champêtres ; 9.1. Organisation de 2 séminaires par an pour la sensibilisation contre la pratique de l'agriculture sur brulis ; 10.1. Distribution de 72 000 plants de cacao aux planteurs.	Libellés	Montants	
		Total investissement	800 000 000	
		Total Fonctionnement	130 000 000	
		Imprévus	30 000 000	
		Total estimatif	960 000 000	

SECTEUR 2 : ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIE ANIMALE				
Problème du secteur : Faible production dans les filières animales et halieutiques				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Assurer une production durable en quantité et en qualité dans les filières animales et halieutiques	- Part de la production animale dans le PIB ; - Part de la production halieutique dans le PIB.	Enquête INS (ECAM, etc.)	Effectivité de la décentralisation Accroissement du budget.	Augmentation de programmes d'élevage et de pêche.
Objectif sectoriel stratégique Améliorer la production dans les filières animales et halieutiques	- Production annuelle des filières animale et halieutique dans la Commune ; - Part du secteur dans l'économie locale.	Enquête ménages ; rapport d'activités sectoriels.	Effectivité de la décentralisation Accroissement du budget.	Augmentation de programmes d'élevage et de pêche.
Objectifs spécifiques : 1) Affecter 03 encadreurs zootechniques ; 2) Construire le bureau de la délégation d'arrondissement d'élevage et des pêches ; 3) Renforcer les capacités de 30 GIC sur la production halieutique et animales ; 4) Mettre en place une Unité de multiplication d'alevins ; 5) Former et encadrer au moins 100 éleveurs sur les techniques modernes d'élevage ; 6) Financer 50 projets d'élevage et de pêche ; 7) Créer et construire un poste vétérinaire ; 8) Construire une boucherie municipale ; 9) Construire une provenderie dans la commune ;	- Nombre d'encadreurs présents dans la commune zootechniques Recrutés/affectés ; - Nombre de délégation d'arrondissement d'élevage et de pêche ; - Nombre de GIC crée et renforcé ; - Nombre de structure de production d'alevinage ; - Nombre d'éleveurs encadré ; - Nombre de projets ayant reçus des financements ; - Nombre de boucheries ; - Nombre de provenderies communale.	Enquête ménages ; rapport d'activités sectoriels ; PV de réception des ouvrages.	Effectivité de la décentralisation Accroissement du budget.	Augmentation de programmes d'élevage et de pêche.
Résultats attendus : 1) 03 encadreurs sont affectés ; 2) Le bureau de la délégation d'arrondissement d'élevage et pêche est construit ; 3) Au moins 30 GIC sont créés et renforcés sur la production halieutique ; 4) 01 unité de production d'alevins est mise sur pieds dans la commune ; 5) 100 éleveurs sont formés et encadrés sur les techniques modernes d'élevage ; 6) 50 projets d'élevage et de pêches sont financés ; 7) Un poste vétérinaire est crée et construit ;	- Nombre d'encadreurs présents dans la commune zootechniques Recrutés/affectés ; - Nombre de délégation d'arrondissement d'élevage et de pêche ; - Nombre de GIC crée et renforcé ; - Nombre de structures de production d'alevinage ; - Nombre d'éleveurs encadrés ; - Nombre de projets ayant reçus des financements ;	Enquête ménages ; rapport d'activités sectoriels ; PV de réception des ouvrages.	Effectivité de la décentralisation Accroissement du budget.	Augmentation de programmes d'élevage et de pêche.

PCD de la commune de DIANG

8) La boucherie municipale et construite ; 9) Une provenderie est construite dans la commune ;	- Nombre de boucherie ; - Nombre de provenderie communale			
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Affectation de 03 encadreurs zootechniques ; 2.1. Construction des bureaux de la délégation d'élevage et de pêche ; 3.1. Création de 30 GIC de production halieutique ; 3.2. Organisation de 02 séminaires de formation des 30 GIC en production halieutique ; 4.1. Mise sur pieds d'une unité de production d'alevins ;	5.1 Formation et encadrement de 100 éleveurs en techniques modernes d'élevage ; 6.1 Financement de 25 projets d'élevage ; 6.2 Financement de 25 projets de pêche ; 7.1 Création et construction d'un poste vétérinaire ; 8.1 Construction d'une boucherie municipale à DIANG ; 9.1 Construction d'une provenderie dans la commune de DIANG.		Libellés	Montants
			Total investissement	180 000 000
			Total Fonctionnement	45 000 000
			Imprévus	25 000 000
			Total estimatif	250 000 000

SECTEUR 3 : SANTE PUBLIQUE				
Problème du secteur : Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Les populations de toutes les régions du Cameroun jouissent d'une bonne santé favorable à leur contribution aux efforts de croissance	- Proportion de districts de santé consolidés ; - Ratio professionnel de santé/population (au moins 1,5 pour 1000 habitants) ; - Proportion de la population desservie par une formation sanitaire fonctionnelle située à une heure de marche (une formation sanitaire à une heure de marche pour au moins 70% de la population) ; - Dépense publique de santé par habitant.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Signatures d'accord de partenariat avec les bailleurs de fond	Multiplication de programmes de santé
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès aux soins de santé de qualité	- Proportion de personnes ayant accès aux services de santé de qualité	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget alloué à la santé	Accessibilité à moindre coût aux médicaments
Objectifs spécifiques : 1) Réhabiliter les 04 centres de santé existant (DIANG, MOUNDI, DONGO, ANDOM) ; 2) affecter 31 personnels qualifiés de santé ; 3) Construire 04 nouveaux bâtiments (01 à ANDOM, 01 à DIANG, 01 à MOUNDI et 01 à DONGO), 03 points d'eau, 07 latrines, 04 dispositif de traitement de déchets, 03 logements de médecins, 03 clôtures ; 4) Construire 01 nouveau CSI (ABOUMANDJALI) et 01 morgue à diang ;	- Nombre des bâtiments des centres de santé existant - Nombre d'affectation et de prises de service - Nombre de bâtiment construit - Nombre de CSI et de morgue - Nombre de nouveaux équipements obtenus par chaque centre de santé	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) Les factures, les PV de réception des ouvrages	Pleine utilisation des BIP Effectivité de la décentralisation	Transfert effectif de compétences et de fonds aux CTD

PCD de la commune de DIANG

5) Equiper les 04 centres de santé existant (Diang, Moundi, Dongo, Andom) ; 6) Organiser 02 campagnes de vaccination et de distribution de moustiquaires chaque mois dans chaque village ; 7) Transformer la case de santé de DONGO en CSI ; 8) Organiser 02 campagnes de sensibilisation sur l'hygiene et la salubrité par an et dans chaque village ; 9) Construire un centre d'accueil de personnes infectées par le VIH/SIDA et les prendre en charge gratuitement ; 10) Former 54 personnes aux soins de premier secours et 03 techniciens de surfaces en gestion des déchets hospitaliers. 11) Recycler 120 relais communautaires	- Nombre de logement construit - Nombre de campagne organisé - Nombre de centre d'accueil pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA - Nombre de pairs éducateurs formés et recyclés - Nombre de secouristes formés - Nombre de techniciens de surface formés - Nombre de relais communautaires recyclés			
Résultats attendus : 1) 04 centres de santé (DIANG, MOUNDI, DONGO, ANDOM) sont réhabilités ; 2) 41 personnels de santé qualifiée sont affectés ; 3) 04 nouveaux bâtiments (01 à ANDOM, 01 à DIANG, 01 à MOUNDI et 01 à DONGO) ; 03 points d'eau; 07 latrines ;04 dispositif de traitement des déchets ;03 logements pour médecin ;03 clôtures sont construits ; 4) 01 nouveau centre de santé est crée et construit à ABOUMANDJALI et une morgue est construite à DIANG ; 5) 04 centres de santé existant (Diang, Moundi, Dongo, Andom) sont équipés ; 6) 02 campagnes de vaccination sont organisées chaque mois dans chaque village et 10000 moustiquaires sont distribués ; 7) 01 case de santé est transformée en CSI (DONGO) ; 8) 02 campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et la salubrité sont organisés chaque année et dans chaque village ; 9) Un centre d'accueil pour séropositif est construit et les patients sont pris en charge ; 10) 54 personnes sont formées aux soins de premier secours dans la commune et 03 techniciens de surfaces en traitement des déchets hospitaliers. 11) 120 relais communautaires de surveillance de maladies sont recyclés	- Etat des bâtiments des centres de santé existant - Notes d'affectation et de prises de service - Nombre de bâtiment construit - Nombre de nouveaux équipements obtenus par chaque centre de santé - Nombre de d'infrastructures annexe de santé construits (points d'eau, latrines, clôtures, dispositif de traitement des déchets) - Nombre de CSI et de morgue - Nombre de logement construit - Nombre de pharmacie créés dans la ville - Nombre de campagne organisé - fonctionnalité d'un centre d'accueil pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA - Nombre de pairs éducateurs formés et recyclés - Nombre de secouristes formés - Nombre de techniciens de surface formés - Nombre de relais communautaires recyclés	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) Les factures, les PV de réception des ouvrages	Pleine utilisation des BIP Effectivité de la décentralisation Accroissement du budget alloué à la santé	Transfert effectif de compétences et de fonds aux CTD
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1 . Réhabilitation de 04 centres de santé de Diang, andom, moundi et dongo ; 2.1. Affectation de : 02 IDE, 02 IB, 04 AS, 02 Matrone, 01 laborantin, 01secrétaire médicale, 01gardien et 01 morguier au CMA de DIANG ; 2.2. Affectation de : 02 IDE et 03 IB, 04 AS, 01 matrone, 01 laborantin, 01secrétaire médicale et 01gardien et 01 commis dans le Centre Intégré de MOUNDI ; 2.3. Affectation de : 02 IDE, 03 IB, 02 AS, 01 commis, 01matrone, 01secrétaire médicale et 01gardien et 01 laborantin au CSI d'ANDOM ; 2.4. Affectation d'01 IDE, d'01 AS dans la case de santé de DONGO ; 3.1. Construction de 04 nouveaux bâtiments, respectivement 01 à DIANG, 01 à MOUNDI, 01 à ANDOM et 01 à DONGO ;		6.1. Organisation de 02 campagnes de vaccination par mois dans chaque village pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 05 ans ;		
		6.2. Distribution de 10000 moustiquaires imprégnées ;		
		7.1. Transformation de la case de santé de DONGO en CSI ;		
		8.1. Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et la salubrité dans chaque village ;		
		9.1. Construction d'un centre d'accueil des personnes s		
		Total estimatif	1 146 000 000	

PCD de la commune de DIANG

3.2. Construction d'01 point d'eau respectivement au CMA de Diang, au CSI d'Andom et à Dongo ; 3.3. Construction de latrines :01 à Diang,02 à Moundi,02 à Andom et 02 à Dongo ; 3.4. Construction de dispositif de traitement de déchets : 01 à Diang, 01 à Dongo, 01 à Moundi, 01 à Andom ; 3.5. Construction de logement pour médecin :01 à Andom, 01 à Dongo et 01 à Moundi ; 3.6 construction d'une clôture respectivement à Diang, à Andom, Moundi ; 4.1. Création et construction d'un CSI à Aboumandjali ; 5.1. Equipement des centres de santé : 04 lits à Dongo, 10 lits à Moundi,10 lits à Diang, 10 lits à Andom; 01 laboratoire respectivement à Andom et à MOUNDI ; 01 maternité respectivement à Andom,à Dongo, et Moundi ; 01 pharmacie respectivement à Andom, et Moundi ; 02 réfrigérateurs à Andom, 02 réfrigérateurs à Moundi et 01 réfrigérateur à Diang ; 01 microscope respectivement à diang, Andom, Dongo, et Moundi ;01 poupinel à andom ;01 centrifugeuse et 01 spectromètre à diang ;01 table d'accouchement respectivement à diang, Andom, Dongo, et Moundi ; ;01 couveuse respectivement à diang, Andom, Dongo, et Moundi ; 5.2. Dotation des 04 centres de santé : en matériel de chirurgie moderne (Diang, Andom, Dongo, Moundi) ; 01 groupe électrogène respectivement à diang, Andom, Dongo, et Moundi ; 01 moto respectivement à diang, Andom, Dongo, et Moundi ;01 ambulance au CMA de diang	infectées par le VIH/SIDA à DIANG ; 9.2. Recyclage et formation de 60 pairs éducateurs dans la commune de Diang ; 9.3. Prise en charge gratuite de 30 nouveaux malades de SIDA chaque année ; 9.4. Distribution gratuite de 1000000 de préservatifs dans la commune ; 9.5 organisation d'une campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire chaque année par village ; 10.1. Formation de 02 secouristes dans chaque village soit 54 dans toute la commune et de 03 techniciens de surface au traitement des déchets ; 11.1. Recyclage de 120 relais communautaires dans la surveillance des maladies endémiques.		
---	--	--	--

SECTEUR 4 : EDUCATION DE BASE				
Problème du secteur : Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'accès et l'équité dans l'éducation de base	- Taux d'admission (au moins 50% d'augmentation ; - Taux Brut de Scolarisation (TBS); - Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d'augmentation) ; - Taux de couverture.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Stabilité politique ; Accroissement du budget.	Climat sociopolitique.
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à une éducation de base de qualité	- Taux d'admission (au moins 50% d'augmentation ; - Taux Brut de Scolarisation (TBS); - Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d'augmentation) ; - Taux de couverture.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Stabilité politique ; Accroissement du budget.	Climat sociopolitique.
Objectifs spécifiques : 1) Réhabiliter 30 les salles de classe dans les écoles primaires ; 2) Construire 28 salles de classe, 16 bibliothèques et 16 blocs administratifs ; 3) Construire 12 points d'eau, 40 latrines et 16 clôtures ; 4) affecter des enseignants ; 5) Acquérir 868 tables bancs, 16 bacs à ordures, 16 tableaux, 122 tables, 122 chaises pour les écoles primaires ; 6) Créer et construire des écoles maternelles ; 7) Fournir du matériel didactique dans les écoles ; 8) Renforcer les capacités des membres des APEE.	- Etat des bâtiments des écoles réhabilités ; - Nombre de salle de classe construit ; - Nombres d'enseignants affectés ; - Nombre d'équipement annexes acquis ; - Nombre de points d'eau, latrines, construit ; - Nombre d'école maternelle créées construit ; - Fréquence de dotation des écoles en matériel didactique ; - Nombre de formation accordés aux d'APEE.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; Notes d'affectation et de prise de service ; PV de réunion des APEE.	Effectivité de la décentralisation ; Accroissement du budget alloué à l'éducation.	Transfert de compétences et de fonds ; accroissement du budget de la commune.
Résultats attendus : 1) les salles de classe des écoles publiques de kanda (01), dongo (04), goekong (05), ndemba II (01), mbeth II (04) sont réhabilités ; 2) 26 salles de classe sont construites, soit 06 à EPB de diang, 04 à zocklingang ,03 à nguinda , 04 à mbélépanga , 02 à goekong ,04 à andom ,03 à ndemba II ;16 bibliothèques et 16 blocs administratifs sont également construits ; 3) 12 points d'eau, 40 latrines et 16 clôtures sont construits ; 4) 34 enseignants sont affectés ; 5) 868 tables bancs, 16 à ordures, 16 tableaux, 122 tables ,122 chaises, sont acquis ; 6) 06 écoles maternelles sont créées (nguinda, mbélépanga, dongo, aboumandjali, minkolong, yanda III) ; et 14 écoles maternelles sont construites ;	- Etat des bâtiments des écoles réhabilités ; - Nombre de salle de classe construit ; - Nombres d'enseignants affectés ; - Nombre d'équipement annexes acquis ; - Nombre de points d'eau, latrines, construit ; - Nombre d'école maternelle créées construit ; - Fréquence de dotation des écoles en matériel didactique ; - Nombre de formation accordés aux membres d'APEE ;	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) Notes d'affectation et de prise de service PV de réunion des APEE	Effectivité de la décentralisation Accroissement du budget alloué à l'éducation	Transfert de compétences et de fonds ; accroissement du budget de la commune.

PCD de la commune de DIANG

7) Le paquet minimum est octroyé chaque trimestre dans les 16 écoles ; 8) 02 séminaires de renforcement des capacités des APEE sont organisés.				
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Réhabilitation de 30 salles de classe : kanda (03), dongo (04), goekong (05), ndembaII (01), mbeth II (04), nguinda (03), minkolong (04), ndoumbi(03) ; 2.1. Construction de 28 salles de classe : soit 06 à EPB de diang,06 à EPB Bouam ;04 à zocklingang ;03 à nguinda ; 04 à mbélépanga ; 02 à goekong ;04 à andom ;03 à ndembaII,02 à dongo ; 2.2. Construction de 16 bibliothèques : 01 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ; 2.3. Construction de 16 blocs administratifs : 01 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ; 3.1. Construction de 12 points d'eau :01 à EPB de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 andom,01 zocklingang,01 minkolong,01 à nguinda,01 yandaII,01 à ndemba,01 à Ndemba II,01 à goekong,01 ndoumbi ; 3.2. Construction de 40 latrines :03 à EPB de diang,01 à bouam,03 à kanda,03 à zocklingang,03 à nguinda,03 à mbélépanga,03 à dongo,03 à goekong,03 à ndoumbi I,03 à aboumandjali,03 à andom,03 à ndemba II,01 à minkolong,03 à yanda III,02 à mbeth II ; 3.3. Construction de 16 clôtures : 01 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ; 4.1. Affectation de 35 enseignants: 05 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à kanda,02 à zocklingang,03 à nguinda,03 à mbélépanga,02 à dongo,01 à goekong,02 à ndoumbi I,03 à aboumandjali,03 à andom,03 à ndemba II,02 à minkolong,03 à yanda III,01 à mbeth II ;	5.1. acquisition de 868 tables bancs : Andom II(52);EP bouam(56);EB bouam(90) ; EPdiang (57); EBdiang (90); dongo(121); goekong(172) ;mbélépanga(13) ; ndemba II (101) ; ndoumbi (32) ; zocklingang (84) 5.2. Acquisition de 16 bacs à ordures : 01 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ; 5.3. Acquisition de 16 tableaux : 01 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ; 5.4. Acquisition de 122 tables et 122 chaises: 06 à EPB de diang,06 à EP de diang,06 à EP bouam,06 à EP kanda,06 à EP zocklingang,06 à EP nguinda,06 à EP mbélépanga,06 à EP dongo,06 à EP goekong,06 à EP ndoumbi I,06 à EP aboumandjali,06 à EP andom,06 à EP ndemba II,06 à EP minkolong,06 à EP yanda III,06 à EP mbeth II,02 à EM de diang,02 à EM de bouam,02 à EM d'andom,02 à EM de moundi,02 à EM de mbeth II,02 à EM de goekong,02 à EM de kanda,02 à EM de zocklingang,02 à EM de ndemba II ; 6.1. Création de 06 écoles maternelles : nguinda, mbélépanga, dongo, aboumandjali, minkolong, yanda III ; 6.2. Construction de 16 écoles maternelles : nguinda, mbélépanga, dongo, aboumandjali, minkolong, yanda III, diang, bouam, zocklingang, andom, ndemba II, mbeth II, goekong, moundi ; kanda ; diang 7.1. Octroi du paquet minimum chaque trimestre dans les écoles publiques: EPB de diang, EP de diang, EP bouam, EP kanda, EP zocklingang, EP nguinda, EP mbélépanga, EP dongo, EP goekong, EP ndoumbi I, EP aboumandjali, EP andom, EP ndemba II, EP minkolong, EP yanda III, EP mbeth II, EM de diang, EM de bouam, EM d'andom, EM de moundi, EM de mbeth II, EM de goekong, EM de kanda, EM de zocklingang, EM de ndemba II ; 8.1. Organisation de 02 séminaires de renforcement de capacité des APEE.	Libellés	Montants	
		Total investissement	580 000 000	
		Total Fonctionnement	150 000 000	
		Imprévus	25 000 000	
		Total estimatif	755 000 000	

SECTEUR 5 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE				
Problème du secteur : Difficulté d'accès aux enseignements secondaires				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'accès et l'équité dans l'enseignement secondaire	- Taux d'admission (au moins 50% d'augmentation ; - Taux Brut de scolarisation (TBS); - Indice de parité (fille /garçon) au moins 5% d'augmentation) ; - Taux de couverture.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget alloué à l'enseignement secondaire	Variation du budget
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à l'enseignement secondaire	- Pourcentage d'élèves ayant accès à l'enseignement secondaire	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget alloué à l'enseignement secondaire	Variation du budget
Objectifs spécifiques : 1) Réhabiliter 03 salles de classe au lycée de DIANG ; 2) Construire 25 salles de classe (04 au lycée, 15 au CETIC, 06 CES de Bouam) ; 3) Construire 03 point d'eau (lycée, CETIC, CES), 08 latrines (02 au Lycée, 03 au CETIC, 03 au CES), 03 clôtures (lycée, CETIC, CES) , 03 bibliothèques(lycée, CETIC, CES), de 03 salles informatiques (lycée, CETIC, CES) et 03 blocs administratifs (lycée, CETIC, CES) ; 4) Acquérir 540 tables-bancs (360 au CETIC, 180 au CES et 90 au lycée), 03 bacs à ordures (01 au lycée, 01 au CETIC, 01 CES), 03 tableaux(01 au lycée, 01 au CETIC, 01 CES) , 45 tables et 45 chaises (17 au lycée, 24 au CETIC, 04 au CES) ; 5) affecter 22 enseignants : 05 au lycée, 09 au CETIC, 08 au CES ; 6) Eriger le CETIC en Lycée technique ; 7) Aménager 03 aires de sport (01 au lycée, 01 au CETIC, 01 CES) ; 8) Construire d'un internat à DIANG; 9) Octroyer le paquet minimum aux établissements secondaires.	- Nombre de salles de classe réhabilités ; - Nombre de salles de classe construit ; - Nombre de point d'eau, de latrine, de bibliothèques, salles informatiques construit ; - Nombre d'enseignants affectés ; - Existence d'un Lycée technique ; - Existence d'aire de sport dans chaque établissement ; - Existence d'un internat à DIANG ;	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget alloué à l'enseignement secondaire ; Multiplication d'écoles de formation d'enseignants.	Variation du budget ; Nombre d'écoles normales créées
Résultats attendus : 1) 03 salles de classe du lycée sont réhabilitées ; 2) 25 salles de classes sont construites (04 au lycée, 15 au CETIC, 06 au CES de BOUAM) ; 3) 03 point d'eau (lycée, CETIC, CES) ; 08 latrines (02 au Lycée, 03 au CETIC, 03 au CES) ; 03 clôture (lycée, CETIC, CES) ; 03 bibliothèques (lycée, CETIC, CES) ; 03 salles informatiques ; et 03 blocs administratifs (lycée, CETIC, CES) sont construits ; 4) 540 tables-bancs (360 au CETIC, 180 au CES et 90 au lycée); 03 bacs à ordures (lycée, CETIC, CES) ; 03 tableaux (lycée, CETIC, CES) ; 45 tables et 45(17 au lycée, 24 au CETIC, 04 au CES) chaises sont acquis ;	- Nombre de salles de classe réhabilités ; - Nombre de salles de classe construit ; - Nombre de point d'eau, de latrine, de bibliothèques, salles informatiques construit ; - Nombre d'enseignants affectés ; - Présence effective d'un Lycée technique ;	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget alloué à l'enseignement secondaire ; Multiplication d'écoles de formation d'enseignants	Variation du budget ; Nombre d'écoles normales créées

PCD de la commune de DIANG

5) 22 enseignants sont affectés soit 05 au Lycée, 09 au CETIC et 08 au CES ; 6) Le CETIC est érigé en lycée technique ; 7) 03 aires de sport sont aménagés : 01 au lycée, 01 au CETIC, 01 au CES 8) 01 internat est construit à DIANG; 9) Le matériel didactique est octroyé aux 03 établissements chaque trimestre.	- Existence d'aire de sport dans chaque établissement ; - Existence d'un internat à DIANG.			
Activités principales :		Cadre estimatif des couts		
1.1. Réhabilitation de 03 salles de classe au lycée de DIANG ; 2.1. Construction de 25 salles de classe : 04 au lycée, 15 au CETIC, 06 au CES de BOUAM ; 3.1. Construction de 03 points d'eau : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 3.2. Construction de 08 latrines : 02 au lycée, 03 CETIC, 03 au CES ; 3.3. Construction de 03 clôtures : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 3.4. Construction de 03 bibliothèques : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 3.5. Construction de 03 blocs administratifs : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 3.6. Construction de 03 salles informatiques : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 4.1. Acquisition de 630 tables-bancs : 360 au CETIC, 180 au CES, 90 au lycée ; 4.2. Acquisition de 03 bacs à ordures : 01 au lycée, 01 au CETIC, 01 au CES ; 4.3. Acquisition de 03 tableaux : 01 au lycée, 01 au CETIC, 01 au CES ; 4.2. Acquisition de 45 chaises et 45 tables : 17 au lycée, 24 au CETIC, 04 au CES ;	5.1. Affectation de 22 enseignants : 05 au lycée, 09 au CETIC, 08 au CES de BOUAM 6.1. Erection du CETIC en Lycée technique 7.1. Aménagement de 03 aires de sport : 01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES ; 8.1. Construction d'01 internat au lycée DIANG; 9.1. Distribution du matériel didactique chaque trimestre aux établissements d'enseignement secondaire ;	Libellés	Montants	
		Total investissement	450 000 000	
		Total Fonctionnement	150 000 000	
		Imprévus	50 000 000	
		Total estimatif	650 000 000	

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR 6 : TRAVAUX PUBLICS				
Problème du secteur : Enclavement partiel de la commune				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat	Niveau de service (indicateur composite) par type d'infrastructures incluant ouvrages et services de gestion.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Stabilité politique	
Objectif sectoriel stratégique Désenclaver les zones de la commune encore enclavées	Pourcentage de route reprofilée	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Signature des accords de partenariats	Nombre d'accords conclus
Objectifs spécifiques : 1) Reprofiler le tronçon NIKA-BOUAM (30 Km) chaque an ; 2) Ouvrir 15 km de route reliant DIANG à MASSOCK ; 3) Bitumer la nationale No1 reliant NIKA à BOUAM ; 4) Construire 03 ponceaux 01 (andom II, 01 abesse et 01 dimako) et réhabiliter 01 autre 0 Aboumandjali ; 5) Installer des panneaux de signalisation le long du tronçon de la Nationale N°1 ; 6) Construire 01 aire de stationnement des camions à BOUAM ; 7) Entretien des 03 barrières de pluies (NIKA, ANDOMII, BOUAM); 8) Acquérir 02 engins de travaux publics (01 Caterpillar et une benne) ;	- Nombre de km de route reprofilé ; - Nombre de km de route ouverte ; - Nombre de ponceaux construits et réhabilités ; - Nombre de panneaux de signalisation installés ; - Nombre d'aire de stationnement des camions ; - nombre de d'engins acquis.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement de l'aide au développement ; Signatures d'accords de financement ; mobilisation des contreparties.	Part de financement accordé aux travaux publics ; Nombres d'accords conclus.
Résultats attendus : 1) Le tronçon NIKA-BOUAM est reprofilé chaque année ; 2) La route reliant DIANG à MASSOCK est ouverte et accessible en toute saison ; 3) La nationale No1 reliant NIKA à BOUAM est bitumée ; 4) 03 ponceaux sont construits (01 à andom II, 01 abesse et 01 dimako) et 01 autre est réhabilité à Aboumandjali ; 5) Les panneaux de signalisation sont installés sur la national N°1 ; 6) 01 aire de stationnement des camions est construite à BOUAM ; 7) Les 03 barrières de pluie sont entretenues ; 8) 02 engins de travaux publics (01 Caterpillar et une benne) sont acquis par la commune d DIANG ;	- Nombre de km de route reprofilé ; - Nombre de km de route ouverte ; - Nombre de ponceaux construits et réhabilités ; - Nombre de panneaux de signalisation installés ; - Nombre d'aire de stationnement des camions ; - Nombre de d'engins acquis.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement de l'aide au développement ; Signatures d'accords de financement ; mobilisation des contreparties.	Part de financement accordé aux travaux publics ; Nombres d'accords conclus.
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Reprofilage d'un tronçon de 30km de route reliant NIKA à BOUAM ; 2.1. Ouverture de 25km de route reliant DIANG- MASSOCK, MBELEPANGA-DONGO ; 3.1. Bitumage de 30km de route de la nationale No1 (NIKA-BOUAM) ; 4.1. Construction de 03 ponceaux : 01 à andom II, 01 abesse et 01 dimako ; 4.2. Réhabilitation d'un pont à Aboumandjali ;	5.1. Installation de près de 200 panneaux de signalisation sur la nationale No1 ; 6.1. Construction d'une aire de stationnement à BOUAM ; 7.1. Entretien des 03 barrières de pluie (NIKA, ANDOM II, BOUAM); 8.1. Acquisition de 02 engins de travaux publics par la commune de DIANG: 01 Caterpillar et 01 benne.		Libellés	Montants
			Total investissement	800 000 000
			Total Fonctionnement	200 000 000
			Imprévus	50 000 000
			Total estimatif	1 050 000 000

SECTEUR 7 : JEUNESSE				
Problème du secteur : faible encadrement des jeunes				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Supérieure (DCSE) : Augmenter l'offre et la qualité de la formation et de l'encadrement des jeunes	Nombre de jeunes formés et encadrés	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget alloué au ministère	Taux d'accroissement du budget
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'insertion socioprofessionnelle des jeunes	Nombre de jeunes insérés et formés	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget alloué au ministère	Taux d'accroissement du budget
Objectifs spécifiques : 1) Promouvoir les activités du conseil national de la jeunesse ; 2) Accompagner 100 jeunes dans la réalisation d'une activité génératrice de revenus (AGR) ; 3) Construction et équipement d'un centre multifonctionnel de jeunes 4) Affecter 04 encadreurs (animateurs) ; 5) Accorder 150 offres de stages chaque année aux jeunes ; 6) Organiser des activités de divertissement des jeunes pendant les vacances ;	- Nombre de séminaires d'information organisés - Nombre de microprojets montés et financés - Nombre de centre multifonctionnel de jeunes - Nombre d'encadreurs recrutés - Nombre de stagiaires retenus - Nombre d'activités de loisirs pendant les vacances	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) ; Rapports d'encadreurs de jeunesse et d'animation	Volonté politique Implication des jeunes dans les décisions politiques	Nombre de jeunes accédants à des postes de responsabilité
Résultats attendus : 1) 02 séminaires de promotion des activités du conseil national de la jeunesse sont organisés ; 2) 100 jeunes sont accompagnés dans la réalisation des AGR ; 3) 01 centre multifonctionnel des jeunes est construit et équipé ; 4) 04 encadreurs (animateurs) sont affectés ; 5) 150 offres de stages sont accordées chaque année aux jeunes de la commune ; 6) Organisation des activités de loisirs des jeunes pendant les vacances.	- Nombre de séminaires d'information organisés - Nombre de microprojets montés et financés - Nombre de centre multifonctionnel de jeunes - Nombre d'encadreurs recrutés - Nombre de stagiaires retenus - Nombre d'activités de loisirs pendant les vacances	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; Rapports d'encadreurs de jeunesse et d'animation	Volonté politique Implication des jeunes dans les décisions politiques	Nombre de jeunes accédants à des postes de responsabilité
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Organisation de 02 séminaires de promotion des activités du conseil national de la jeunesse ; 2.1. Formation de 100 jeunes à l'identification des AGR et au montage de projets ; 2.2. Financement de 100 microprojets de jeunes formés ; 3.1. Construction d'un centre multifonctionnel de jeunes ;	3.2. Equipement du centre multifonctionnel ; 4.1. Affectation de 04 encadreurs de jeunesse et d'animation ; 5.1. Mise à disposition des jeunes de 150 offres de stage de vacance chaque année ; 6.1. Organisation d'activités de loisirs des jeunes pendant chaque vacance.		Libellés	Montants
			Total investissement	165 000 000
			Total Fonctionnement	40 000 000
			Imprévus	10 000 000
			Total estimatif	215 000 000

SECTEUR 8 : EAU ET ENERGIE				
Problème du secteur : Difficultés d'accès à l'eau potable, à l'énergie électrique et aux produits pétroliers				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Stratégique Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques	% des ménages ayant accès à l'eau potable et à l'électrification	ECAM, PV de réception des ouvrages	Appui des bailleurs de fonds ; Signatures de convention avec les organismes de développement ; Effectivité de la décentralisation.	Nombre signatures de conventions obtenus des organismes de développement
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès des populations à l'énergie électrique, à l'eau potable et aux produits pétroliers	% de la population ayant accès à l'eau et à l'électricité	ECAM, PV de réception des ouvrages	Appui des bailleurs de fonds ; Signatures de convention avec les organismes de développement ; Effectivité de la décentralisation.	Nombre de conventions signées avec des organismes de développement
Objectifs spécifiques : 1) Construire 10 forages, 02 puits et 46 sources ; 2) Réhabiliter 07 forages, 11 puits, 04 réseaux scan waters ; 3) Etendre le réseau électrique dans 10 villages non électrifiés ; 4) Installer un bureau AES-SONEL à DIANG ; 5) Construire le dépôt de gaz de MBOMO ; 6) Construire une station service à DIANG.	- Nombre de forages, puits et sources construits ; - Nombre de forages, puits réhabilités ; - Nombre de scan water fonctionnel ; - Nombre de village électrifiés ; - Nombre de dépôt gaz ; - Nombre de station d'essence à DIANG.	ECAM, PV de réception des ouvrages	Appui des bailleurs de fonds ; Signatures de convention avec les organismes de développement ; Effectivité de la décentralisation.	Nombre de conventions signées avec des organismes de développement
Résultats attendus : 1) 09 forages, 02 puits et 46 sources sont construits ; 2) 07 forages, 10 puits et Les réseaux scanwater de Diang, Ndoumbi I, Mbeth II et Goekong sont réhabilités ; 3) Le réseau électrique est étendu sur 10 villages ; 4) Un bureau AES-SONEL est installé ; 5) Un dépôt de gaz est construit à MBOMO ; 6) Une station d'essence est construite à DIANG.	- Nombre de forages, puits et sources construits ; - Nombre de forages, puits réhabilités ; - Nombre de scan water fonctionnel ; - Nombre de village électrifiés ; - Nombre de dépôt gaz ; - Nombre de station d'essence à DIANG ;	ECAM, PV de réception des ouvrages	Appui des bailleurs de fonds ; Signatures de convention avec les organismes de développement ; Effectivité de la décentralisation.	Nombre de conventions signées avec des organismes de développement
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Construction de 09 forages : 01 respectivement à motombo, goekong, dongo, dimako, kanda, bizah, massok et 03 à bouam ;		3.1. Electrification de 10 villages : kombé, nguinda, nika, mbang II, aboumandjali, massock,		
			Libellés	Montants
			Total investissement	520 000 000

PCD de la commune de DIANG

1.2. Construction de 02 puits : 01 à kanda, 01 à moundi ; 1.3. Construction de 46 sources : 01 mokolo, 02 à kanda, 01 à nguinda, 02 mbélépanga, 02 dongo, 01 goekong, 03 à ndoumbi, 03 à aboumandjali, 03 à andom, 03 à ndemba, 03 à minkolong, 02 à mbeth II, 01 à dimako, 02 à yanda II, 01 à nika, 02 à kombé, 01 à mbang I, 02 à mbang II, 04 à motombo, 03 à yanda I, 01 moundi, 01 bingomo, 01 bizeh, 01 bimpeh ; 2.1. Réhabilitation de 07 forages : 01 respectivement à bingomo , à kanda, à nguinda, à mbeth II, à kombé, 02 à andom ; 2.2. Réhabilitation de 10 puits : 01 respectivement à bingomo, à mbélépanga, à dongo, à goekong, à minkolong, à motombo, à nika, à yanda I et 02 à yanda II ; 2.3. Réhabilitation des 06 stations scanwater de Diang, Ndoumbi I, Mbeth II, andom, ndemba II et Goekong ; 2.4. Création et redynamisation des comités de gestion des points d'eau existants	motombo, yanda III, andom II, mbomo ; 3.2. Organisation d'une campagne de branchements sociaux (522 ménages) ; 4.1. Installation d'un bureau AES-SONEL à DIANG ; 5.1. Construction d'un dépôt de gaz à MBOMO ; 6.1. Construction d'une station service d'essence à DIANG.	Total Fonctionnement	120 000 000
		Imprévus	30 000 000
		Total estimatif	670 000 000

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR 9 : AFFAIRES SOCIALES				
Problème du secteur : non assistance aux nécessiteux et personnes indigentes				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale	- Taux d'implication et de réinsertion de chaque groupe de populations vulnérables ; - Indice de satisfaction de la réduction des discriminations envers les groupes vulnérables	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget de l'état	Taux de croissance du PIB
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'encadrement des nécessiteux et les couches vulnérables	Pourcentage de nécessiteux pris en charge par la commune	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Accroissement du budget de l'état	Taux de croissance du PIB
Objectifs spécifiques : 1) Construire un Centre Social à DIANG ; 2) Construire de la délégation d'arrondissement des affaires sociales 3) affecter 05 assistants sociaux ; 4) Acquérir de l'appareillage pour handicapés moteurs ; 5) Accompagner 316 indigents en aides et secours et financer 28 AGR 6) Rendre accessible les soins de santé aux personnes indigentes ; 7) Prendre en charge les personnes infectées par le VIH/SIDA.	- Existence d'un centre social - Existence d'une délégation des affaires sociales - Nombre d'assistants sociaux affectés - Nombre d'équipements acquis - Nombre de personnes vulnérables consultés et soignés - Proportion de séropositifs pris en charge	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) Notes de prises de services	Effectivité de la décentralisation accompagnement des ONG locales et internationales	Taux d'accroissement du budget de la mairie Nombre d'ONG présentes sur le terrain
Résultats attendus : 1) Le Centre d'encadrement social de DIANG est construit ; 2) La délégation d'arrondissement des affaires sociales est construite 3) 05 assistants sociaux sont affectés ; 4) 15 fauteuils roulant et 31 paires de béquilles sont acquis ; 5) 316 personnes vulnérables reçoivent de l'aide et 28 AGR de ceux-ci sont financés 6) 10 campagnes de consultation et de traitement des personnes vulnérables sont organisées chaque année ; 7) 20 personnes infectées par le VIH/SIDA sont prises en charge gratuitement chaque année ;	- Existence d'un centre social - Existence d'une délégation des affaires sociales - Nombre d'assistants sociaux affectés - Nombre d'équipements acquis - Nombre de personnes vulnérables consultés et soignés - Proportion de séropositifs pris en charge	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) Notes de prises de services	Effectivité de la décentralisation accompagnement des ONG locales et internationales	Taux d'accroissement du budget de la mairie Nombre d'ONG présentes sur le terrain
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Achèvement et équipement du centre social à DIANG ; 2.1. Construction de la délégation d'arrondissement des affaires sociale ; 3.1. Affectation de 05 assistants sociaux ; 4.1. Acquisition de 15 fauteuils roulants ; 4.2. Acquisition de 31 paires de béquilles	5.1. Octroie d'aide et secours à 316 personnes vulnérables 5.2. Accompagnement des AGR de 28 personnes vulnérables ; 6.1. Organisation de 10 campagnes de consultation et de traitement des personnes vulnérables par an ; 7.1. Prise en charge gratuite de 20 personnes infectées par le VIH/SIDA.		Libellés	Montants
			Total investissement	400 000 000
			Total Fonctionnement	120 000 000
			Imprévus	3 000 000
			Total estimatif	523 000 000

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR 10 : FEMME ET FAMILLE				
Problème du secteur : Marginalisation de la femme et des enfants				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir l'épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire	- Nombre des familles ayant reçu une bonne éducation sociale. - Niveau de sensibilité genre dans l'éducation familiale	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Mise en application des conventions internationales de droit de l'homme	Nombre de décrets d'application signés
Objectif sectoriel stratégique Promouvoir le bien être de la femme et de la famille	- Nombre de femmes occupant des postes de responsabilité - Taux de parité de genre dans les écoles	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels	Mise en application des OMD et des accords de MAPUTO	Nombre de décrets d'application signés
Objectifs spécifiques : 1) Achever la construction du centre de promotion de la femme ; 2) Rendre fonctionnel le centre de promotion de la femme ; 3) Sensibiliser toutes les populations sur les droits de la Femme et de la famille 4) Promouvoir la culture du mariage ; 5) Encourager l'excellence féminine ; 6) Accompagner les associations de femmes dans les activités génératrices de revenu.	- Nombre de centre fonctionnel de promotion de la femme - Nombre de campagne organisés pour la promotion des droits de la femme et de la famille - Nombre de mariages organisés - Nombre de femmes primées - Nombre de projets d'association de femmes financées	Enquête, Rapports d'activités, Consultations des registres d'état civil,	Mise en application des OMD et des accords de MAPUTO ; Accroissement du budget dudit ministère	Nombre de décrets d'application signés ; Enquêtes ; Nombre de services créés
Résultats attendus : 1) La construction du centre de promotion de la femme de DIANG est achevée ; 2) Le centre de promotion de la femme de DIANG est opérationnel et fonctionnel ; 3) 01 campagne de sensibilisation des populations sur les droits de la femme et ceux de la famille est organisée dans chaque village ; 4) Au moins 500 couples sont officialisés lors des cérémonies de mariages collectifs ; 5) 50 femmes/filles sont récompensées pour leur dynamisme et leur travail lors de chaque journée internationale de la femme ; 6) 112 associations de femmes sont accompagnées dans la réalisation des AGR ;	- Nombre de centre fonctionnel de promotion de la femme - Nombre de campagne organisés pour la promotion des droits de la femme et de la famille - Nombre de mariages organisés - Nombre de femmes primées - Nombre de projets d'association de femmes financées	Enquête, Rapports d'activités, Consultations des registres d'état civil,	Mise en application des OMD et des accords de MAPUTO ; Accroissement du budget dudit ministère	Nombre de décrets d'application signés ; Enquêtes ; Nombre de services créés
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Achèvement des travaux de construction de la maison de la femme de DIANG ; 2.1. Equipement du centre de promotion de la femme en : machine à coudre (20) ; 20 tables et 80 chaises ; 20 lits ; 25 ordinateurs ; 01 photocopieuse ;	3.1. Organisation d'une campagne d'éducation des populations sur les droits de la femme et ceux de la famille dans chaque village ; 3.2. Formation de 28 pairs éducateurs ; 4.1. Officialisation d'au moins 500 mariages lors de 10 cérémonies de mariages collectifs ;		Libellés	Montants
			Total investissement	90 000 000
			Total Fonctionnement	30 000 000

PCD de la commune de DIANG

2.2. Affectation de 05 encadreurs ; 2.3. Organisation d'une politique de vulgarisation des activités de la maison de la femme ;	5.1. Octroie de 50 primes de l'excellence aux femmes/filles chaque 8 mars ; 6.1. Formation de 112 associations de femmes au montage des AGR ; 6.2. Financement de 56 projets d'association de femmes formées ;	Imprévus	5 000 000
		Total estimatif	125 000 000

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR 11 : CULTURE				
Problème du secteur : Sous valorisation de la culture traditionnelle				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d'assumer leurs devoirs	Part du secteur dans le PIB	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Stabilité politique Croissance économique	Taux d'accroissement du PIB
Objectif sectoriel stratégique Valoriser la culture traditionnelle	Nombre et types d'activité de promotion culturelle	Enquête ménages ; rapport d'activités sectorielles.	Mise en place d'un environnement propice pour la rentabilité de l'art	Nombre de lois et de structures de gestion de la culture
Objectifs spécifiques : 1) Construire et équiper un centre culturel à DIANG ; 2) Construire un musée d'art à DIANG ; 3) Equiper 06 foyers communautaires ; 4) Construire et équiper 19 foyers culturels 5) Organiser des foires artistiques et culturelles ; 6) Appuyer les associations culturelles dans leurs activités ;	- Nombre de centre culturel ; - Nombre de musées d'art ; - Nombre foyers culturels construits - Nombre de foires organisées ; - Nombre d'association ayant bénéficiées d'appui ;	Enquête ménages ; rapports	Accroissement du budget alloué à la promotion de la culture	Nombre de structures subventionnées
Résultats attendus : 1) Un centre culturel est construit et à DIANG ; 2) Le musée d'art de DIANG est construit ; 3) 06 foyers communautaires sont équipés 4) 18 foyers culturels sont construits et équipés 5) 02 foires culturelles sont organisées chaque année ; 6) 15 associations culturelles sont appuyées dans leurs activités ;	- Nombre de centre culturel ; - Nombre de musée d'art ; - Nombre foyers culturels construits - Nombre de foires organisées ; - Nombre d'association ayant bénéficiées d'appui ;	Enquête ménages ; rapports	Accroissement du budget alloué à la promotion de la culture	Nombre de structures subventionnées
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Construction d'un centre multiculturel à DIANG ; 1.2. Equipement du centre culturel ; 2.1. Construction du musée d'art de DIANG ; 2.2. Formation de 02 moniteurs en conservation d'objets d'art ; 3.1. Acquisition de 600 chaises et 60 tables pour 06 foyers culturels : dont 100 chaises et 10 tables respectivement à ndoumbi, goekong, moundi, mbeth II, mbang I et dongo	4.1. Construction et équipement de 18 foyers culturels : 01 respectivement nika, nguinda, minkolong, kombé, zocklingang, diang, mbélépanga, mbang II, aboumandjali, kanda, motombo, yanda II, yanda I, yanda III, andom II, ndemba II, bouam, ndoumbi II. 5.1. Organisation d'un festival culturel annuel ; 6.1. Appui à 15 associations culturelles dans le cadre de leurs activités.		Libellés	Montants
			Total investissement	300 000 000
			Total Fonctionnement	50 000 000
			Imprévus	10 000 000
			Total estimatif	360 000 000

SECTEUR 12 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT				
Problème du secteur : faible développement de l'artisanat et des Activités Génératrices de Revenus				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales	Niveau de compétitivité des entreprises locales	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Lutte contre la corruption ; Facilitation de la procédure de création d'entreprise	Nombre de PME créées
Objectif sectoriel stratégique Faciliter le développement des activités artisanales et Activités Génératrices de Revenus	Taux de pénétration des secteurs d'activité ;		Lutte contre la corruption ; Facilitation de la procédure de création d'entreprise	Nombre de PME créées
Objectifs spécifiques : 1) Accompagner la mise en place des PME dans la localité ; 2) Créer une banque des PME ; 3) Organiser une foire artisanale annuelle. 4) Créer une boulangerie municipale	- Nombre de PME locales créés ; - Nombre de banque de PME créés ; - Nombre de foires artisanales organisées ;	Enquête ménages, rapport d'activités	Plateforme de concertation entre l'état, les CTD, le secteur privé et les populations	Nombre de PME créées
Résultats attendus : 1) Au moins 85 PME sont accompagnées dans leur mise en place ; 2) Une micro finance est créée pour le financement des PME ; 3) Une foire artisanale est organisée chaque année ; 4) Une boulangerie municipale est créée.	- Nombre de PME locales créés ; - Nombre de banque de PME créés ; - Nombre de foires artisanales organisées.	Enquête ménages, rapport d'activités	Plateforme de concertation entre l'état, les CTD, le secteur privé et les populations	Nombre de PME créées
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Former 2000 personnes à la création d'activité génératrices de revenus (AGR) ; 1.2. Financement de 85 projets de création de PME ; 1.3. Appui à la sensibilisation des artisans ; 1.4. Création d'une vitrine artisanale 1.5. Création d'une unité de transformation de manioc à Ndemba II et d'une unité de transformation d'ananas à Andom ; 1.6. Allègement de 50% de l'assiette fiscale des PME nouvellement créées ;	2.1. Création d'une micro finance d'appui aux PME ; 3.1. Organisation annuelle d'une foire artisanale ; 4.1. Création d'une boulangerie communale.		Libellés	Montants
			Total investissement	122 500 000
			Total Fonctionnement	20 000 000
			Imprévus	5 000 000
			Total estimatif	147 500 000

SECTEUR 13 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE				
Problème du secteur : sous développement du secteur industriel et des activités d'extraction des produits des carrières				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Supérieure (DSCE) : Assurer l'industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations	Part du secteur dans le PIB	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Signature d'accord de partenariat avec des multinationales du secteur	Nombre d'accords signés
Objectif sectoriel stratégique Développer le secteur minier	Part du secteur minier dans l'économie locale	Enquête ménages, Rapport	Signature d'accord de partenariat avec des multinationales du secteur	Nombre d'accords signés
Objectifs spécifiques : 1) Prospecter les sites de minerais ; 2) Encadrer les activités d'exploitation des carrières ; 3) Former les riverains à l'exploitation durable des carrières de sable et de pierres ; 4) Inciter les industriels à s'installer dans la commune de DIANG ;	- Nombre de sites explorés ; - Nombre de riverains du secteur formés ; - Nombre d'industriels installés dans la commune.	Enquête ménages, Rapport d'activité	Signature d'accord de partenariat avec des multinationales du secteur	Nombre d'accords signés
Résultats attendus : 1) 02 zones potentiellement aurifères ou diamantifères sont prospectées ; 2) Les activités d'exploitation des carrières de sable et de latérite sont encadrées ; 3) les riverains des carrières de sable et de pierres sont formés à l'exploitation durable de celle-ci ; 4) des mesures d'incitation des industriels à s'installer à DIANG sont entreprises.	- Nombre de sites explorés ; - Nombre de riverains du secteur formés ; - Nombre d'industriels installés dans la commune.	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels d'activité	Signature d'accord de partenariat avec des multinationales du secteur	Nombre d'accords signés
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Prospection de 03 zones potentiellement aurifères ou diamantifères : zone 1(minkolong, mbélépanga, massok) ; zone 2 (andom, nguinda, nika) ; zone 3 (goekong,moundi) ; 2.1. Encadrement des activités d'exploitation des carrières de sable et de pierre ;	3.1. Organisation de 02 séminaires de formation des riverains à l'exploitation des carrières de sable et de pierre ; 4.1. Création d'un programme d'incitation des industriels à s'installer dans la commune.		Libellés	Montants
			Total investissement	60 000 000
			Total Fonctionnement	15 000 000
			Imprévus	5 000 000
			Total estimatif	80 000 000

SECTEUR 14 : TOURISME				
Problème du secteur : Difficulté à promouvoir les activités touristiques				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Développer les produits touristiques camerounais pour faire du Cameroun une destination touristique	- Nombre de touristes internationaux par an (au moins 1000 000) ; - Nombre de touristes internes ; - Nombre de sites touristiques aménagés et normalisés ; - VA touristique / VA totale ;	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Volonté politique	
Objectif sectoriel stratégique Promouvoir les activités touristiques	- Nombre de sites aménagés ; - Nombre de centre d'accueil construit.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Volonté politique	
Objectifs spécifiques : 1) Réaménager le site touristique de NIKA 2) Aménager 03 nouveaux sites touristiques 3) Construire des structures d'accueils (Auberges, case de passage et Restaurant) 4) Former et recruter des guides touristiques 5) Promouvoir l'écotourisme	- Nombre de sites touristiques aménagés ; - Nombre de centre d'accueil construits ; - Nombre de guides touristiques formés et recrutés ; - Nombre de campagne touristique.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; Rapport de séminaires	Incitation des opérateurs privés à investir dans le tourisme	Nombre de structure privée intervenant dans le secteur
Résultats attendus : 1) Le site touristique de NIKA est réaménagé 2) 03 nouveaux sites touristiques sont aménagés 3) 04 structures d'accueil touristiques sont construits 4) 10 guides touristiques sont formés et recrutés 5) L'écotourisme est promu	- Nombre de sites touristiques aménagés ; - Nombre de centre d'accueil construits ; - Nombre de guides touristiques formés et recrutés ; - Nombre de campagne touristique.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; Rapport de séminaires	Incitation des opérateurs privés à investir dans le tourisme	Nombre de structure privée intervenant dans le secteur
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Réaménagement des gîtes de NIKA ; 2.1. Aménagement de 03 sites touristiques : AKOK ZAMBA (andom), NTEMGBELE (moundi) et les chutes de MASSOK ; 3.1. Construction de 02 cases de passage communales : 01 à Diang, 01 à Bouam ; 3.2. Construction de 02 auberges municipales: 01 à nika, 01 à massock ;	4.1. Formation et recrutement de 10 guides touristiques ; 5.1. Organisation de 05 séminaires de promotion de l'écotourisme.		Libellés	Montants
			Total investissement	435 000 000
			Total Fonctionnement	150 000 000
			Imprévus	35 000 000
			Total estimatif	620 000 000

SECTEUR 15 : DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES				
Problème du secteur : Forte insécurité foncière et litiges fonciers inter village				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d'assumer leurs devoirs	- % de la population sensibilisée sur la sécurité foncière - Nombre de demande de titre foncier initié	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Croissance économique soutenue	Taux de croissance du PIB
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès aux titres fonciers et au droit à la propriété	Nombre de personnes ayant accès au titre foncier	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels	Synergie d'action entre l'Etat, les CTD et les communautés	Enquête, Consultation des registres du cadastre
Objectifs spécifiques : 1) Créer un bureau en charge des affaires foncières dans la commune ; 2) Faciliter la procédure d'obtention du titre foncier ; 3) création d'une réserve foncière communale ; 4) Matérialiser définitivement des limites ancestrales entre les villages ; 5) Etablissement de la cartographie de la commune.	- Existence d'un bureau des affaires foncières - Nombre de titre foncier acquis - Parcelle de réserve foncière acquise par la mairie - Existence de la cartographie de la commune avec toutes les limites	Enquête, Consultation des registres du cadastre	Synergie d'action entre l'Etat, les CTD et les communautés	Enquête, Consultation des registres du cadastre
Résultats attendus : 1) Un bureau des affaires foncières est crée dans la commune ; 2) La procédure d'obtention d'un titre foncier est facilitée à 500 personnes ; 3) Au moins 100 ha de réserve foncière est créée dans la commune ; 4) La délimitation de tous les villages est définitivement établie ; 5) La cartographie de la commune est établie.	- Existence d'un bureau des affaires foncières - Nombre de titre foncier acquis - Parcelle de réserve foncière acquise par la mairie - Existence de la cartographie de la localité	Enquête, Consultation des registres du cadastre	Synergie d'action entre l'Etat, les CTD et les communautés	Enquête, Consultation des registres du cadastre
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Création d'un bureau d'un point focal du cadastre à DIANG ; 2.1. Organisation de 03 campagnes de sensibilisation de la population sur la nécessité d'obtention d'un titre foncier ; 2.2. Accompagnement de 224 personnes dans la procédure d'obtention du titre foncier ;	3.1. Création d'une réserve foncière communale d'au moins 100 ha de terrain ; 4.1. Organisation du processus de délimitation définitif de tous les villages de la commune de DIANG ; 5.1. Etablissement de la cartographie de la commune de DIANG.		Libellés	Montants
			Total investissement	65 000 000
			Total Fonctionnement	20 000 000
			Imprévus	5 000 000
			Total estimatif	90 000 000

SECTEUR 16 : COMMERCE				
Problème du secteur : faible activité commerciale				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérification s (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés	- Part des exportations dans le PIB - Excédent commercial - Taux d'accroissement du PNB - Taux de croissance	Enquête INS, Rapports du GICAM	Effectivité de la réforme agraire ; Amélioration des infrastructures	Nombre de programmes agricoles
Objectif sectoriel stratégique Faciliter la commercialisation des produits	- Part des exportations dans le PIB - Excédent commercial ; - Taux d'accroissement du PNB ; - Taux de croissance.	Enquête INS, Rapports du GICAM	Effectivité de la réforme agraire ; Amélioration des infrastructures	Nombre de programmes agricoles
Objectifs spécifiques : 1) réhabiliter 02 marchés (Diang et Andom) ; 2) Construire : 60 comptoirs, 30 boutiques, 02 boucheries, 03 poissonneries, 02 chambres froides, 02 points d'eau, 14 latrines, 02 dispositifs de traitement des ordures ménagères, 02 bureaux dans les marchés de Diang et Andom ; 3) Créer 02 marchés périodiques ; 4) Harmoniser et clarifier des diverses taxes ; 5) Organiser 01 mini foire commerciales par an ; 6) Construire un supermarché communal ; 7) Construire un magasin de stockage de cacao ; 8) Instaurer un partenariat entre la commune et la société SOACAM.	- Nombre de hangars des marchés ; - Nombres d'infrastructures marchandes construits ; - Nombre de marchés périodiques construits ; - Nombre de mini foire commerciale organisée ; - Nombre de magasin de stockage construits ; - Nombre de vente organisée par SOACAM.	ECAM, PV de réception des infrastructur es	Implication des élites et des bailleurs de fonds ; Volonté politique ; Affectivité du transfert de compétences et des fonds	Nombre de personnes ayant construit des boutiques ; Taux d'accroissement du budget de la commune.
Résultats attendus : 1) 02 marchés sont réhabilités respectivement à ANDOM et DIANG ; 2) 60 comptoirs, 30 boutiques, 02 boucheries, 03 poissonneries, 02 chambres froides, 02 points d'eau, 14 latrines, 02 dispositifs de traitement des ordures ménagères, 02 bureaux sont construits ; 3) 02 marchés périodiques sont créés : 01 à BOUAM et 01 à NDOUMBI ; 4) Les différentes taxes et impôts sont clarifiés ; 5) 01 mini foire commerciale est organisée chaque année ; 6) 01 supermarché communal est construit ; 7) 01 magasin de stockage de cacao est construit ; 8) Un accord de partenariat est établi entre la mairie de DIANG et la SOACAM.	- Etat des hangars des marchés ; - Nombres d'infrastructures marchandes construits ; - Nombre de marchés périodiques construits ; - Nombre de mini foire commerciale organisée ; - Nombre de magasin de stockage construits ; - Nombre de vente organisée par SOACAM.	ECAM, PV de réception des infrastructur es	Implication des élites et des bailleurs de fonds ; Volonté politique ; Affectivité du transfert de compétences et des fonds	Nombre de personnes ayant construit des boutiques ; Taux d'accroissement du budget de la commune.
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	

PCD de la commune de DIANG

1.1. Réhabilitation des deux (02) marchés : DIANG et ANDOM ; 2.1. Construction de 60 comptoirs : 30 à diang et 30 à andom ; 2.2. Construction de 30 boutiques : 20 à diang et 10 à andom ; 2.3. Construction de 02 boucheries : 01 à diang et 01 à andom ; 2.4. Construction de 03 poissonneries : 02 à diang et 01 à andom ; 2.5. Construction de 03 chambres froides : 01 à diang,dongo et 01 à andom ; 2.6. Construction de 02 points d'eau dans les marchés existants : 01 à diang et 01 à andom ; 2.7. Construction de 14 latrines dans les marchés existants : 10 à diang et 04 à andom ; 2.8. Construction de 02 dispositifs de traitement des ordures dans les marchés existants : 01 à diang et 01 à andom ; 2.9. Construction de 02 bureaux dans les marchés existants : 01 à diang et 01 à andom ;	3.1. Création de 04 marchés périodiques : 01 à BOUAM, 01 à ABOUMANDJALI, 01 à GOEKONG et 01 à NDOUMBI ; 4.1. Organisation 03 de campagnes de sensibilisation sur l'activité commerciale ; 5.1. Organisation de 02 ventes promotionnelles de produits de première nécessité chaque année ; 6.1. Construction d'un supermarché municipal ; 7.1. Construction d'un magasin de stockage de cacao ; 8.1. Etablissement d'un partenariat entre la mairie de DIANG et la société SOACAM.	Libellés	Montants
		Total investissement	215 000 000
		Total Fonctionnement	50 000 000
		Imprévus	15 000 000
		Total estimatif	280 000 000

SECTEUR 17 : TRANSPORT				
Problème du secteur : Difficulté d'accès aux moyens de transport				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable	- % de la population ayant accès à l'information et aux services postaux	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Effectivité de la décentralisation	Taux d'Accroissent du budget de la mairie
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès aux moyens de transport	Qualités des conditions de transport	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels	Synergie d'action entre le public et le privé	Nombre d'initiatives privées de transport
Objectifs spécifiques : 1) Construire une gare routière à DIANG 2) Encadrer l'activité des motos taxi 3) Créer une agence de transport communale	- existence d'une gare routière - Niveau d'organisation du transport par Mototaxis - Nombre de moto taximen ayant bénéficié de l'encadrement - existence d'une agence de transport communale	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels	Effectivité de la décentralisation ; Synergie d'action entre le public et le privé	Nombre d'initiatives privées de transport
Résultats attendus : 1) Une gare routière est construite à DIANG 2) L'activité des mototaxis est encadrée et organisée 3) Une agence de transport communale est crée	- existence d'une gare routière - Niveau d'organisation du transport par Mototaxis - Nombre de moto taximen ayant bénéficié de l'encadrement - existence d'une agence de transport communale	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels	Effectivité de la décentralisation ; Synergie d'action entre le public et le privé	Nombre d'initiatives privées de transport
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Construction d'une gare routière à DIANG		2.3. Mise en place de mesures coercitives pour les motos taximen récalcitrant 2.4. Régulation des prix du transport 3.1. Création d'une agence de transport communale	Libellés	Montants
2.1. Accompagnement de 70 motos taximen à l'obtention de permis de conduire			Total investissement	60 000 000
2.2. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des motos taximen sur le civisme routier et sur la connaissance de leurs droits et devoirs			Total Fonctionnement	20 000 000
			Imprévus	5 000 000
			Total estimatif	85 000 000

SECTEUR 18 : POSTES ET TELECOMMUNICATION				
Problème du secteur : Difficulté d'accès aux TIC et services postaux				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures de communication et de télécommunication pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable	- % de la population ayant accès à l'information et aux services postaux	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Installation de la fibre optique dans toutes les régions	Augmenter de 4 points le taux de pénétration des TIC
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès au TIC et aux services postaux	- % de la population ayant accès à l'information et aux services postaux	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Installation de la fibre optique dans toutes les régions	Augmenter de 4 points le taux de pénétration des TIC
Objectifs spécifiques : 1) Installer la fibre optique à DIANG 2) Construire et équiper un centre multimédia à DIANG ; 3) Vulgariser l'utilisation des TIC 4) Réhabiliter du réseau CAMTEL 5) Promouvoir les services offerts par la poste 6) Améliorer la couverture du réseau téléphonique	- Nombre de services ayant accès à internet - Nombre de personnes formés aux TIC - Fonctionnalité du réseau CAMTEL - Nombre de produits de la CAMPOST consommés - Nombre d'antennes relais orange construites dans la commune de DIANG	Enquête, Rapports des sectoriels, PV de réception	Mise sur pieds des mesures d'incitation des opérateurs à investir d'avantage	Nombre d'agrément accordés
Résultats attendus : 1) Le réseau internet de fibre optique est installé à DIANG 2) Un centre multimédia est opérationnel à DIANG 3) 04 stages de formation aux TIC sont organisés 4) Le réseau CAMTEL de DIANG est réhabilité 5) 03 campagnes de communication sur les services de la poste sont organisées 6) 02 antennes relais ORANGE sont installées à DIANG et NDEMBA II	- Nombre De service ayant accès à internet - Nombre de personnes formés aux TIC - Fonctionnalité du réseau CAMTEL - Nombre de produits de la CAMPOST consommés - Nombre d'antennes relais orange construites dans la commune de DIANG	Enquête, Rapports des sectoriels, PV de réception	Mise sur pieds des mesures d'incitation des opérateurs à investir d'avantage	Nombre d'agrément accordés
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Installation de 40km de fibre optique reliant BERTOUA à DIANG 2.1. Construction et équipement d'un centre multimédia à DIANG 3.1. Organisation de 04 stages de formation des populations aux TIC 4.1. Réhabilitation du réseau CAMTEL	5.1. Organisation de 03 campagnes de communication sur les services offerts par la poste 6.1. Installation de 02 antennes ORANGE relais à DIANG et NDEMBA II		Libellés	Montants
			Total investissement	300 000 000
			Total Fonctionnement	60 000 000
			Imprévis	20 000 000
			Total estimatif	380 000 000

SECTEUR 19 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l'ordre				
Problème du secteur : sous valorisation de la chefferie traditionnelle et non reconnaissance de certaines chefferies				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l'amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique	Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; sondages	Volonté politique	Nombre de réformes engagées
Objectif sectoriel stratégique Faciliter le processus de décentralisation	Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; sondages	Volonté politique	Nombre de réformes engagées
Objectifs spécifiques : 1) Renforcer le pouvoir de l'autorité traditionnelle ; 2) Mettre sur pied un mécanisme de désignation du sous chef ; 3) Régler les conflits de chefferies ; 4) Installer les nouveaux chefs ; 5) Encadrer les activités des chefferies ; 6) Rendre fonctionnel 03 nouveaux centres d'état civil ; 7) Augmenter le personnel des forces de maintien de l'ordre.	- Baisse du nombre de plaintes déposées ; - Existence d'une grille de critères de sélection de sous chef ; - Nombre de chefs installés ; - Nombre de formations reçus par les chefs ; - Nombre de subventions accordées aux chefs ; - Nombre de centre d'état civils créés et construits ; - Nombre de gendarmes en service.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; Rapport d'activité des services de l'administration centrale et des forces de l'ordre.	Effectivité de la décentralisation	Nombre de compétence et de ressources transférés
Résultats attendus : 1) Les compétences de l'autorité traditionnelle sont renforcées ; 2) Un système de désignation du sous chef est adopté et appliqué ; 3) Les conflits de chefferies sont solutionnés ; 4) 02 nouveaux chefs élus sont installés : 01 à ANDOM II 01 à MBANG II ; 5) Les chefferies sont encadrées dans leur administration traditionnelle ; 6) 03 nouveaux centre d'état civil sont créés, construits et des secrétaires sont recrutés ; 7) 04 nouveaux gendarmes sont affectés.	- Baisse du nombre de plaintes déposées ; - Existence d'une grille de critères de sélection de sous chef ; - Nombre de chefs installés ; - Nombre de formations reçus par les chefs ; - Nombre de subventions accordées aux chefs ; - Nombre de centre d'état civils créés et construits ; - Nombre de gendarmes en service .	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; Rapport d'activité des services de l'administration centrale et des forces de l'ordre.	Effectivité de la décentralisation	Nombre de compétence et de ressources transférés
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Rapprochement entre chefferies et les forces de maintien de l'ordre ;	4.1. Installation de 03 nouveaux chefs : ANDOM II, YANDA II et MBANG II (Abesse) ; 5.1. Réhabilitation de la prime d'efficacité accordée aux chefs ;		Libellés	Montants
			Total investissement	62 000 000
			Total	20 000 000

PCD de la commune de DIANG

2.1. Elaboration d'un mécanisme de désignation de sous chef ; 3.1. Règlement des conflits de chefferie dans 03 villages : MOTOMBO ; KANDA ; MOUNDI ; 3.2. Institutionnalisation ou non de 02 chefferies de 3 ^e degré : ANDO II et MBANG II (Abesse) ;	5.2. Organisation d'un séminaire de renforcement des capacités des chefs traditionnels chaque année ; 6.1. Création et construction de 03 nouveaux centres d'état civil ; 6.2. Recrutement de 03 secrétaires d'état civil ; 7.1. Affectation de 04 nouveaux gendarmes.	Fonctionnement	
		Imprévus	5 000 000
		Total estimatif	87 000 000

SECTEUR 19 : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l'ordre Sous secteur : Administration municipale				
Problème du secteur : Faible qualité des services rendus par la Commune				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Réduire les écarts entre riches et les pauvres par l'amélioration de la distribution des retombées de la croissance économique	Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Effectivité de la décentralisation	Accroissement du budget de la Mairie et des compétences
Objectif sectoriel stratégique Améliorer la qualité des services rendus par la commune	Les citoyens sont satisfaits des prestations des institutions	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Effectivité de la décentralisation	Accroissement du budget de la Mairie et des compétences
Objectifs spécifiques : 1) Améliorer la gestion des ressources humaines de la Commune ; 2) Améliorer la gouvernance des ressources financières Communale ; 3) Améliorer la quantité et gestion du Patrimoine Communal ; 4) Améliorer le réseau des Relations de la Commune ;	- Qualité des services rendus par la Commune - Qualité de la gestion des ressources communales humaine, financière ; - Taux d'accroissement du patrimoine communal ; - Nombre de réunions organisées entre la mairie, les sectoriels, les ONG, et le secteur privé.	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels	Effectivité de la décentralisation	Accroissement du budget de la Mairie et des compétences
Résultats attendus : 1) La gestion des ressources humaines de la Commune est améliorée ; 2) la gouvernance des ressources financières de la Commune est améliorée ; 3) le Patrimoine Communal est fructifié et sa gestion améliorée ; 4) le réseau de Relations de la Commune est améliorée ;	- Qualité des services rendus par la Commune - Qualité de la gestion des ressources communales humaine, financière ; - Taux d'accroissement du patrimoine communal ; - Nombre de réunions organisées entre la mairie, les sectoriels, les ONG, et le secteur privé. -	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels	Effectivité de la décentralisation	Accroissement du budget de la Mairie et des compétences
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Recrutement de 02 Agents Communaux: de développement et financier ; 1.2. Organisation de 03 séminaires de Renforcement des capacités du	3.1. Réfection et électrification du bâtiment de la Mairie ; 3.2. Construction d'un hôtel de ville ; 3.3. Acquisition du matériel de bureau ;		Libellés	Montants
			Total investissement	410 000 000

PCD de la commune de DIANG

personnel communal : 01 pour l'exécutif municipal, 01 pour le conseil municipal, 01 pour les agents communaux ; 1.3. Réorganisation administrative des services de la mairie de DIANG 2.1 Actualisation du fichier du contribuable ; 2.2 Définition de nouvelles taxes (sur les PFNL, carrière, exploitation du bois, stationnement) ; 2.3 Amélioration du processus d'élaboration du budget par l'implication des forces vives ; 2.4 Amélioration de la tenue des comptes ; 2.5 Initiation d'une demande d'obtention d'un quittancier pour les versements des saisies de produits de la forêt ; 2.6 Révision du système de recouvrement des taxes pour une meilleure traçabilité 2.7 Paiement des arriérés de salaires et des autres avantages prévu dans le budget ;	3.4. Création d'une forêt communale et d'une réserve foncière communale ; 3.5. Adoption d'un manuel de procédure de gestion du patrimoine communal ; 3.6. Création d'une voirie municipale ; 3.7. Construction d'un parc de stationnement à BOUAM ; 3.8. Vente du camion benne ; 3.9. Création d'une plantation communale ; 4.1. Intensification du réseau de partenariat de la commune avec les ONG locales et étrangères ; 4.2. Amélioration du statut de la mairie au niveau du CVUC ; 4.3. Organisation de rencontre d'échange entre la mairie et les sectoriels pour l'amélioration de la qualité des relations ; 4.4. Implication des autorités coutumières dans la réalisation des projets ; 4.5. Organisation de plateformes d'échange avec le secteur privé.	Total Fonctionnement	130 000 000
		Imprévus	40 000 000
		Total estimatif	580 000 000

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR 20 : FORET ET FAUNE				
Problème du secteur : Mauvaise exploitation des ressources fauniques et floristiques				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles	- Part de la production forestière dans le PIB - Proportion d'écosystèmes réhabilités - Niveau d'augmentation des surfaces reboisées	Enquête INS, ECAM	Signatures des accords de partenariats Avec les organisations	Nombres d'accords signés
Objectif sectoriel stratégique Amélioration de la gestion des ressources fauniques et floristiques	Taux d'exploitation des ressources naturelles	Enquête INS, ECAM	Signatures des accords de partenariats Avec les organisations	
Objectifs spécifiques : 1) Reboiser 60 à 90% des espaces dégradés ; 2) Créer une forêt communale et 03 forêts communautaires ; 3) Lutter contre l'exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières ; 4) Créer une réserve à MASSOCK ; 5) Intensifier la lutte contre le braconnage ; 6) Affecter 05 éco gardes dans la commune.	- Existence d'une pépinière forestière ; - % de superficie reboisée ; - existence d'une forêt communale ; - Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières ; - Nombre de réserve à DIANG ; - Nombre d'éco gardes recrutés ;	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels Notes de prises de services	Multiplication des activités des ONG de protection de la biodiversité Application de la loi sur la certification du bois	Nombres d'accords signés
Résultats attendus : 1) 90% des surfaces dégradées sont reboisées ; 2) 01 forêt communale est créée ; 3) l'exploitation illégale et incontrôlée des ressources forestières est prévenue et combattue ; 4) Une réserve est créée dans la zone de MASSOCK ; 5) La lutte contre le braconnage est intensifiée ; 6) Former 05 gardes communautaires.	- Nombre de pépinière forestière ; - % de superficie reboisée ; - Nombre de forêt communale ; - Nombre de personnes sensibilisées sur les textes et lois sur la gestion des ressources forestières ; - Nombre de réserve à DIANG - Nombre d'éco gardes recrutés.	Enquête ménages, rapport d'activités sectoriels Notes de prises de services	Multiplication des activités des ONG de protection de la biodiversité Application de la loi sur la certification du bois	Nombre de projets effectifs sur le terrain
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Reboisement de 90% des surfaces dégradées ; 2.1. Création d'une forêt communale ; 3.1. Sensibilisation de la population sur la loi forestière dans chaque village ; 3.2. Intensification des descentes des éco gardes dans les villages ; 3.3. Installation de 03 postes forestiers : 01 à MBOMO, 01 à NDEMBA II, 01 à NIKA ; 4.1. Création d'une réserve dans la zone de MASSOK	5.1. Intensification de la lutte contre le braconnage ; 5.2. Appui à la lutte anti braconnage ; 6.1. Formation et affectation de 05 gardes communautaires.	Libellés	Montants	
		Total investissement	160 000 000	
		Total Fonctionnement	40 000 000	
		Imprévus	10 000 000	
		Total estimatif	210 000 000	

SECTEUR 21 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE				
Problème du secteur : pollution de l'environnement				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Assurer une gestion durable des ressources naturelles	Taux de couverture du monitoring environnemental (100%)	Enquête INS, ECAM	Signatures des accords de partenariats Avec les organisations	Effectivité d'une politique de protection de l'environnement
Objectif sectoriel stratégique Assurer un environnement durable	Environnement sain et durable	Accroissement de la pluviométrie Diminution des gaz à effets de serre	Signatures des accords de partenariats Avec les organisations de protection de l'environnement	Multiplication des plaidoyers et programmes de développement durable
Objectifs spécifiques : 1) Créer un centre de traitement des ordures ménagères à DIANG ; 2) Sensibiliser, former les populations sur les méthodes simples de gestion des ordures ménagères ; 3) Sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger l'environnement ; 4) Intensifier la lutte contre les feux de brousse ; 5) Créer une unité de civiculture ; 6) Créer et construireun poste environnemental.	- 01 centre de traitement des ordures existe ; - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées .	Enquête, ECAM, Rapports des sectoriels	Signatures des accords de partenariats Avec les organisations de protection de l'environnement ; Respect des résolutions des sommets de sur le développement durable	Multiplication des plaidoyers et programmes de développement durable
Résultats attendus : 1) Un centre de traitement des ordures ménagère est crée à DIANG ; 2) Les populations sont sensibilisées et formées sur les méthodes de gestion des ordures ménagères ; 3) Les populations sont sensibilisées sur la nécessité de protéger l'environnement ; 4) La lutte contre les feux de brousse est intensifiée ;	- 01 centre de traitement des ordures existe ; - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées .	Enquête, ECAM, Rapports des sectoriels	Signatures des accords de partenariats Avec les organisations de protection de l'environnement Respect des résolutions des sommets de sur le développement durable	Multiplication des plaidoyers et programmes de développement durable
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Création d'un centre de traitement des déchets à DIANG ; 2.1. Organisation de 03 séminaires de sensibilisation et formation des populations sur les techniques élémentaires de gestion des ordures ménagères par an ; 3.1. Organisation de 03 séminaires (01 par canton) de sensibilisation des populations contre la coupe anarchique du bois ;	4.1. Organisation de 27 séminaires (01par village) de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse ;		Libellés	Montants
			Total investissement	85 000 000
			Total Fonctionnement	20 000 000
			Imprévus	5 000 000
			Total estimatif	110 000 000

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR 22 : DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT				
Problème du secteur : Faible aménagement de l'espace urbain et difficulté d'accès à un logement				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Supérieure (DSCE) : Assurer l'industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations	Qualité de l'habitat ; degré de salubrité	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Croissance économique soutenue	Variation du PIB
Objectif sectoriel stratégique Améliorer l'aménagement de l'espace urbain et l'habitat	- Qualité de l'habitat, degré de l'insalubrité	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Croissance économique soutenue	Variation du PIB
Objectifs spécifiques : 1) Elaborer un plan d'urbanisation de la commune ; 2) Mettre en place un service de la voirie municipale ; 3) Etablir le lotissement de l'espace urbain ; 4) Ouvrir des routes secondaires ; 5) Décentraliser des services de la MIPROMALO ; 6) Construire une cité municipale ; 7) Construire un magasin de vente des matériaux de construction 8) Construire des latrines publiques dans l'espace urbain.	- Existence d'un plan d'urbanisation ; - Existence d'un service de voirie municipale ; - Nombre de routes secondaires, de caniveaux, de carrefours aménagés ; - Nombre de logements décent construits ; - Présence des services de la MIPROMALO ; - Nombre de personnes ayant accès aux matériaux définitifs de construction.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Signatures d'accord de partenariat Effectivité de la décentralisation du secteur	Accroissement du budget de la mairie
Résultats attendus : 1) Un plan d'urbanisation de la commune de DIANG est élaboré ; 2) le service de voirie municipale est constitué et fonctionne ; 3) le lotissement de l'espace urbain de DIANG est effectué ; 4) 8 km de route urbaines sont ouvertes ; 5) Les services de la MIPROMALO sont ouverts à DIANG ; 6) Une cité municipale de 100 logements sociaux est construite à DIANG ; 7) Un magasin de vente des matériaux de construction est ouvert ; 8) 15 latrines publiques sont construites dans l'espace urbain.	- Existence d'un plan d'urbanisation ; - Existence d'un service de voirie municipale ; - Nombre de routes secondaires, de caniveaux, de carrefours aménagés ; - Nombre de logements décent construits ; - Présence des services de la MIPROMALO ; - Nombre de personnes ayant accès aux matériaux définitifs de construction - Nombre de latrines publiques construits.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Signatures d'accord de partenariat Effectivité de la décentralisation du secteur	Accroissement du budget de la mairie
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Elaboration d'un plan d'urbanisation ; 2.1. Recrutement d'un urbaniste ; 2.2. Création du service de voirie municipale ; 2.3. Acquisition du matériel de travail de la voirie municipale ; 2.4. Création d'une décharge municipale ; 3.1. Lotissement de l'espace urbain ; 3.2. Aménagement de 04 carrefours : 03 à DIANG et 01 à BOUAM ; 3.3 aménagement de 10km de caniveaux : 07 km à DIANG, 03 km à BOUAM ;	4.1. Ouverture de 08 km de routes urbaines : 05 km à DIANG et 03 km à BOUAM ; 5.1. Ouverture des services de la MIPROMALO à DIANG ; 6.1. Construction d'une cité municipale de 100 logements sociaux dans la ville de DIANG ; 7.1. Ouverture d'un magasin de vente des matériaux de construction dans la commune ; 8.1. Construction de 15 latrines publiques dans l'espace urbain : 10 à DIANG et 5 à BOUAM.		Libellés	Montants
			Total investissement	650 000 000
			Total Fonctionnement	200 000 000
			Imprévus	50 000 000
			Total estimatif	900 000 000

SECTEUR 23 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE				
Problème du secteur : Difficulté d'accès aux emplois décents et à la formation professionnelle				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Promouvoir des emplois décents durables accroître l'employabilité de la population active par une formation professionnelle adaptée	- Nombre de structures de formation professionnelle créées et fonctionnelles sur l'ensemble du territoire ; - Nombre d'emplois créés ; - Taux de chômage.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Stabilité politique Croissance économique	Taux de croissance Nombre d'emplois définitifs créés
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès aux emplois décents et à une formation professionnelle	- Nombre de jeunes ayant un emploi décent - Nombre de personnes ayant accès à une formation professionnelle	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Stabilité politique Croissance économique	Taux de croissance Nombre d'emplois définitifs créés
Objectifs spécifiques : 1) Mettre sur pieds un point focal de vulgarisation des activités du FNE, PIASSI, PAJER-U dans la commune ; 2) Inciter au moins 04 sociétés à s'implanter dans la commune 3) Encourager 5000 jeunes à s'intéresser à l'agriculture 4) Créer une plantation communale 5) Organiser 04 séminaires de formation en montage de projets par an dans la commune 6) Créer un fichier de chercheur d'emploi à la mairie 7) Sensibiliser les jeunes pour l'orientation vers des formations techniques et qualifiantes	- Nombre de services du FNE, PIAASI, PAJER-U - Nombre de sociétés installées - Nombre de jeunes professionnalisés dans l'agriculture - Nombre ha de plantation créées - Nombre de chercheurs d'emploi identifiés - % d'accroissement des jeunes dans les établissements techniques	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) Augmentation des recettes propres de la mairie Rapport d'activité du CFR	Accroissement du budget de la mairie Effectivité de la décentralisation	Taux d'accroissement des recettes propres Nombre de PME créées
Résultats attendus : 1) 01 point focal de vulgarisation des activités du FNE, PIASSI, PAJER-U ; 2) 04 sociétés au moins sont approchées pour s'implanter à DIANG 3) 5000 jeunes sont motivés à s'intéresser à l'agriculture 4) 01 plantation communale est créée à DIANG 5) 04 séminaires de formation en montage de projets sont organisés chaque année dans la commune 6) Un fichier de chercheur d'emploi est créé 7) Plusieurs jeunes sont sensibilisés pour l'orientation vers les formations techniques et qualifiantes	- Nombre de services du FNE, PIAASI, PAJER-U - Nombre de sociétés installées - Nombre de jeunes professionnalisés dans l'agriculture - Nombre ha de plantation créées - Nombre de chercheurs d'emploi identifiés - % d'accroissement des jeunes dans les établissements techniques	Enquête INS (EDS, ECAM, etc) Augmentation des recettes propres de la mairie Rapport d'activité du CFR	Accroissement du budget de la mairie Effectivité de la décentralisation	Taux d'accroissement des recettes propres Nombre de PME créées
Activités principales :				
1.1. Création d'un point focal de vulgarisation des activités du FNE, PIASSI, PAJER-U ;	4.1. Création d'une plantation communale		Libellés	Montants

PCD de la commune de DIANG

2.1. Mise sur pieds d'un projet d'incitation d'au moins 04 entreprises à s'installer à DIANG 3.1. Incitation de 5000 jeunes à s'inscrire au CFR de BOUAM 3.2. Organisation de 04 séminaires de promotion des activités du CFR chaque année	5.1. Organisation de 04 séminaires de formation en montage de projets chaque année dans la commune 6.1. Création d'un fichier de chercheurs d'emploi à la mairie 7.1. Organisation d'un séminaire de sensibilisation de jeunes pour l'orientation vers les formations techniques qualifiantes	Total investissement	115 000 000
		Total Fonctionnement	30 000 000
		Imprévus	10 500 000
		Total estimatif	155 000 000

SECTEUR 24 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE				
Problème du secteur : faible épanouissement du travailleur et du retraité				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Prémunir les populations des maux, fléaux et risques sociaux et promouvoir la sécurité sociale	- Taux d'augmentation du taux de couverture en matière de sécurité sociale ; - Taux d'accroissement de 90% de la sécurité sociale	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Volonté politique	
Objectif sectoriel stratégique Promouvoir l'épanouissement des travailleurs et des retraités	- Nombre de travailleurs bénéficiant de la sécurité sociale	Enquête ménages ; rapport d'activités	Volonté politique	
Objectifs spécifiques : 1) Promouvoir les droits des travailleurs 2) Formaliser le statut des employés de la commune 3) Mettre en place un système de sécurité sociale à large spectre 4) Accompagner les corps de métier dans la constitution de syndicats	- Nombre de travailleur de la commune affiliés à la CNPS ; - Nombre de contrats signés - Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ; - Nombre paysans ayant un numéro de sécurité sociale à la CNPS	Enquête ménages, rapport d'activités ;	Synergie d'action entre la société civile, l e secteur privé, les populations et l'état	nombre de partenaires intéressés ; Nombre de projets encours
Résultats attendus : 1) Des mesures de promotion et de vulgarisation des droits des travailleurs sont entreprises 2) Les employés de la commune de DIANG accèdent à un statut formel 3) Elargissement de la sécurité sociale à toutes les personnes exerçant une activité génératrice de revenus 4) Accompagner au moins 2 secteurs d'activité à constituer un syndicat.	- Nombre de travailleur de la commune affiliés à la CNPS ; - Nombre de contrats signés - Nombre de travailleur sensibilisés sur leurs droits ; - Nombre paysans ayant un numéro de sécurité sociale à la CNPS	Enquête ménages, rapport d'activités	Synergie d'action entre la société civile, l e secteur privé, les populations et l'état	nombre de partenaires intéressés ; Nombre de projets encours
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Organisation de 02 séminaires de renforcement de capacité des travailleurs en connaissance de leurs droits et devoirs 1.2. Incitation des employeurs à respecter le SMIG 2.1. Etablissement de contrats de travail pour tous les employés de la commune ;	3.1. Organisation de 03 formations de sensibilisation des populations sur la possibilité de constitution d'une sécurité sociale 4.1. Accompagnement des mototatimens et des gérants de débit de boisson et autres à la constitution de syndicats	Libellés		Montants
		Total investissement		12 000 000
		Total Fonctionnement		4 000 000
		Imprévus		1 500 000
		Total estimatif		17 500 000

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR 25 : SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE				
Problème du secteur : Difficulté de promotion des activités sportives				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Supérieure (DSCE) : Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable	- % de la population ayant accès aux infrastructures sportives	Enquête INS (EDS, ECAM, etc)	Organisation de compétitions internationales	Nombre de compétitions internationales organisées
Objectif sectoriel stratégique Promouvoir les activités sportives	Nombre de personnes bénéficiant d'un accès facile aux activités sportives	Enquête ménages ; rapport d'activités sectoriels	Déconcentration des services compétents	Nombre de professionnels affectés
Objectifs spécifiques : 1) Construire un complexe multisport ; 2) Construire et équiper la délégation d'arrondissement des sports ; 3) Organiser des compétitions sportives ; 4) Aménager le stade municipal de DIANG et créer un stade de football à MBETH II ; 5) Appuyer les associations sportives de la commune ; 6) Créer un centre de formation de hand-ball ; 7) Créer des aires de sport dans les établissements ; 8) Promouvoir le sport de maintien.	- Existence d'un complexe sportif ; - Existence d'une délégation des sports ; - Nombre de compétitions organisées ; - Nombre d'aires de jeu aménagées ; - Nombre d'associations bénéficiant de l'aide de la mairie ; - Existence d'un centre de formation de hand-ball ; - Existence de club de sport de maintien.	Enquête ménages ; rapport d'activités sectoriels	Signature d'accords de financement ; Implication des CTD	Nombre d'accords conclus ; % de l'aide accordé au sport dans le budget de la mairie
Résultats attendus : 1) Un complexe multisport est construit ; 2) La délégation d'arrondissement des sports est construite et équipée ; 3) Organisation d'au moins 06 compétitions sportives chaque année ; 4) Le stade municipal de DIANG est rénové ; 5) 10 associations de sport sont appuyées chaque année ; 6) 01 centre de formation en hand-ball est créé à DIANG ; 7) 03 terrains de football et 03 terrains de hand-ball sont aménagés respectivement au lycée, au CETIC et au CES de BOUAM ; 8) Le sport de maintien est organisé et vulgarisé.	- Existence d'un complexe sportif ; - Existence d'une délégation des sports ; - Nombre de compétitions organisées ; - Nombre d'aires de jeu aménagées ; - Nombre d'associations bénéficiant de l'aide de la mairie ; - Existence d'un centre de formation de hand-ball ; - Existence de club de sport de maintien.	Enquête ménages ; rapport d'activités sectoriels	Signature d'accords de financement ; Implication des CTD	Nombre d'accords conclus ; % de l'aide accordé au sport dans le budget de la mairie
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Construction d'un complexe multisports ;	4.1 rénovation du stade municipal ;		Libellés	Montants
			Total investissement	150 000 000

PCD de la commune de DIANG

2.1. Construction et équipement d'une délégation d'arrondissement de sport ; 2.2. Affectation de 05 encadreur sportifs ; 3.1. Organisation de 05 championnats de football : 01 pour les établissements primaire ; 01 pour les établissements secondaires ; 01 inter service ; 01 inter village et 01 championnat de vacance ; 3.2. Organisation d' 01 championnat de hand-ball féminin dans la commune ;	4.2. Création d'un stade de football à MBETH II 5.1. Appui à 10 associations sportives chaque année ; 6.1. Création d'un centre de formation de hand-ball ; 7.1. Aménagement de 03 terrains de football : 01 au lycée ; 01 au CETIC ; 01 au CES de BOUAM ; 7.2. Aménagement de 03 terrains de hand-ball : 01 au lycée ; 01 au CETIC ; 01 au CES de BOUAM ; 8.1. Promotion et organisation des activités du sport de maintien.	Total Fonctionnement	50 000 000
		Imprévus	12 000 000
		Total estimatif	212 000 000

SECTEUR 26 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS				
Problème du secteur : difficulté d'accès aux produits de la recherche				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Améliorer la recherche dans le secteur de l'industrie et des services	- Nombre d'application des résultats de la recherche ; - Nombre d'entreprises innovantes créé - % des femmes développées en femmes et technologies innovantes - Taux d'amélioration de la productivité.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Création d'universités spécialisées ; Augmentation du budget alloué à la recherche	Nombre de grandes écoles spécialisées existantes
Objectif sectoriel stratégique Améliorer l'accès aux produits de la recherche	- % de la population ayant la facilité à accéder à une innovation scientifique	Enquêtes ; Rapport d'activité des sectoriels	Augmentation des subventions aux chercheurs	Nombre de brevets d'invention accordés
Objectifs spécifiques : 1) Promouvoir la recherche scientifique dans le secteur de l'agriculture ; 2) Vulgariser les produits des innovations scientifiques.	- Nombre d'antennes de recherche agropastorales et piscicoles ; - Nombre de paysans chercheurs formés ; - Nombre de paysans ayant accès aux innovations.	Enquêtes ; Rapport d'activité des sectoriels	Augmentation des subventions aux chercheurs	Taux d'accroissement du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche
Résultats attendus : 1) Une antenne de recherche agro pastorale et piscicole est construite à ANDOM, et 58 paysans chercheurs sont formés ; 2) les innovations scientifiques du secteur de l'agriculture sont accessibles.	- Nombre d'antennes de recherche agropastorales et piscicoles ; - Nombre de paysans chercheurs formés ; - Nombre de paysans ayant accès aux innovations.	Enquêtes ; Rapport d'activité et rapports des sectoriels	Augmentation du budget alloué à la recherche	Taux d'accroissement du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Construction d'une antenne de recherche agro pastorale et piscicole à ANDOM ; 1.2. Formation et encadrement de 58 paysans chercheurs ;	2.1. Organiser une foire d'exposition/vente des produits de la recherche et les nouvelles inventions technologiques du domaine agricole chaque an.		Libellés	Montants
			Total investissement	80 000 000
			Total Fonctionnement	20 000 000
			Imprévus	5 000 000
			Total estimatif	105 000 000

SECTEUR 27 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR				
Problème du secteur : Accès difficile à l'enseignement supérieur				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif supérieur (DSCE) Améliorer l'accès et l'équité dans l'enseignement supérieure	- % des étudiants dans les Universités publiques ; - Nombre de nouveau de nouveaux établissements universitaires privés créé ; - Indice de parité (fille /garçon) ;	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Subventionnement de l'enseignement supérieur	Réduction des frais d'écologies
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès aux études supérieures	- Pourcentage d'enfant inscrit à l'université et grandes écoles de formation	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Subventionnement de l'enseignement supérieur	Réduction des frais d'écologies
Objectifs spécifiques : 1) Octroyer des bourses aux étudiants ressortissants de la Commune de DIANG ; 2) Créer et construction d'un institut supérieur de transformation des matières premières (ISTMP) à DIANG ; 3) Créer une cellule de suivi des étudiants de la localité ; 4) Organiser chaque année des journées d'orientation universitaires.	- Nombre de jeunes boursiers ; - Nombre d'écoles supérieures créées ; - Nombre d'étudiants suivis ; - Nombre de journées d'orientation organisées.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Accroissement du budget de la commune ; Signature des conventions avec les partenaires étrangers.	% accordé à l'enseignement supérieur dans le budget Nombre d'universités partenaires
Résultats attendus : 1) Au moins 100 bourses sont octroyées aux étudiants chaque année ; 2) 01 institut supérieur de transformation des matières premières (ISTMP) est crée et construit à DIANG ; 3) 01 cellule de suivi des étudiants autochtones est crée ; 4) 01 journée au moins d'orientation universitaire est organisée chaque année dans la commune.	- Nombre de jeunes boursiers ; - Nombre d'écoles supérieures créées ; - Nombre d'étudiants suivis ; - Nombre de journées d'orientation organisées.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.) ; Fiches de décharges et de suivi	Accroissement du budget de la commune ; Signature des conventions avec les partenaires étrangers.	% accordé à l'enseignement supérieur dans le budget Nombre d'universités partenaires
Activités principales :			Cadre estimatif des couts	
1.1. Octroie d'au moins bourses à 100 étudiants ressortissant de la commune de DIANG ; 2.1. Création d'un institut supérieur de transformation des matières premières ;	3.1. Création d'une cellule de suivi des étudiants de la localité ; 4.1. Organisation d'une journée d'orientation universitaire chaque année.		Libellés	Montants
			Total investissement	235 000 000
			Total Fonctionnement	60 000 000
			Imprévus	15 000 000
			Total estimatif	310 000 000


SECTEUR 28 : Communication				
Problème du secteur : Accès difficile à l'information				
Stratégie du plan (Logique d'intervention)	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Moyens de vérifications (MDV)	Hypothèses (Facteurs externes)	Indicateurs des Facteurs externes
Objectif Supérieure (DCSE) Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d'un espace économique intégré et viable	- % de la population ayant l'accès facile à l'information	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Accroissent du budget de l'état	Taux d'accroissement du budget
Objectif sectoriel stratégique Faciliter l'accès à l'information	- % de la population ayant l'accès facile à l'information	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Accroissent du budget de l'état	Taux d'accroissement du budget
Objectifs spécifiques : 1) Réhabiliter la radio communautaire de BOUAM ; 2) Installer une antenne relais radio télé CRTV ; 3) Construire une agence de vente de journaux.	- Fonctionnement d'une radio communautaire ; - Réception du signal CRTV radio-télé ; - Existence d'un point de vente de journaux.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Synergie d'action entre le secteur public et le secteur privé	Nombre d'activités entreprises en concertation
Résultats attendus : 1) La radio communautaire de BOUAM est de nouveau fonctionnelle ; 2) Une antenne relais de la CRTV radio/télé est installée ; 3) Une agence de distribution de journaux est installée à DIANG.	- Fonctionnement d'une radio communautaire ; - Réception du signal CRTV radio-télé ; - Existence d'un point de vente de journaux.	Enquête INS (EDS, ECAM, etc.)	Synergie d'action entre le secteur public et le secteur privé	Nombre d'activités entreprises en concertation
Activités principales :			Cadre estimatif des coûts	
1.1. Réhabilitation de la radio communautaire de BOUAM ; 1.2. Recrutement d'01 journaliste, 03 animateurs, 02 techniciens et 02 personnels d'appui pour la radio communautaire de Bouam ; 1.3. Création d'un comité de gestion de la radio communautaire ;	2.1. Installation d'une antenne relais radio/télé CRTV ; 3.1. Ouverture d'une agence MESA-PRESSE.		Libellés	Montants
			Total investissement	65 000 000
			Total Fonctionnement	20 000 000
			Imprévus	5 000 000
			Total estimatif	90 000 000

5.3. Coût estimatif du PCD

Tableau 10: Cout Estimatif du PCD

N°	SECTEUR	COUT ESTIMATIF
1	AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL	960 000 000
2	ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES	250 000 000
3	SANTE PUBLIQUE	1 146 000 000
4	EDUCATION DE BASE	755 000 000
5	ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	650 000 000
6	TRAVAUX PUBLICS	1 050 000 000
7	JEUNESSE	215 000 000
8	ENERGIE ET EAU	670 000 000
9	AFFAIRES SOCIALES	523 000 000
10	FEMME ET FAMILLE	125 000 000
11	CULTURE	360 000 000
12	PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT	147 500 000
13	MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	80 000 000
14	TOURISME	620 000 000
15	DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES	90 000 000
16	COMMERCE	280 000 000
17	TRANSPORT	85 000 000
18	POSTES ET TELECOMMUNICATION	380 000 000
19	ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET MAINTIEN DE L'ORDRE	87 000 000
	MAIRIE	580 000 000
20	FORET ET FAUNE	210 500 000
21	ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE	110 000 000
22	DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L'HABITAT	900 000 000
23	EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	115 000 000
24	TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE	17 500 000
25	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE	212 000 000
26	RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION	105 000 000
27	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	310 000 000
28	COMMUNICATION	90 000 000
COUT ESTIMATIF TOTAL		11 123 000 000

5.4. Esquisse du Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal (PUGDT)



VI

PROGRAMMATION

6. PROGRAMMATION

6.1. Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Le tableau ci-dessous présente le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires de la commune de DIANG.

Tableau 11 : Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des Projets Prioritaires

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
Elevage pêches et industries animales	Construction d'un centre Zootechnique vétérinaire	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	20 000 000	20 000 000				NDEMBA II
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi/fiche de réception							
	Appui aux organisations de la coopérative pastorale et halieutique (CPC) de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	100 000 000	100 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	affectation de 03 encadreurs zootechniques	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	1 500 000	0	1 500 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	mise sur pieds d'une unité de production d'alevins	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	50 000 000	0	50 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction des bureaux de la délégation d'élevage et de pêche de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	40 000 000	0	40 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Acquisition de 868 tables-bancs ; 122 tables et 122 chaises	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	550 000	10 450 000	11 000 000				Andom II(52);EP bouam(56);EB bouam(90);EP diang(57);EB
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
Education de Base		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							diang(90); dongo(121);goekong (172) ;mbélépanga(13) ;ndembaII(101) ;ndoumbi(32) ;zocklingang(84)
	Construction du bloc maternel EM Diang centre	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	18 000 000	18 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste/état des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi	fiches de suivi							
	Affectation de 35 enseignants	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	3 500 000	0	3 500 000				05 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à kanda,02 à zocklingang,03 à nguinda,03 à mbélépanga,02 à dongo,01 à goekong,02 à ndoumbi I,03 à aboumandjali,03 à andom,03 à ndemba II,02 à minkolong,03 à yanda III,01 à mbeth II ;
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de 02 salles de classes à l'EP MBETH	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	18 000 000	18 000 000				Mbeth II
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Equipement en table banc à l'EP KANDA	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	2 700 000	2 700 000				Kanda
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction bloc latrines EP Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	1 500 000	1 500 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	Centre	Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Education de Base	Construction de 02 salles de classes à l'EP ANDOM	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	18 000 000	18 000 000				Andom
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de 02 salles de classes à l'EP Gouekong	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	18 000 000	18 000 000				Goekong
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Acquisition de 16 tableaux	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	160 000	0	160 000				01 à EPB de diang,01 à EP de diang,01 à bouam,01 à kanda,01 à zocklingang,01 à nguinda,01 à mbélépanga,01 à dongo,01 à goekong,01 à ndoumbi I,01 à aboumandjali,01 à andom,01 à ndemba II,01 à minkolong,01 à yanda III,01 à mbeth II ;
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de 02 salles de classes à l'EP Ndemba II	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	18 000 000	18 000 000				Ndemba II
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de 02 salles de classes à l'EP MBELEPANGA	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	18 000 000	18 000 000				Mbelepanga
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	construction de 02 salles de classe à l'EP	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	18 000 000	18 000 000				Nika-guinda
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	de Nika-guinda	Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Equipement en table banc à l'EP Ndemba 2	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	2 700 000	2 700 000				Ndemba 2
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction bloc latrines EP Mbelepanga	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	1 500 000	1 500 000				Mbelepanga
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction bloc latrines EP Nika-guinda	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	1 500 000	1 500 000				Nika-guinda
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Agriculture et développement rural	Appui aux organisations de producteurs de la coopérative agricole communale (CAC) de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	100 000 000	100 000 000				Commune de diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction d'un poste agricole à Ndemba II	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	15 000 000	15 000 000				Ndemba II
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi/fiche de réception							
	Construction du CEAC de DIANG	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	50 000 000	50 000 000				Ville de Diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	Construction d'un poste d'agricole de Dongo	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	15 000 000	15 000 000				Dongo
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Distribution d'intrants agricoles à 7000 paysans	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	100 000 000	0	100 000 000				Commune de diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	organisation de 2 séminaires de formation de 54 agriculteurs au maniement des produits phytosanitaires ;	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	10 800 000	0	10 800 000				Commune de diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de la DAADER de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	40 000 000	0	40 000 000				Ville de Diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Distribution de 72 000 plants de cacao aux planteurs.	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	25 000 000	0	25 000 000				Commune de diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Affaires sociales	acquisition de 15 fauteuils roulants et 31 paires de béquilles	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	5 000 000	0	5 000 000				Commune de diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	octroie d'aide et secours à 316 personnes vulnérables	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	31 600 000	0	31 600 000				Commune de diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Eau et Energie	Construction de 04 puits équipé de PMH :	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	2 000 000	18 000 000	20 000 000				(01) Bizeh ;(01) ;(01) Abesse ;(01) Andom II ;(01) Nguinda
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Electrification de 02 villages	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	1 800 000	16 200 000	18 000 000				Kombe, Motombo.
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction d'un Forage PMH à Dongo	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	8 000 000	8 000 000				Dongo
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Aménagement de 02 sources	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	200 000	3 800 000	4 000 000				(01) à Bingomo ;(01) Ndoumbi I
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction d'un forage PHM à Mbeth II	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	8 000 000	8 000 000				Mbeth II
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Réhabilitation Scanwater Andom	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	27 000 000	27 000 000				Andom
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Réhabilitation de 16 forages	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	280 000	5 320 000	5 600 000				motombo (01) ;goekong (01); mbeth II (01);dimako (01); aboumandjali (01);y anda II ;mbélépanga ;nika ;dongo ;yanda I ;yanda III(02) ;ndoumbi (03) ;yanda II(01)
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Enseignement secondaire	Construction de 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, équipement en tables bancs et bureau de maitres	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	3 600 000	32 400 000	36 000 000				(01) au CES de BOUAM et (01) au CETIC de diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction salle informatique au Lycée de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	30 000 000	30 000 000				Ville de Diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction atelier MACO au CETIC de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	24 000 000	24 000 000				Ville de Diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Equipement en table bancs CETIC de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	1 800 000	1 800 000				Ville de Diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de 03	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	27 000 000	27 000 000				Ville de Diang

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	salles de classe au Lycée de Diang	Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de 03 points d'eau	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	24 000 000	0	24 000 000				01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
	construction de 08 latrines	Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception	19 000 000	0	19 000 000				02 au lycée, 03 CETIC, 03 au CES
		Etude de faisabilité	Rapport d'étude							
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
	Réhabilitation de 02 salles de classe au Lycée de Diang	Passation du marché	PV de commission	0	9 000 000	9 000 000				Ville de Diang
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
		Etude de faisabilité	Rapport d'étude							
	construction d'01 internat au lycée DIANG	Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées	100 000 000	0	100 000 000				Ville de Diang
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	aménagement de 03 aires de sport	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	15 000 000		15 000 000				01 au lycée, 01 CETIC, 01 au CES
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
	Equipement en table bancs Lycée de Diang	Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception	0	2 700 000	2 700 000				Ville de Diang
		Etude de faisabilité	Rapport d'étude							
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
	Construction bloc administratif au lycée	Passation du marché	PV de commission	0	27 000 000	27 000 000				Ville de Diang
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	de Diang		PV de commission							
			fiches de suivi / PV de réception							
	Construction bloc administratif au CETIC de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	27 000 000	27 000 000				Ville de Diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction de 03 salles de classe au CETIC de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	27 000 000	27 000 000				Ville de Diang
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Travaux publics	Réhabilitation du tronçon Diang-Dongo	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	50 000 000	50 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Réhabilitation du tronçon Diang-Aboumadjali-Esselégué	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	80 000 000	80 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Ouverture de la bretelle Diang-Aboumadjali-Belabo-Esselégué-Dongo (52 km)	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	518 000 000	518 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
Santé Publique	Achèvement de la construction du logement d'astreinte du CMA Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	40 000 000	40 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction du CSI de Ndemba 2	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	40 000 000	40 000 000				Ndemba II
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction du CSI d'Aboumandjali	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	40 000 000	0	40 000 000				Aboumandjali
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Réhabilitation et équipement du CMA de DIANG	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	1 178 000	10 602 790	11 780 790				: 10 lits, 15 matelas, 01 microscope, 01 Centrifugeuse, 01 spectrophotomètre, 01 table d'accouchement, 01 aspirateur, 01 ordinateur et 01 table d'opération
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Equipement CSI Andom	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	10 000 000	10 000 000				Andom
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Approvisionnement des propharmacies des 04 centres de santé	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	40 000 000	0	40 000 000				Diang, andom, moundi ; dongo
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
Administration territoriale et décentralisation	Réfection de la résidence du Sous préfet de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	30 000 000	30 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Réfection et extension des bureaux de la sous préfecture de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	20 000 000	20 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Equipped résidence Sous préfet de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	17 000 000	17 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Commerce	Construction du marché frontalier à Ndemba II	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	50 000 000	50 000 000				Ndemba II
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction du marché de Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	50 000 000	50 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Construction du marché périodique de Dongo	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	10 000 000	10 000 000				Dongo
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Jeunesse	construction CMPJ à Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	50 000 000	50 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	formation de 100	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	10 000 000	0	10 000 000				Commune de DIANG

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	jeunes à l'identification des AGR et au montage de projets	Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	financement de 100 microprojets de jeunes	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	100 000 000	0	100 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Petites et moyennes entreprises	Construction d'une unité d'extraction d'huile d'arachide à Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	80 000 000	80 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
culture	Construction de la maison de la culture à diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	55 000 000	55 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Poste et télécommunication	Construction télé centre communautaire à Diang	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	0	50 000 000	50 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Forêt et faune	création d'une forêt communale	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	5 000 000	0	5 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	reboisement de 60 à	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	80 000 000	0	80 000 000				Commune de DIANG

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Activités principales	Activités secondaires	Indicateurs / source de vérification	Ressources financières (Fcfa)			Périodes			Localisations / Observations
				Part de la Commune	Partenaires	Total	A1	A2	A3	
	90% des surfaces dégradées	Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	Organisation de 03 séminaires de sensibilisation de la population sur la loi forestière	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	3 000 000	0	3 000 000				Commune de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
Sport et éducation physique	Construction d'un complexe sportif multidisciplinaire	Etude de faisabilité	Rapport d'étude	75 000 000	0	75 000 000				Ville de DIANG
		Mobilisation des ressources	Liste des ressources mobilisées							
		Passation du marché	PV de commission							
		Exécution, suivi et réception	fiches de suivi / PV de réception							
	TOTAL			828 168 000	1 869 472 790	2 599 340 790				

6.2. Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES)

6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Tableau 12: Principaux Impacts Socio-environnementaux Potentiels (Principaux impacts positifs, impacts négatifs)

Type de microprojets contenus dans le PIA	Impacts environnementaux positifs possibles	Impacts environnementaux négatifs possibles (risques environnementaux)	Mesures environnementales d'optimisation	Mesures environnementale d'atténuation
Microprojet de construction des infrastructures communautaires de base. Construction de 07 salles de classe : 03 au Lycée; 02 au CES 02 au CETIC de DIANG	- Augmentation de la capacité d'accueil des établissements ; - Amélioration des conditions d'éducation des jeunes ; - Augmentation du taux de scolarisation ; - Amélioration des conditions d'enseignement ; - Augmentation du taux de réussite ; - Création d'emplois	- Réduction des surfaces; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution (air, déchets, nuisances sonores) - Risque d'accidents ; - Risque de voisinage.	- Sensibilisation des populations sur le droit à l'éducation de l'enfant et de la jeune fille; - Multiplication des réunions d'APEE ; - Former et sensibiliser les élèves et enseignants à la gestion des déchets ; - Encourager l'utilisation de la main d'œuvre locale	- Construire l'école à un lieu éloigné des habitations et choix d'un site approprié ; - Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines - Élaborer un règlement intérieure au sein de l'école et l'afficher ; - Création d'un club nature au sein des établissements ; - Construction de fosses à ordures. - Reboisement de l'espace tout autour de l'établissement ; - Mise en place des bacs à ordure ;
Construction salle informatique (Lycée) et d'01 télé centre communautaire	- Facilitation de l'accès aux TIC - Praticabilité de l'informatique - Modernisation de l'enseignement - Amélioration des moyens de communication	- Réduction des surfaces; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution (air, déchets, nuisances sonores) - Risque de délinquance ;	- Vulgarisation des TICs ; - Organisation de formation gratuite aux riverains.	- Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines ; - Reboisement et Création d'un jardin de fleurs.
Construction atelier MACO au CETIC de DIANG	- Amélioration des conditions d'éducation des jeunes ; - Augmentation du taux de scolarisation ; - Amélioration des conditions d'enseignement ; - Augmentation du taux de réussite.	- Réduction des surfaces; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution (air, déchets, nuisances sonores) - Risque d'accidents	- Multiplication des réunions d'APEE - Encouragement des riverains à l'enseignement technique qualifiant - Utilisation des élèves dans les travaux de construction	- Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines ; - Reboisement et Création d'un jardin de fleurs - Construction de barrière de sécurité - Sensibiliser à l'utilisation des équipements de protection individuels (EPI) ; - Recycler les déchets solides. - Reboisement de l'espace tout autour de l'établissement ;

PCD de la commune de DIANG

Type de microprojets contenus dans le PIA	Impacts environnementaux positifs possibles	Impacts environnementaux négatifs possibles (risques environnementaux)	Mesures environnementales d'optimisation	Mesures environnementale d'atténuation
				- Mise en place des bacs à ordures .
Construction d' 01 bloc maternel à EM de DIANG	- Augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement ; - Amélioration des conditions d'éducation des jeunes ; - Augmentation du taux de scolarisation ;	- Réduction des surfaces; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution (air, déchets, nuisances sonores) - Risque d'accidents	- Sensibilisation des populations sur le droit à l'éducation de l'enfant et de la jeune fille; - Reboisement de l'espace tout autour de l'établissement ; - Mise en place des bacs à ordures ; - Multiplication des réunions d'APEE - Recrutement des jeunes autochtones dans les chantiers ;	- Construire l'école à un lieu éloigné des habitations et choix d'un site approprié ; - Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines - Élaborer un règlement intérieur au sein de l'école et l'afficher ; - Création d'un club mature au sein des établissements ; - Sécuriser l'espace et utiliser les EPI ; - Reboisement de l'espace tout autour de l'établissement.
Construction de 04 salles de classe (02 à l'EP de MBETH II et 02 à l'EP d'ANDOM)	- Augmentation de la capacité d'accueil des établissements ; - Amélioration des conditions d'éducation des jeunes ; - Augmentation du taux de scolarisation ; - Amélioration des conditions d'enseignement ; - Augmentation du taux de réussite.	- Réduction des surfaces; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution (air, déchets, nuisances sonores) - Risque d'accidents.	- Sensibilisation des populations sur le droit à l'éducation de l'enfant et de la jeune fille; - Recrutement des jeunes autochtones dans les chantiers - Multiplication des réunions d'APEE.	- Construire l'école à un lieu éloigné des habitations ; - Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines - Élaborer un règlement intérieur au sein de l'école et l'afficher ; - Construction de barrière et élaboration de mesures de sécurité - Création d'un club mature au sein des établissements ; - Utilisation d'EPI ; - Installation de panneaux de signalisation.
Electrification de 02 villages : MOTOMBO, KOMBE	- Accessibilité à l'énergie électrique ; - Développement de nouvelles activités - Viabilisation de l'espace - Amélioration des résultats scolaires - Amélioration de l'accès aux informations.	- Destruction du couvert végétal ; - Conflits foncier avec les populations ; - Risques d'incendies ; - Augmentation de nuisances sonores - Dépravation des mœurs - Risque d'accident.	- Organisation d'une politique de branchements sociaux à moindre couts ; - Installation de l'éclairage public	- Organisation de réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Sensibilisation des populations sur la gestion de l'électricité et la protection des infrastructures électriques - Organisation de rencontres de sensibilisation sur les dangers de manipulation hasardeuses du courant électrique ; - Signalisation et EPI

PCD de la commune de DIANG

Type de microprojets contenus dans le PIA	Impacts environnementaux positifs possibles	Impacts environnementaux négatifs possibles (risques environnementaux)	Mesures environnementales d'optimisation	Mesures environnementale d'atténuation
Construction bloc latrines EP DIANG Centre	- Amélioration des conditions d'éducation, d'hygiène et salubrité - Réduction des défécations à l'air libre - Réduction du risque de prolifération du choléra	- Réduction des surfaces ; - Destruction du couvert végétale ; - Pollution de la nappe souterraine et de l'air ;	- Acquisition du matériel d'entretien ; - Affichage du manuel d'utilisation des toilettes ; - Changement positif de comportement - Production du Biogaz et autre utilisation.	- Construire les toilettes à un lieu éloigné des salles de classes et bureaux ; - Organisation d'un calendrier de vidange et d'entretien quotidien.
Construction d'01 maison de la culture et d'01 CPMJ à DIANG	- accessibilité aux Lieux de distraction et de loisir - meilleure conservation du patrimoine culturel - amélioration des performances artistiques, culturelles et sportives de la jeunesse	- Réduction des surfaces ; - Destruction du couvert végétale - Risque d'accidents ; - Lieux de dépravation et de vulnérabilité aux IST/SIDA	- Facilitation de l'accès aux différentes salles - Organisation régulière des activités culturelles et de loisirs	- Organiser les réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines - Reboisement et Création d'un jardin de fleurs - Installation des affiches et figurines de lutte contre les MST/SIDA
Réfection de la résidence du Sous préfet, Achèvement de la construction du logement d'astreinte du CMA DIANG	- Amélioration du confort des autorités - Amélioration des conditions de travail des autorités	- Risque de Nuisances sonores ; - Pollution de l'air ; - Vents et autres intempéries.	- Recrutement des travailleurs locaux	- Construction de barrière et élaboration de mesures de sécurité ; - Plantation d'arbres contre les vents et pour embellissement.
Construction d'un poste agricole à NDEMBA II et du CEAC de DIANG	- Amélioration de l'encadrement des agriculteurs ; - Hausse de la production agricole ; - Amélioration des conditions de vie des populations ; - Lutte contre l'agriculture sur brulis	- Réduction des surfaces; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution (air, déchets, nuisances sonores) - Risque d'accidents.	- Reboisement de l'espace tout autour de l'établissement ; - Mise en place des bacs à ordures ; - Création d'une pépinière à proximité ; - Utilisation des riverains dans les travaux de construction ; - Affectation du personnel.	- Organisation des réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines - Création d'une pépinière à proximité ; - Eloignement du chantier des habitations ; - Construction de barrière et élaboration de mesures sécurité.
Construction d'01 CSI (NDEMBA II), réhabilitation et équipement du CMA	- Amélioration des conditions de vie de la population ; - Amélioration de la couverture sanitaire de la commune ; - Accessibilité aux soins de santé	- Destruction du couvert végétale ; - Occupation d'un grand espace ; - Conflits foncier avec les populations ; - Nuisances sonores ; - Risque de pollution de l'air et du sol par les déchets d'hôpitaux ;	- Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; - Reboisement à l'intérieur des centres de santé ; - Recrutement de la main d'œuvre locale ; - Affectation du personnel ;	- Eloignement du chantier des habitations ; - Organisation des réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Dédommagement des populations riveraines - Reboisement et Création d'un jardin de fleurs ; - Construction de barrière et élaboration de mesures sécurité.

PCD de la commune de DIANG

Type de microprojets contenus dans le PIA	Impacts environnementaux positifs possibles	Impacts environnementaux négatifs possibles (risques environnementaux)	Mesures environnementales d'optimisation	Mesures environnementale d'atténuation
		- Risque d'accident.		
Microprojets hydraulique : Construction de 05 Forages équipés de PMH : (01) BIZEH ;(01) ABESSE ;(01) ANDOM II ;(01) NGUINDA ;(01) DONGO	- Facilitation l'accès à l'eau potable des populations de la commune ; - Réduction des maladies hydriques ; - Amélioration de la santé des populations ; - Rapprochement des populations des points d'eau.	- Risque d'érosion des sols ; - Conflits fonciers ; - Risques de pollution de l'air ; - Risque d'accident ; - Contamination du sol, de la nappe phréatique par les huiles de vidange.	- Sensibilisation des populations sur la gestion du domaine foncier ; - Mise en place des comités de gestion d'eau potables ; - Disposition des points d'eau dans des lieux neutres ; - Recrutement de la main d'œuvre locale ; - Prise en compte des handicapés	- Bon choix du site ; - Organisation des réunions de concertation avec les populations riveraines ; - Construction de barrière et élaboration de mesures sécurité ; - Engazonnement des pentes ; - Réimplantation des arbres ; - Remise en état des zones d'emprunt ; - Construction de bac de rétention des eaux usées
Aménagement de 02 sources : (01) à BINGOMO ;(01) NDOUMBI I Réhabilitation de 16 forages	- Facilitation de l'accès à l'eau potable des populations de la commune ; - Réduction des maladies hydriques ; - Amélioration de la santé des populations ; - Rapprochement des populations des points d'eau.	- Risque d'érosion des sols ; - Conflits fonciers ; - Risques de pollution de l'air ; - Contamination du sol, de la nappe phréatique par les huiles de vidange	- Aménagement des pistes conduisant aux sources ; - Mise en place des comités de gestion d'eau potables ; - Disposition des points d'eau dans des lieux neutres ; - Recrutement de la main d'œuvre locale.	- Bon choix du site ; - Organisation des réunions de concertation avec les populations riveraines ;
Microprojets structurants Réhabilitation du tronçon DIANG-DONGO	- Facilitation de la circulation des biens et des personnes, - Réduction du cout de transport, - Amélioration les conditions de vie des populations ; - Incitation des opérateurs économiques à s'installer	- contamination du sol et du sous-sol ; de la nappe phréatique par les huiles de vidange ; - pollution de l'air ; - nuisances sonores ; - déstabilisation de la circulation ; - risque de conflits avec les riverains ; - risque d'accident ; - risque de perturbation de régime des eaux	- Sensibilisation des populations ; - Mise en place des comités de gestion de routes ; - Pose des panneaux de signalisation ; - Recrutement de la main d'œuvre locale.	- Sensibilisation des populations riveraines ; - Sécurisation du site des travaux ; - Création de routes de déviation ; - Arrosage quotidien des routes ; - Organisation de campagnes de sensibilisation sur les IST/SIDA ; - Construction de divergeant ; - Signalisation et ralentisseurs
Construction du marché frontalier à NDEMBA II	- Facilitation de l'écoulement des produits ; - Augmentation du revenu des paysans ; - Accessibilité aux produits	- Réduction des surfaces; - Conflits fonciers ; - Destruction du couvert végétal ; - Risque de pollution (air,	- Sensibilisation des populations ; - Mise en place des comités de gestion du marché ; - Recrutement de la main d'œuvre locale ;	- Eloignement du chantier des habitations ; - Dédommagement des populations riveraines - Construction de barrière et élaboration de mesures sécurité ; - Reboisement du site ;

PCD de la commune de DIANG

Type de microprojets contenus dans le PIA	Impacts environnementaux positifs possibles	Impacts environnementaux négatifs possibles (risques environnementaux)	Mesures environnementales d'optimisation	Mesures environnementale d'atténuation
	vivriers aux populations de la commune et aux étrangers; - Développement du village ;	déchets, nuisances sonores) - Risque de développement des activités peu recommandables ; - Risque d'accidents ; - Risque d'IST/SIDA ; - Dépravation des mœurs.	- Primauté des places accordée aux riverains.	- Mise su pieds d'un système de gestion des ordures ménagères ; - Sensibilisation sur le SIDA et IST ; - Création d'un comité de vigilance ; - Collaboration avec les FMO et autorités.

6.2.2. Plan sommaire de gestion de l'environnement

Le plan consiste simplement à préciser pour chaque mesure environnementale envisagée du programme triennal, les acteurs, les coûts, les périodes, et les indicateurs de suivi.

Tableau 13 : Tableau du plan sommaire de gestion de l'environnement

Mesures environnementale	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts	Observations
Recrutement d'un agent communal de développement	Mairie (commission communale de passation des marchés)	2011	Conseil municipal ; PNDP	2 700 000	L'agent communal de développement local a déjà opérationnel
Formation de l'agent de développement local aux questions environnementales et au cadre de gestion environnementale et sociale du PNDP	PNDP	2011/2012	Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP	400 000	coût indicatif
Utilisation systématique du formulaire d'examen socio environnemental	Agent communal de développement	2012-2014	Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP ; Conseil municipal ; Agent de développement	1 200 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
Formation du COMES aux politiques de sauvegarde et de prise en compte des aspects sociaux environnementaux	PNDP	2012-2014	Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP	1 500 000	Coût estimatif
Provision pour la réalisation des études d'impacts environnementales sommaires	PNDP, Mairie (conseil municipal)	2012-2014	Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP ; Conseil municipal ; COMES.	72 572 000	Coût estimatif sur l'hypothèse selon laquelle EIE est réalisé à hauteur de 12% du cout du projet.
Suivi de la mise en œuvre du plan de gestion socio-environnemental, et des entrepreneurs	Agent communal de développement	2012-2014	Délégation MINEP ; Délégation MINAS ; PNDP ; Conseil municipal ; COMES.	2 400 000	Coût estimatif
Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	Entrepreneurs		Délégation MINEP ; Agent de développement ; Conseil municipal	4 000 000	Coût estimatif

6.3. Ressources et acteurs mobilisés pour la première année

6.3.1. Plan d'Investissement Annuel (PIA)

Tableau 14 : Tableau du plan d'investissement annuel

Secteur	Micro projet / Activités	Responsable	Partenaire	Budget total	Sources de financement				AUTRE
					Mairie	PNDP	FEICOM	BIP 2012	
Poste et télécommunication	Construction télé centre communautaire à Diang	MAIRIE	MINPOSTEL	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0
Education de Base	Equipement en table banc à l'EP KANDA	MAIRIE	MINEDUB	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0
	Acquisition de 868 tables-bancs ; 122 tables et 122 chaises : Andom II(52);EP bouam(56);EB bouam(90);EP diang(57);EB diang(90); dongo(121);goekong(172) ;mbélépanga(13) ;n demball(101) ;ndoumbi(32) ;zocklingang(84)		MINEDUB	11 000 000	550 000	10 450 000	0	0	0
	Construction du bloc maternel EM Diang centre		MINEDUB	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0
	Construction de 02 salles de classes à l'EP MBETH II		MINEDUB	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0
	Construction bloc latrines EP Diang Centre		MINEDUB	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0
	Construction de 02 salles de classes à l'EP ANDOM		MINEDUB	18 000 000	0	0	0	18 000 000	0
Santé Publique	Achèvement de la construction du logement d'astreinte du CMA Diang	MAIRIE	MINSANTE	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0
	Construction du CSI de Ndemba 2		MINSANTE	40 000 000	0	0	0	40 000 000	0
	Réhabilitation et équipement du CMA de DIANG: 10 lits, 15 matelas, 01 microscope, 01 Centrifugeuse, 01 spectrophotomètre, 01 table d'accouchement, 01 aspirateur, 01 ordinateur et 01 table d'opération		MINSANTE	11 780 790	1 178 000	10 602 790	0	0	0
Agriculture et développement rural	Construction d'un poste agricole à Ndemba II	MAIRIE	MINADER	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0
	Construction du CEAC de DIANG		MINADER	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0
Enseignement	Construction de 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, équipement en tables bancs et bureau de maitres : (01) au CES de BOUAM et (01) au CETIC de diang	MAIRIE	MINESEC	36 000 000	3 600 000	32 400 000	0	0	0

PCD de la commune de DIANG

Secteur	Micro projet / Activités	Responsa ble	Partenaire	Budget total	Sources de financement				AUTRE
					Mairie	PNDP	FEICOM	BIP 2012	
secondaire	Construction salle informatique au Lycée de Dian		MINESEC	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
	Construction atelier MACO au CETIC de Diang		MINESEC	24 000 000	0	0	0	24 000 000	0
	Construction de 03 salles de classe au Lycée de Diang		MINESEC	27 000 000	0	0	0	27 000 000	0
	Equipement en table bancs Lycée de Diang		MINESEC	2 700 000	0	0	0	2 700 000	0
culture	Construction de la maison de la culture à diang	MAIRIE	MINCULT	55 000 000	0	0	0	55 000 000	0
Jeunesse	construction CMPJ à Diang	MAIRIE	MINJEUN	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0
Commerce	Construction du marché frontalier à Ndemba II	MAIRIE	MINCOMMERCE	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0
Administration territoriale et décentralisation	Réfection de la résidence du Sous préfet de Diang	MAIRIE	MINATD	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
Travaux publics	Réhabilitation du tronçon Diang-Dongo	MAIRIE	MINTP	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0
Eau et Energie	Construction de 04 puits équipé de PMH : (01) Bizeh ;(01) ;(01) Abesse ;(01) Andom II ;(01) Nguinda	MAIRIE	MINEE	20 000 000	2 000 000	18 000 000	0	0	0
	Electrification de 02 villages : Kombe, Motombo.		MINEE	18 000 000	1 800 000	16 200 000	0	0	0
	Construction d'un Forage PMH à Dongo		MINEE	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0
	Aménagement de 02 sources : (01) à Bingomo ;(01) Ndoumbi I		MINEE	4 000 000	200 000	3 800 000	0	0	0
	Réhabilitation de 16 forages : motombo (01) ;goekong (01);mbeth II (01);dimako (01);aboumandjali (01);yanda II (02);mbélépanga (01) ;nika (01) ;dongo (01) ;yanda I (01) ;yanda III(02) ;ndoumbi (03) ;yanda		MINEE	5 600 000	280 000	5 320 000	0	0	0
TOTAL GENERAL				686 280 790	9 608 000	96 772 790	0	579 900 000	0

6.3.2. Plan de passation des marchés

Tableau 15: Plan de Passation et d'exécution des Marches des microprojets du PIA de la Commune de DIANG

DESIGNATIONS	MONTANT TOTAL	DATE MONTAGE DU DAO	DATE DE LANCEMENT DU MARCHÉ	DATE DE SÉLECTION DU PRESTATAIRE	DATE DE SIGNATURE	DATE DE LIVRAISON	DATE DE RÉCEPTION
Acquisition de 868 tables-bancs 122 tables et 122 chaises	11 000 000	23/02/2012	30/02/2012	06/03/2012	13/03/2012	13/06/2012	20/06/2012
Construction de 04 puits équipés de PMH :bizeh ;abesse ;andom II ;nguinda	20 000 000	23/02/2012	30/02/2012	06/03/2012	13/03/2012	13/06/2012	20/06/2012
Réhabilitation de 16 forages à :motombo (01) ;goekong (01);mbeth II (01);dimako (01);aboumandjali (01);yanda II(02) ;mbélépanga (01);nika(01) ;dongo ;yanda I ;yanda III(02) ;ndoumbi (03)	5 600 000	23/02/2012	30/02/2012	06/03/2012	13/03/2012	13/06/2012	20/06/2012
Aménagement de 02 sources à bingomo ;ndoumbi I	4 000 000	23/02/2012	30/02/2012	06/03/2012	13/03/2012	13/06/2012	20/06/2012
Electrification de 02 villages : Kombe, Motoumbo.	18 000 000	23/02/2012	30/02/2012	06/03/2012	13/03/2012	13/06/2012	20/06/2012
Construction de 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, équipement en tables bancs et bureau de maitres : (01) au CES de BOUAM et (01) au CETIC de diang	36 000 000	23/02/2012	30/02/2012	06/03/2012	13/03/2012	13/06/2012	20/06/2012
Réhabilitation et équipement du CMA de DIANG : 10 lits, 15 matelas, 01 microscope, 01 Centrifugeuse, 01 spectrophotomètre, 01 table d'accouchement, 01 aspirateur, 01 ordinateur et 01 table d'opération	11 780 790	23/02/2012	30/02/2012	06/03/2012	13/03/2012	13/06/2012	20/06/2012

VII MECANISME DE SUIVI EVALUATION

7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

7.1.1. Composition du comité de suivi-évaluation

Le PCD ainsi réalisé est un document qui devra guider toutes les actions de développement à entreprendre dans la commune de DIANG pour les prochaines années. Pour cela il semble indispensable de mettre sur pieds une structure où tous les acteurs et bénéficiaires desdites retombées pourront être informés et impliqués dans l'accompagnement, la mise en œuvre, le suivi, et l'évaluation des multiples activités qui vont être entreprises. La légalité de ce comité sera établie par la signature d'un arrêté municipal portant création dudit comité appelé : comité communal de suivi-évaluation (CCSE). Le CCSE a pour mission de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le PCD, de suivre la réalisation de ces activités et d'évaluer en temps opportun le chemin parcouru.

7.1.2. Attributions des acteurs de la mise en œuvre du PCD

Nous vous présentons quelques attributions reconnus aux membres élus dans le CCSE :

Le Maire de la Commune : En tant que président du CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. A ce titre, il :

- convoque et préside les réunions du CCSE et les assemblées générales de la Commune;
- signe, conjointement avec les partenaires au développement identifiés, les contrats de prestations de services;
- procède à l'ordonnancement des dépenses;
- signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions, les correspondances de toute nature adressées à des tiers, les P-V de réunions ;
- représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile.

L'Agent Communal de Développement : il assure le secrétariat permanent du Comité. A ce titre il :

- prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et toutes correspondances;
- rédige les procès verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales de la communauté ;
- conserve les archives de la Mairie.

Les Représentants des associations des Communautés à la base : Etant devenu des acteurs au développement au niveau local, leur participation au CCSE permet de tenir compte des besoins de la base qu'ils représentent.

Le Représentant des couches marginales : il veille à la prise en compte des besoins des couches dites vulnérables ou marginalisées.

Les représentants des chefs traditionnels : ils sont Garants de l'autorité au niveau local, ils ont un rôle consultatif au sein du Comité.

Les représentants des conseillers municipaux : Généralement, une Commune est divisée en secteur. Les Conseillers municipaux étant originaires de l'un ou de l'autre secteur de la Commune, ils ont un double rôle. En effet, le rôle d'un conseiller est de prendre les préoccupations de la base afin de les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir informer les populations de son secteur au courant des décisions du conseil.

Les représentants des services déconcentrés (sectoriels) : Lors des sessions du CCSE, leur rôle consiste en un apport d'expertise. En effet, appartenant tous à un domaine particulier dans lequel la Commune devra agir pour mettre en œuvre son plan. Ces sectoriels

participeront par leurs conseils avisés dans les projets à réaliser, aideront au montage de ceux-ci.

Les personnalités ressources : elles sont les détentrices de l'influence morale du CCSE. Sélectionnées parmi l'intelligentsia de la Commune, elles peuvent donner des avis éclairés utiles à ceux qui décident.

7.2. Indicateurs de suivi et d'évaluation du PIA

Tableau 16 : Tableau des indicateurs de suivi et évaluation du PIA

SECTEUR	ACTIVITES	INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION
Poste et télécommunication	1. Construction télé centre communautaire à Diang	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports) ; Le télé centre communautaire est construit ; Le télé centre est réceptionné et mis en service (PV de réception)
EDUCATION DE BASE	2. Equipement en table banc à l'EP KANDA	Le marché est lancé et attribué (rapports) ; Les tables bancs sont commandées, livrés, réceptionnés et acheminés vers l'établissement (PV de réception)
	3. Acquisition de 868 tables-bancs ; 122 tables et 122 chaises : Andom II(52); EP bouam(56);EB bouam(90); EP diang(57);EB diang(90); dongo(121);goekong(172) ; mbélépanga(13) ;ndembaII(101) ; ndoumbi(32) ;zocklingang(84)	Le marché est lancé et attribué (rapports); Les tables bancs sont commandées, livrés, réceptionnés et distribués dans les établissements (PV de réception)
	4. Construction du bloc maternel EM Diang centre	Le site de construction est déterminé (rapports) ; Le marché est lancé et attribué (rapports); Le bloc maternel est construit ; Le bloc maternel est réceptionné et mis en service (PV de réception).
	5. Construction de 02 salles de classes à l'EP Mbeth II	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le bloc de salle de classe est construit ; Le bloc de salle de classe est réceptionné et mis en service (PV de réception).
	6. Construction bloc latrines EP Diang Centre	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le bloc de salle de latrines est construit ; Le bloc de salle de latrines est réceptionné et mis en service.
	7. Construction de 02 salles de classes à l'EP ANDOM	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le bloc de salle de classe est construit ; Le bloc de salle de classe est réceptionné et mis en service (PV de réception).
EAU ET ENERGIE	8. Construction de 04 puits équipés de PMH : (01) Bizah ;(01) ;(01) Abesse ;(01) Andom II ;(01) Nguinda	Les sites de construction sont déterminés (rapports); Les marchés sont lancés et attribués (rapports); Les forages sont construits; Les forages sont réceptionnés et mis en service (PV de réception).
	9. Electrification de 02 villages : Kombe, Motombo.	Le marché est lancé et attribué (rapports); Les travaux sont livrés et réceptionnés (PV de réception); Les ménages sont branchés ;
	10. Construction d'un Forage PMH à Dongo	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le forage est construit; Le forage est réceptionné et mis en service (PV de réception).

PCD de la commune de DIANG

SECTEUR	ACTIVITES	INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION
	11. Aménagement de 02 sources : (01) à Bingomo ;(01) Ndoumbi I	Les sites sont identifiés ; Les consultants sont connus et les travaux sont débutés Les travaux sont réceptionnés et mis en service (PV de réception)
	12. Réhabilitation de 16 forages : motombo (01) ;goekong (01);mbeth II (01);dimako (01);aboum andjali (01);yanda II ;mbélépanga ;nika ;dong o ;yanda I ;yanda III(02) ;ndoumbi (03) ;yanda II(01)	Le marché est lancé et attribué (rapports); Les forages sont fonctionnels Les forages sont réceptionnés et mis en service (PV de réception).
SANTÉ PUBLIQUE	13. Achèvement de la construction du logement d'astreinte du CMA Diang	Le marché est lancé et attribué (rapports); Le logement est construit, livré et réceptionné ; Le logement est rétrocédé au CMA (PV de réception).
	14. Construction du CSI de Ndemba 2	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le CSI est construit ; Le CSI est réceptionné et mis en service (PV de réception).
	15. Réhabilitation et équipement du CMA de DIANG: 10 lits, 15 matelas, 01 microscope, 01 Centrifugeuse, 01 spectrophotomètre, 01 table d'accouchement, 01 aspirateur, 01 ordinateur et 01 table d'opération	Les marchés sont lancés et attribués (rapports); Les travaux de réhabilitation sont engagés ; Les équipements du CMA sont commandés et livrés ; Les travaux et le matériel sont réceptionnés et mis en service (PV de réception).
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	16. Construction de 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, équipement en tables bancs et bureau de maîtres : (01) au CES de BOUAM et (01) au CETIC de Diang	Les sites de construction sont déterminés (rapports); Les marchés sont lancés et attribués (rapports); Les blocs de salle de classe sont construits ; Les blocs de salle de classe sont réceptionnés et mis en service (PV de réception).
	17. Construction salle informatique au Lycée de Diang	Le marché est lancé et attribué (rapports); La salle informatique est construite; Le salle informatique est réceptionnée et mis en service (PV de réception).
	18. Construction atelier MACO au CETIC de Diang	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); L'atelier MACO est construit ; L'atelier MACO est réceptionné et mis en service (PV de réception).
	19. Construction de 03 salles de classe au Lycée de Diang	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le bloc de salle de classe est construit ; Le bloc de salle de classe est réceptionné et mis en service (PV de réception).
	20. Equipement en table bancs Lycée de Diang	Le marché est lancé et attribué (rapports); Les tables bancs sont commandées, livrées, réceptionnés et acheminés vers l'établissement (PV de réception)
ADMINISTRATION TERRITORIALE	21. Réfection de la résidence du Sous préfet de Diang	Le marché est lancé et attribué (rapports); Les travaux sont engagés et achevés Les travaux sont réceptionnés (PV de réception)
TRAVAUX PUBLICS	22. Réhabilitation du tronçon Diang-Dongo	Le marché est lancé et attribué (rapports); Les travaux sont engagés et achevés ; Les travaux sont réceptionnés (PV de réception)

SECTEUR	ACTIVITES	INDICATEURS DE SUIVI-EVALUATION
CULTURE	23. Construction de la maison de la culture à Diang	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); La maison de la culture est construite ; La maison de la culture est réceptionnée et mise en service (PV de réception).
COMMERCE	24. Construction du marché frontalier à Ndemba II	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le marché frontalier est construit ; Le marché frontalier .est réceptionné et mis en service (PV de réception).
JEUNESSE	25. construction CMPJ à Diang	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le CMPJ est construit; Le CMPJ est réceptionné et mise en service (PV de réception).
Agriculture et développement rural	26. Construction d'un poste agricole à Ndemba II	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le poste agricole est construit ; Le poste agricole est réceptionné et mis en service (PV de réception).
	27. Construction du CEAC de Diang	Le site de construction est déterminé (rapports); Le marché est lancé et attribué (rapports); Le CEAC est construit ; Le CEAC est réceptionné et mis en service (PV de réception).

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting

Tableau 17: tableau de suivi des outils et fréquence de reporting

Acteurs	Outils	Fréquence du reporting
- Les membres du Comité Communal de Suivi-Evaluation (CCSE) du PCD - Le PNDP - Le MINEPAT	- Réunion d'évaluation ; - Descente de terrain ; - Production des Rapports mensuels et PV (agent communal de développement), - rapports trimestriels pour le CCSE	La fréquence de suivi des activités se fera de manière trimestrielle (cependant, l'agent communal de développement recruté fera des descentes mensuelles afin de faciliter les activités du CCSE)

7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

7.4.1. Mécanisme de préparation du PIA :

La Commune devra respecter les différentes étapes suivantes:

- Evaluer les activités de l'année écoulée : il s'agira ici d'apprécier le niveau de réalisation des activités du PIA de l'année écoulée, afin de reconduire celles qui n'ont pas été achevées et les adjoindre à de nouveaux projets extraits du CDMT ;
- Produire le rapport annuel des activités qui ont été menées ;
- Evaluer les ressources disponibles au niveau de la commune : il s'agit ici pour la commune de présenter les ressources financières disponibles pour l'année en cours ce qui permettra d'enclencher la prochaine étape ;

- Identifier les activités à inscrire dans le nouveau PIA : il s'agira d'identifier les projets à conduire pour l'année suivante. Ces activités devront sortir du CDMT contenu dans le PCD ;
- Elaborer de façon participative le nouveau PIA.

7.4.2. Mécanisme de Révision du PCD :

En ce qui concerne le mécanisme de révision du PCD, les étapes ci après sont nécessaires :

- L'évaluation des activités par le Comité de suivi (CCSE). Cette évaluation est un moyen qui permettra de guider la réflexion de l'exécutif communal en vue de l'amélioration de la mise en œuvre du PDC. Il permet de déterminer les acquis à consolider, les orientations à modifier et les moyens à mettre en œuvre. Durant la période de sa mise en œuvre, il est conseillé que le PDC soit évalué au moins deux fois avant son terme. Une évaluation à mi - parcours et une autre au terme de la fin du deuxième CDMT qui permettra de vérifier si ce plan a connu le succès sur le plan de son impact concret en terme, de sa durabilité, de son équité, de sa contribution au renforcement des capacités et sur le bien être des populations ;
- L'examen des différentes activités du plan. Pour cela il est important de s'appuyer sur les cadres de logiques, en appréciant les indicateurs de suivi ainsi que les critères suivants que sont : cohérence, efficacité, efficience, viabilité ;
- L'organisation des séances d'auto évaluation du comité de suivi et d'évaluation du PDC. Pour cela, il doit élaborer un bon plan de suivi et évaluation ;
- La mobilisation des ressources propres et externes auprès des bailleurs de fonds et autres partenaires au développement. cela passe par une amélioration du plaidoyer des membres du CCSE auprès de toutes les instances susceptibles d'apporter une contribution de la mise en œuvre du PCD ;
- L'actualisation du PCD après deux triennales pour une gestion efficace des ressources financières : c'est-à-dire après deux CDMT. La révision dudit document se fera par un appel à manifestation d'intérêt pour le recrutement d'un organisme d'appui local pour l'accompagnement de la réactualisation du PCD ;
- Toutefois, le conseil municipal pourra délibérer sur la nécessité d'actualiser le PCD avant deux (02) triennales en cas de force majeure. Par exemple l'implantation d'un grand projet structurant dans la commune ;
- Le montage du dossier d'appel d'offre (DAO) se fera par les agents de développement communaux et la commission de passation des marchés aura la charge de sélectionner le prestataire selon les principes des marchés publics.

VIII PLAN DE COMMUNICATION

8. Plan de communication

La communication est un volet important dans la mise en œuvre du PCD. Une bonne stratégie de communication à l'interne permet d'assurer une meilleure participation des acteurs à l'exécution du plan et à l'extérieur de négocier avec d'autres partenaires la mobilisation des ressources nécessaires.

Ainsi, pour faire connaître le document au grand public, le plan d'action suivant est préconisé :

8.1. Objectif :

Ce plan de communication a pour objectif :

Faire connaître le PCD de la commune de DIANG et d'inciter les personnes ou organismes à financer les projets qui y sont contenus.

8.2. Cible

- Les partenaires au développement ;
- Les élites ;
- Les ministères techniques ;
- Les potentiels bailleurs de fonds externes ;
- Les populations riveraines ;
- Les associations de développement ;
- La mairie ;
- Le député

8.3. Les actions à mener

- synthétiser le document pour qu'il soit moins long et plus facile à lire ;
- Il faudra concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ;
- Créer un site internet pour la promotion de la commune de Diang ;
- **Choix des médias** : CRTV radio-télé ; Canal 2 ; Cameroon Tribune ; le Messenger ; la revue spécialisée de la commune (s'il y en a)
- **Choix du hors média** : une soirée de collecte de fonds ; mailing list ; publi postage ; faire des affiches ; les associations sur le plan local, national et même international ; une soirée (diner) avec les ministères techniques et les ambassadeurs et d'autres potentiels bailleurs de fonds pour la présentation du PCD

8.4. Durée de la campagne

Pour une meilleure visibilité, il serait important et compte tenu des enjeux que la campagne se fasse de façon intensive durant deux (02) semaines de suite et après six (06) mois. Etant entendu que le site internet lui continu à être animé durant toute la période de mise en œuvre du PCD

IX

CONCLUSION

La commune de DIANG arrive ainsi au terme d'un long, difficile et surtout très enrichissant processus dont la consécration suprême est la réalisation de son plan communal de développement. Durant tout ce processus populations, autorités traditionnelles, autorités religieuses, leaders d'associations, élites, élus du peuples ont tous apportés une contribution quelconque pour le devenir de la contrée. Le processus de planification au-delà de sa nécessité conjoncturelle a contribué de façon pédagogique sur les plans de la morale, du civisme, et des valeurs socioculturelles.

Ainsi située dans la région de l'Est et plus précisément dans le département du Lom et Djerem, la jeune commune de DIANG crée le 26 juin 1992 compte 27 villages et abrite une population estimée à 20 000 habitants pour une superficie de l'ordre de 1090 km² soit une densité de l'ordre de 2 habts/km².les problèmes majeurs dont font face population au quotidien sont les suivants :

- les difficultés d'accès à l'eau potable,
- l'insuffisance des infrastructures scolaires et du personnel qualifié,
- le mauvais état de la route,
- la faible couverture du réseau électrique,
- la faible couverture du réseau de communication et
- la faible couverture du réseau sanitaire pour ne citer que ceux-là.

Ces problèmes suscités ont fait l'objet d'un profond diagnostic et d'une analyse minutieuse pour en dégager les solutions idoines ,adaptées, réalistes et réalisables dans la limite des moyens lors de différents ateliers dont l'apothéose a été l'atelier de planification stratégique et opérationnel tenu du 28 au 30 novembre 2011 dans la salle des actes de la Mairie de DIANG et dont les résolutions sont contenus dans ledit document. Dans ce CDMT élaboré sur 03 ans, soixante dix sept (77) projets estimés à 5 296 981 580 FCFA ont été consignés, pour vingt six (26) projets estimés à 686 280 000 FCFA pour la seule première année 2012. Le plan communal lui s'élèvent à 11 123 000 000 FCFA.

Pour l'exécution, la mise en œuvre du plan, une équipe de 13 personnes a été mise sur pieds.il s'agit du comité consultatif de suivi évaluation dont les membres représente l'ensemble des parties prenantes internes à la manifestation des idéaux de la commune de DIANG.

X

ANNEXES

Annexe 1 : Fiche des projets du PIA

FICHE DE PROJET N°1			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et Djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction télé centre communautaire à Diang	
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			50 000 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			50 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire télé centre communautaire à Diang		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la Commune De Diang	
Problèmes à résoudre		Inaccessibilité au réseau internet	
Objectifs globaux		Construire télé centre communautaire	
Objectifs spécifiques		- Lancer l'appel d'offre ; - Construire le télé centre communautaire	
Résultats attendus		Le télé centre est construit et fonctionne	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité programmée au cours de la première année	
Stratégie sectorielle		Développer les infrastructures de télécommunication	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°2			
1	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Janvier	2012	
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
Département	Lom et djérem		
Région	Est		
Titre du Projet	Réhabilitation des forages et puits d'eau moderne		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			280 000
Contribution sur budget de l'Etat			
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			5 320 000
Total			5 600 000
4	OBJECTIFS DU PROJET		
Groupes cible bénéficiaires	Les populations des villages motombo (01) ;goekong (01);mbeth II (01);dimako (01);aboumandjali (01);yandaII (01);mbélépanga (01);nika(01) ;donggo (01);yanda I (01);yanda III(02) ;ndoumbi (03) ;yanda II(01)		
Problèmes à résoudre	Difficulté d'accès à l'eau potable		
Objectifs globaux	Réhabiliter les forages et puits d'eau moderne		
Objectifs spécifiques	- Diagnostiquer la panne ; - Réhabiliter l'ouvrage		
Résultats attendus	- Puits/Forage est fonctionnels		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations	Description		
PDC	Activité de la première année		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès à l'eau potable à toutes les couches		
Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°3			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction de 04 Forage équipé de PMH : (01) Bizeh ;(01) ;(01) Boam ;(01) Andom II ;(01) Nguinda	
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)			
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			2 000 000
Contribution sur budget de l'Etat			
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			18 000 000
Total			20 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET			
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de (01) Bizeh ;(01) ;(01) Boam ;(01) Andom II ;(01) Nguinda	
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès à l'eau potable	
Objectifs globaux		Construction des forages	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site ; - Construire l'ouvrage	
Résultats attendus		- 04 forages équipés à PMH sont fonctionnels	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations		Description	
PDC		Activité de la première année	
Stratégie sectorielle		Faciliter l'accès de toutes les couches à l'eau potable	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°4			
1		Mois	Année
Date d'établissement	Janvier	2012	Observations
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
Département	Lom et djerem		
Région	Est		
Titre du Projet	Construction d'01 Forage équipé de PMH Dongo		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			8 000 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			8 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET		
Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village Dongo		
Problèmes à résoudre	Difficulté d'accès à l'eau potable		
Objectifs globaux	Construction d'un forage		
Objectifs spécifiques	- Identifier le site ; - Construire l'ouvrage		
Résultats attendus	- 01 forage équipé de PMH est fonctionnel		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations	Description		
PDC	Activité de la première année		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès de toutes les couches à l'eau potable		
Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°5				
1		Mois	Année	Observations
Date d'établissement		Janvier	2012	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET				
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang		
Département		Lom et djerem		
Région		Est		
Titre du Projet		Aménagement de 02 sources : (01) à Bingomo ;(01) Ndoumbi I		
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)				
Libellés			Montants	
Contribution sur budget Communal			200 000	
Contribution sur budget de l'Etat				
Autres co-financements confirmés				
Montant sollicité			3 800 000	
Total			4 000 000	
4 OBJECTIFS DU PROJET				
Groupes cible bénéficiaires		Les populations des villages (01) Bingomo ;(01) Ndoumbi I		
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès à l'eau potable		
Objectifs globaux		Aménagement de 02 sources		
Objectifs spécifiques		- Identifier le site ; - Construire l'ouvrage		
Résultats attendus		- 02 sources sont fonctionnelles		
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION				
Orientations		Description		
PDC		Activité de la première année		
Stratégie sectorielle		Faciliter l'accès de toutes les couches à l'eau potable		
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser				
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS				
Titre		Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°6			
1	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Janvier	2012	
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
Département	Lom et djerem		
Région	Est		
Titre du Projet	Electrification de 02 villages : Kombe, Motombo.		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			1 800 000
Contribution sur budget de l'Etat			
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			16 200 000
Total			18 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET		
Groupes cible bénéficiaires	Les populations des villages Kombe, Motombo		
Problèmes à résoudre	Difficulté d'accès à l'énergie électrique		
Objectifs globaux	Electrifier 02 villages		
Objectifs spécifiques	- Identifier le site ; - Installer les ouvrages électriques		
Résultats attendus	- Les villages Kombe et Motombo sont électrifiés		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations	Description		
PDC	Activité de la première année		
Stratégie sectorielle	Faciliter l'accès de toutes les couches à l'énergie électrique		
Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°7			
1		Mois	Année
Date d'établissement	Janvier	2012	Observations
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
Département	Lom et djerem		
Région	Est		
Titre du Projet	Equipement en table banc à l'EP KANDA		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			2 700 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			2 700 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Equiper en table banc à l'EP KANDA		
Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village Kanda		
Problèmes à résoudre	Difficulté d'accès à l'éducation de qualité		
Objectifs globaux	Equiper en table banc à l'EP KANDA		
Objectifs spécifiques	- Passer le marché - Livrer les tables bancs		
Résultats attendus	- L'EP de kanda est équipé en table banc		
Activités	Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations	Description		
PDC	L'activité se déroule la première année		
Stratégie sectorielle	L'accès de toutes les couches à une éducation de qualité		
Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC D'AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°8			
1	Mois	Année	Observations
Date d'établissement	Janvier	2012	
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Acquisition de 868 tables-bancs ; 122 tables et 122 chaises : Andom II(52);EP bouam(56);EB bouam(90);EP diang(57);EB diang(90); dongo(121);goekong(172) ;mbélépanga(13) ;ndembaII(101) ;ndou mbi(32) ;zocklingang(84)	
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés		Montants	
Contribution sur budget Communal		550 000	
Contribution sur budget de l'Etat			
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité		10 450 000	
Total		11 000 000	
4	OBJECTIFS DU PROJET : Equiper en table banc, tables et chaises plusieurs écoles publiques		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations du village : andom, bouam, diang, dongo, goekong, mbélépanga, ndemba II, ndoumbi I, zocklingang.	
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès à l'éducation de qualité	
Objectifs globaux		Equiper en table banc , tables et chaises plusieurs écoles publiques	
Objectifs spécifiques		- Passer le marché - Livrer les tables bancs	
Résultats attendus		- Plusieurs EP de la commune sont équipées en table banc	
Activités		Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		L'activité se déroule la première année	
Stratégie sectorielle		L'accès de toutes les couches à une éducation de qualité	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC D'AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°9			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET			
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction du bloc maternel EM Diang centre	
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)			
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			18 000 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			18 000 000
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire un bloc maternel EM Diang centre			
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la ville de Diang	
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès à l'éducation de qualité	
Objectifs globaux		Construire un bloc maternel EM Diang centre	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site ; - Construire l'ouvrage	
Résultats attendus		- Bloc maternel construit	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
Orientations		Description	
PDC		Activité programmée la première année	
Stratégie sectorielle		Améliorer l'accès de toutes les couches à une éducation de qualité	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS			
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°10				
1		Mois	Année	Observations
Date d'établissement		Janvier	2012	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET				
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang		
Département		Lom et djerem		
Région		Est		
Titre du Projet		Construction de 02 salles de classes à l'EP MBETH II		
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)				
Libellés			Montants	
Contribution sur budget Communal				
Contribution sur budget de l'Etat			18 000 000	
Autres cofinancements confirmés				
Montant sollicité				
Total			18 000 000	
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire deux salles de classe à l'EP MBETH II				
Groupes cible bénéficiaires		Les populations du village MBETH II		
Problèmes à résoudre		Facilité la prise en charge scolaire		
Objectifs globaux		Construire des salles de classe		
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire les salles de classe		
Résultats attendus		02 salles de classe sont construites à l'EP de Mbeth II		
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION				
Orientations		Description		
PDC		Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle		Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services éducatifs de qualité		
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser				
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS				
Titre		Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°11				
1		Mois	Année	Observations
	Date d'établissement	Janvier	2012	
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET			
	Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
	Département	Lom et djerem		
	Région	Est		
	Titre du Projet	Construction de 02 salles de classes à l'EP ANDOM		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)			
	Libellés	Montants		
	Contribution sur budget Communal			
	Contribution sur budget de l'Etat	18 000 000		
	Autres cofinancements confirmés			
	Montant sollicité			
	Total	18 000 000		
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire deux salles de classe à l'EP ANDOM			
	Groupes cible bénéficiaires	Les populations du village ANDOM		
	Problèmes à résoudre	Facilité la prise en charge scolaire		
	Objectifs globaux	Construire des salles de classe		
	Objectifs spécifiques	- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire les salles de classe		
	Résultats attendus	02 salles de classe sont construites à l'EP de ANDOM		
	Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION			
	Orientations	Description		
	PDC	Activité programmée la première année		
	Stratégie sectorielle	Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services éducatifs de qualité		
	Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
	Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS			
	Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

FICHE DE PROJET N°12			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction bloc latrines EP Diang Centre	
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			1 500 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			1 500 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire un bloc latrines EP Diang Centre		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la ville de Diang	
Problèmes à résoudre		Facilité la prise en charge scolaire	
Objectifs globaux		Construire un bloc latrines EP Diang Centre	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire le bloc latrine	
Résultats attendus		Le bloc latrine est construit à l'EP de Diang	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité programmée la première année	
Stratégie sectorielle		Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services éducatifs de qualité	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°13			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction d'un (01) Centre de Santé Intégré à Ndemba 2	
3	Financement du PROJET (sur 1 an)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			40 000 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			40 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire un (01) Centre de Santé Intégré à Ndemba 2		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations du village Ndemba II	
Problèmes à résoudre		- Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité	
Objectifs globaux		Faciliter l'accès aux services sanitaires	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire les salles de classe	
Résultats attendus		- Le centre de santé intégré de Ndemba II est construit	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT)	
Stratégie sectorielle		Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services de santé de qualité	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°14				
1		Mois	Année	Observations
Date d'établissement		Janvier	2012	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET				
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang		
Département		Lom et djerem		
Région		Est		
Titre du Projet		Réhabilitation et équipement du CMA de DIANG: 10 lits, 15 matelas, 01 microscope, 01 Centrifugeuse, 01 spectrophotomètre, 01 table d'accouchement, 01 aspirateur, 01 ordinateur et 01 table d'opération		
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)				
Libellés			Montants	
Contribution sur budget Communal			1 178 000	
Contribution sur budget de l'Etat				
Autres cofinancements confirmés				
Montant sollicité			10 602 790	
Total			11 780 790	
4 OBJECTIFS DU PROJET : Réhabiliter et équiper le CMA de DIANG				
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la Commune de Diang		
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès aux soins de santé dans le centre urbain		
Objectifs globaux		Etendre les capacités du CMA		
Objectifs spécifiques		- Agrandir le et équiper le CMA		
Résultats attendus		Le CMA est renforcé et étendu		
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION				
Orientations		Description		
PDC		Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle		Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services de santé de qualité		
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser				
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS				
Titre		Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

FICHE DE PROJET N°15			
1		Mois	Année
Date d'établissement	Janvier	2012	Observations
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
Département	Lom et djerem		
Région	Est		
Titre du Projet	Achèvement de la construction du logement d'astreinte du CMA Diang		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			40 000 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			40 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Achever la construction du logement d'astreinte du CMA Diang		
Groupes cible bénéficiaires	Les populations de la Commune de Diang		
Problèmes à résoudre	Difficulté d'accès aux soins de santé dans le centre urbain		
Objectifs globaux	Améliore les conditions de travail du médecin du CMA		
Objectifs spécifiques	- Construire un logement d'astreinte pour le CMA		
Résultats attendus	Le CMA est doté d'un logement d'astreinte		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations	Description		
PDC	Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle	Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services de santé de qualité		
Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

FICHE DE PROJET N°16			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Réfection de la résidence du Sous préfet de Diang	
3	Financement du PROJET (sur 1 an)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			30 000 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			30 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Réfectionner la résidence du Sous préfet de Diang		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la ville de Diang	
Problèmes à résoudre		- Difficulté d'épanouissement du Sous préfet	
Objectifs globaux		Améliorer les conditions de travail du sous préfet	
Objectifs spécifiques		- Evaluer le travail ; - Réaliser les travaux de réfection.	
Résultats attendus		- La résidence du sous préfet est réhabilitée	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT)	
Stratégie sectorielle		Faciliter le processus de décentralisation	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

FICHE DE PROJET N°17				
1		Mois	Année	Observations
Date d'établissement		Janvier	2012	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET				
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang		
Département		Lom et djerem		
Région		Est		
Titre du Projet		Construction d'un poste agricole à Ndemba II		
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)				
Libellés			Montants	
Contribution sur budget Communal				
Contribution sur budget de l'Etat			15 000 000	
Autres cofinancements confirmés				
Montant sollicité				
Total			15 000 000	
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire un poste agricole à Ndemba II				
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la Commune de Diang		
Problèmes à résoudre		Faible production agricole		
Objectifs globaux		Améliore le rendement agricole des cultivateurs de la commune		
Objectifs spécifiques		- Construire un poste agricole à Ndemba II		
Résultats attendus		Le poste agricole de Ndemba II est construit		
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION				
Orientations		Description		
PDC		Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle		Améliorer la production dans la filière agricole		
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser				
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS				
Titre		Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

PCD de la commune de DIANG

FICHE DE PROJET N°18				
1		Mois	Année	Observations
Date d'établissement		Janvier	2012	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET				
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang		
Département		Lom et djerem		
Région		Est		
Titre du Projet		Construction du CEAC de DIANG		
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)				
Libellés			Montants	
Contribution sur budget Communal				
Contribution sur budget de l'Etat			50 000 000	
Autres cofinancements confirmés				
Montant sollicité				
Total			50 000 000	
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire le CEAC de DIANG				
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la Commune de Diang		
Problèmes à résoudre		Faible production agricole		
Objectifs globaux		Améliore le rendement agricole des cultivateurs de la commune		
Objectifs spécifiques		- Construire le CEAC de DIANG		
Résultats attendus		Le CEAC de DIANG est Construit		
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION				
Orientations		Description		
PDC		Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle		Améliorer la production dans la filière agricole		
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser				
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS				
Titre		Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

FICHE DE PROJET N°19				
1		Mois	Année	Observations
Date d'établissement		Janvier	2012	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET				
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang		
Département		Lom et djerem		
Région		Est		
Titre du Projet		Construction de 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, équipement en tables bancs et bureau de maitres : (01) au CES de BOUAM et (01) au CETIC de diang		
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)				
Libellés			Montants	
Contribution sur budget Communal			3 600 000	
Contribution sur budget de l'Etat				
Autres cofinancements confirmés				
Montant sollicité			32 400 000	
Total			36 000 000	
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire 02 blocs de 02 salles de classes avec bloc latrine, équipement en tables bancs et bureau de maitres				
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la commune de Diang		
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès à l'enseignement secondaire		
Objectifs globaux		Construire des salles de classe et les équiper		
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire les salles de classe		
Résultats attendus		02 blocs de salles de classe sont construits au CES de Bouam et au CETIC de Diang		
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION				
Orientations		Description		
PDC		Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle		Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services éducatifs de qualité		
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser				
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS				
Titre		Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

FICHE DE PROJET N°20				
1		Mois	Année	Observations
Date d'établissement		Janvier	2012	
2 INFORMATIONS SUR LE PROJET				
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang		
Département		Lom et djerem		
Région		Est		
Titre du Projet		Construction salle informatique au Lycée de Diang		
3 Financement du PROJET (sur 5 ans)				
Libellés			Montants	
Contribution sur budget Communal				
Contribution sur budget de l'Etat			30 000 000	
Autres cofinancements confirmés				
Montant sollicité				
Total			30 000 000	
4 OBJECTIFS DU PROJET : Construire une salle informatique au Lycée de Diang				
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la commune de Diang		
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès à l'enseignement secondaire de qualité		
Objectifs globaux		Construire une salle informatique au Lycée de Diang		
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire les salles de classe		
Résultats attendus		une salle informatique est construite au Lycée de Diang		
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5 LIEN AVEC LA PROGRAMMATION				
Orientations		Description		
PDC		Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle		Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services éducatifs de qualité		
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser				
6 COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS				
Titre		Bailleur (s)	Terminé	En cours
			Cocher	

FICHE DE PROJET N°21			
1		Mois	Année
Date d'établissement	Janvier	2012	Observations
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
Département	Lom et djerem		
Région	Est		
Titre du Projet	Construction atelier MACO au CETIC de Diang		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés	Montants		
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat	30 000 000		
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total	30 000 000		
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire atelier MACO au CETIC de Diang		
Groupes cible bénéficiaires	Les populations de la commune de Diang		
Problèmes à résoudre	Difficulté d'accès à l'enseignement secondaire de qualité		
Objectifs globaux	Construire atelier MACO au CETIC de Diang		
Objectifs spécifiques	- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire les salles de classe		
Résultats attendus	un atelier MACO est Construit au CETIC de Diang		
Activités	Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations	Description		
PDC	Activité programmée la première année		
Stratégie sectorielle	Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services éducatifs de qualité		
Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

FICHE DE PROJET N°22			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction de 03 salles de classe au Lycée de Diang	
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			27 000 000
Autres cofinancements confirmés			
Montant sollicité			
Total			27 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire 03 salles de classe au Lycée de Diang		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la commune de Diang	
Problèmes à résoudre		Difficulté d'accès à l'enseignement secondaire de qualité	
Objectifs globaux		Construire des salles de classe au lycée de Diang	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire les salles de classe	
Résultats attendus		03 salles de classe sont construites au lycée de Diang	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité programmée la première année	
Stratégie sectorielle		Améliorer l'offre et garantir l'accès de la majorité aux services éducatifs de qualité	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

FICHE DE PROJET N°23			
1		Mois	Année
Date d'établissement	Janvier	2012	Observations
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire	Diang		
Département	Lom et djerem		
Région	Est		
Titre du Projet	Equipement en table bancs Lycée de Diang		
3	Financement du PROJET (sur 5 ans)		
Libellés	Montants		
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat	2 700 000		
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total	2 700 000		
4	OBJECTIFS DU PROJET : Equiper en table bancs le Lycée de Diang		
Groupes cible bénéficiaires	Les populations de la commune de Diang		
Problèmes à résoudre	Difficulté d'accès à l'éducation de qualité		
Objectifs globaux	Améliorer les conditions d'éducation des élèves		
Objectifs spécifiques	- Passer le marché - Livrer les tables bancs		
Résultats attendus	- Equipement en table bancs Lycée de Diang		
Activités	Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.		
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations	Description		
PDC	L'activité se déroule la première année		
Stratégie sectorielle	L'accès de toutes les couches à une éducation de qualité		
Politique nationale (DSCE)	Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)		
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC D'AUTRES INTERVENANTS		
Titre	Bailleur (s)	Terminé	En cours
		Cocher	

FICHE DE PROJET N°24			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction de la maison de la culture à diang	
3	Financement du PROJET (sur 1 an)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			55 000 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			55 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire la maison de la culture à diang		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la ville de Diang	
Problèmes à résoudre		- Sous valorisation de la culture traditionnelle	
Objectifs globaux		Valoriser la culture locale	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire la maison de la culture.	
Résultats attendus		- La maison de la culture de Diang est construite	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT)	
Stratégie sectorielle		Valoriser la culture locale	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

FICHE DE PROJET N°25			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		construction du CMPJ à Diang	
3	Financement du PROJET (sur 1 an)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			50 000 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			50 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire le CMPJ à Diang		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la ville de Diang	
Problèmes à résoudre		Faible encadrement des jeunes	
Objectifs globaux		Améliorer la qualité de la formation des jeunes et leur insertion socioprofessionnelle	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire la maison de la culture.	
Résultats attendus		- Le CMPJ de Diang est construit	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT)	
Stratégie sectorielle		Faciliter l'insertion socioprofessionnelle des jeunes	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

FICHE DE PROJET N°26			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Construction du marché frontalier à Ndemba II	
3	Financement du PROJET (sur 1 an)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			50 000 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			50 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Construire le marché frontalier à Ndemba II		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations du village Ndemba	
Problèmes à résoudre		faible activité commerciale	
Objectifs globaux		Développer les activités commerciales	
Objectifs spécifiques		- Identifier le site de construction ; - Lancer l'appel d'offre ; - Construire la maison de la culture.	
Résultats attendus		- Marché frontalier de Ndemba II est construit	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT)	
Stratégie sectorielle		Faciliter la commercialisation des produits de l'agriculture	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

FICHE DE PROJET N°27			
1		Mois	Année
Date d'établissement		Janvier	2012
2	INFORMATIONS SUR LE PROJET		
Nom de la Commune bénéficiaire		Diang	
Département		Lom et djerem	
Région		Est	
Titre du Projet		Réhabilitation du tronçon Diang-Dongo	
3	Financement du PROJET (sur 1 an)		
Libellés			Montants
Contribution sur budget Communal			
Contribution sur budget de l'Etat			50 000 000
Autres co-financements confirmés			
Montant sollicité			
Total			50 000 000
4	OBJECTIFS DU PROJET : Réhabiliter le tronçon Diang-Dongo		
Groupes cible bénéficiaires		Les populations de la commune de Diang	
Problèmes à résoudre		Enclavement partiel de la commune	
Objectifs globaux		Faciliter le déplacement des personnes et des biens	
Objectifs spécifiques		- Lancer l'appel d'offre ; - Réaliser les travaux.	
Résultats attendus		- Le tronçon Diang-Dongo est réhabilité	
Activités		Étude de faisabilité ; Montage de la requête de financement ; Mobilisation des ressources (matérielles, financières et humaines) ; Passation du marché ; Exécution du projet ; Evaluation et réception.	
5	LIEN AVEC LA PROGRAMMATION		
Orientations		Description	
PDC		Activité de la première année du PCD (PIA et CDMT)	
Stratégie sectorielle		Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat	
Politique nationale (DSCE)		Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable (2035)	
Autres à préciser			
6	COMPLEMENTARITE AVEC AUTRES INTERVENANTS		
Titre		Bailleur (s)	Terminé
			En cours
			Cocher

Annexe 2 : Equipe des travaux

Noms et prénoms	Diplôme / Spécialité	Niveau de formation	Qualité dans l'équipe	Contact téléphonique
1. ENGOLO NDOMO	Ingénieur agronome	Bac +5	Supervision Générale	97 20 24 20 77 63 90 60
2. DONGMO Raymond	Ingénieur Agronome	Bac + 5	Responsable des programmes au CADIC	99 54 82 74
3. MAA NGUE Jean Yves	Economiste	Bac + 5	Chef de Mission	96 35 15 07 74 05 27 35
4. NGONO FOUDA Florence	Licence en histoire	Bac + 3	Chef d'équipe	77 05 39 09
5. NSA ESSOLA Simon	Ingénieur Agronome	Bac + 5	Membre	99 65 69 75
6. MELIGUA Vincent	Maîtrise en droit public	Bac + 4	Membre	77 25 68 61
7. TCHOUANTCHE Rodrigue	Master en suivi évaluation des projets	Bac + 4	Membre	77 46 62 51
8. OWODO NGAH Jules	Master en économie	Bac + 4	Membre	75 35 28 28
9. ABAH Joël Didier	Licence en Biochimie	Bac + 3	Chef d'équipe	75 89 68 06
10. ONGONO Philomène Christelle	Licence en sociologie	Bac + 3	Membre	75 66 81 32
11. ZAMEDJO Yannick	Ingénieur des eaux forêts et chasse	Bac + 5	Membre	94 60 69 57
12. LEKASSA Gérard	Technicien supérieur d'agriculture	Bac + 3	Chef d'équipe	79 76 75 95
13. YAYAKA Dominique	Master in business administration	Bac + 4	Membre	94 28 13 20
14. BIBANG Herve	Maîtrise en gestion	Bac + 4	Membre	74 71 81 09
15. ENO'O AKAME Salomine	Licence en lettre moderne	Bac + 3	Membre	78 95 95 04
16. Dr KANA Collins	Docteur en cartographie	Bac + 7	cartographe	77 66 93 24

